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OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr.90000024332

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Tālrunis 67964333, Fakss 67963777
e-pasts: olainesdome@olaine.lv, www.olaine.lv

Olaines novadā
10.12.2014. 
Nr.8.10.1./5323
Sarunu procedūras izvēles pamatojums

Iepirkums Nr. ONP 2014/48
Olaines novada pašvaldība 2014.gadā veica iepirkumu Nr. ONP 2014/35/KPFI „Ēkas jumta siltināšana, lietus noteku un daļēja PVC logu nomaiņa, apkures sistēmu un ventilācijas sistēmu ieregulēšana”. Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem un iepirkumu komisijas (turpmāk – Komisija) 18.07.2014. lēmumu līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas SIA „FRONTONS”, reģ. Nr. 40003504263 (turpmāk – Būvuzņēmējs). 2014.gada 01.augustā tika noslēgts līgums ar minēta konkursa uzvarētāju par kopējo summu EUR 116 531,24 (bez PVN).
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtās daļas 1.punktu: „Pasūtītājs var piemērot sarunu procedūru, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, publiskiem būvdarbu un pakalpojumu līgumiem, ja:

1) pasūtītājam ir nepieciešami papildu būvdarbi vai pakalpojumi, kuri sākotnēji netika iekļauti līgumā vai būvniecības projektā, bet kuri neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei, un tiek ievēroti šādi nosacījumi:

a) kopējā līgumcena papildu iepirkuma līgumos nepārsniedz 50 procentus no iepriekš noslēgtā līguma līgumcenas,

b) nepieciešamos papildu būvdarbus veic vai pakalpojumus sniedz iepriekš noslēgtā līguma izpildītājs,

c) papildu būvdarbus vai pakalpojumus nevar tehniski vai ekonomiski nodalīt no iepriekš noslēgtajā līgumā paredzētajiem būvdarbiem vai pakalpojumiem, neradot ievērojamas grūtības pasūtītājam, vai arī papildu būvdarbi vai pakalpojumi ir būtiski nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei, kaut arī tos iespējams nodalīt no šajā līgumā paredzēto būvdarbu izpildes vai pakalpojumu sniegšanas.” 
Iepirkumam „Papildus būvdarbi Olaines 1.vidusskolas ēkas jumta siltināšanai, lietus noteku un daļēja PVC logu nomaiņai, apkures sistēmu un ventilācijas sistēmu ieregulēšanai”, IDN: ONP 2014/48 piemērojama sarunu procedūra, nepublicējot paziņojumu par līgumu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtās daļas 1.punktam, turpmāk minēto apsvērumu dēļ.
Saskaņā ar būvuzrauga aktu, Būvuzņēmēja iesniegumu un vēstuli, darbu izpildes gaitā tika secināts, ka ir nepieciešams veikt sekojošus papildus būvdarbus, kuri nebija iekļauti iepirkuma darbu apjomos un piedāvājuma tāmēs, un kurus, Būvuzņēmējam apsekojot objektu, nebija iespējams paredzēt:

1. Sakarā ar to, ka nav iespējams izveidot ēkas gar Zemgales ielu pagalma puses jumta pārkari, ir izstrādāti papildus darbu apjomi, ievērojot autoruzrauga iesniegto izmaiņu rasējumu (mezgls „D”);

2. Darbu apjomos metāla leņķu un siltumizolācijas stiprināšanai paredzētas skrūves l-250mm. Esošā jumta siltinājuma un jumta seguma biezums dabā ir 300-350mm, jaunā siltinājuma un seguma biezums ir 230mm, kopējais jumta siltinājuma un seguma biezums ir 430-530mm. Līdz ar to nepieciešamais leņķu un siltumizolācijas stiprināšanas skrūvju garums ir 550mm. Skrūvju diametrs leņķu stiprināšanai 10mm un siltumizolācijas stiprināšanai 7,5mm;

3. Pārmērot dabā ēkas jumtus, tika konstatēts, ka apjoms ir par 110m3 lielāks nekā darbu apjomos;

4. Darbu apjomos un tehniskajā projektā paredzēts pārkari apdarīt ar beicētiem apdares dēļiem. Autoruzrauga prasība ilgmūžīgākai kalpošanai krāsot pārkares dēļus ar krāsu, ievērojot norādīto toni;

5. Darbu apjomos un tehniskajā projektā norādītais siltumizolācijas biezums ir 100mm, un stikla šķiedras armēšanas siets 140g/m2, bet demontējot esošo skārda nosegelementu tika konstatēts, ka, lai īstenotu tehniskā projekta risinājumu ir nepieciešams siltināt ar siltumizolāciju b-200mm un stiklašķiedras armēšanas sietam saskaņā ar Sakret sistēmu jābūt 160g/m2;

6. Sakarā ar to, ka konkursa darbu apjomu 44.pozīcijā nebija iekļauts pielietojamo materiālu atšifrējums, kā arī nebija apkures un ventilācijas sistēmu ieregulējuma izmaiņu veikšanas tehniskā projekta un izpildshēmu, darbu veikšanas gaitā autoruzraudzības kārtībā siltumapgādes inženieris ir paredzējis nomainīt vecos sūkņus pret jauniem, moderniem un ekonomiskākiem. Par konkursa piedāvājuma tāmes 44.pozīcijā norādīto summu šos darbus izpildīt nav iespējams. Lai izpildītu darbus saskaņā ar autoruzrauga siltumapgādes inženiera atsūtīto siltummezgla uzlabošanas principiālo shēmu un materiālu specifikāciju, Būvuzņēmējs sagatavoja papildtāmi.

Sakarā ar iepriekš minētajām izmaiņām, tika izstrādāta jauna lokālā tāme Nr.1-1. No līguma Nr. ONP 2014/35/KPFI tāmes izslēdzamo darbu apjoms sastāda EUR 15 561,66 (bez PVN). Papilddarbu izmaksas pēc veiktām izmaiņām tāmē sastāda EUR 29 469,73 (bez PVN).
Ievērojot visu iepriekš minēto, kā arī ņemot vērā Iepirkumu uzraudzības biroja Vadlīnijas sarunu procedūru piemērošanai atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. un 63.pantam „Iepirkumiem, kuru faktiskā situācija atbilst Likuma 63.pantā minētajiem gadījumiem un to paredzamā līgumcena precēm un pakalpojumiem ir vienāda ar 4000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro un publisku būvdarbu līgumu paredzamā līgumcena ir vienāda ar 14 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 170 000 euro, IUB saskaņojums nav nepieciešams – pasūtītājs pats izvērtē faktiskās situācijas pilnīgu atbilstību Likuma 63.pantā noteiktajiem nosacījumiem”. 

Komisija konstatē, ka esoša situācija atbilst Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtās daļas nosacījumiem, jo pasūtītājam ir nepieciešami papildu būvdarbi, kuri sākotnēji netika iekļauti līgumā vai būvniecības projektā, bet kuri neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei, un tiek ievēroti šādi nosacījumi:

a) kopējā līgumcena papildu iepirkuma līgumos nepārsniedz 50 procentus no iepriekš noslēgtā līguma līgumcenas;

b) nepieciešamos papildu būvdarbus veiks iepriekš noslēgtā līguma Nr. ONP 2014/35/KPFI Būvuzņēmējs – SIA „FRONTONS”;

c) papildu būvdarbus nevar tehniski vai ekonomiski nodalīt no iepriekš noslēgtajā līgumā paredzētajiem būvdarbiem, neradot ievērojamas grūtības pasūtītājam, vai arī papildu būvdarbi ir būtiski nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei, kaut arī tos iespējams nodalīt no šajā līgumā paredzēto būvdarbu izpildes.

Iepirkumu komisija nolemj, ka paredzētie papildu būvdarbi ir nepieciešami pasūtītājam un tāmes sadārdzinājums ir adekvāts un atbilstošs veiktajām tehniskajam projektam. Līdz ar to, Komisija pieņem lēmumu piemērot sarunu procedūru atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtās daļas 1.punktam, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu un noslēgt vispārīgo vienošanos ar iepirkuma Nr. ONP ONP 2014/35/KPFI „Ēkas jumta siltināšana, lietus noteku un daļēja PVC logu nomaiņa, apkures sistēmu un ventilācijas sistēmu ieregulēšana” uzvarētāju SIA „FRONTONS”, reģ. Nr. 40003504263 par kopējo summu EUR 29 469,73 (bez PVN).
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