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 BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA
Būvdarbu sagatavošanas un organizēšanas darbi veicami saskaņā ar Latvijas Vispārējo būvnoteikumu 5.2, 5.3, 5.6 un 5.8 sadaļu prasībām. Paredzēto darbu raksturs-ēkas fasādes (gala sienu) vienkāršotā renovācija un inženierkomunikāciju stāvvadu (inženierkomunikāciju šahtās), guļvadu  (tehniskajās un koplietošanas telpās) nomaiņa.            Plānotais darbu izpildes termiņš trīs mēneši
1.1. Būvdarbu veikšanas vietu norobežošana
Tā kā būvdarbu izpilde paredzēta apdzīvotā dzīvojamā ēkā, iedzīvotāji iepriekš tiek brīdināti par paredzētiem darbu veidiem un to izpildes termiņiem, kā arī par nepieciešamību noslēgt privāto teritoriju (dzīvokļus).
Ēkas fasādes darbu zonas tiek norobežotas ar pagaidu žogu, žoga izvietojumu skatīt darba organizācijas projektā.
1.2. Būvgružu transportēšana un savākšanas organizēšana

Atkritumu apsaimniekošana tiek veikta saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu un no tā izrietošajiem Ministru kabineta noteikumiem.

Izvedot būvgružus, nepieciešamības gadījumā, tiek paredzēta pašizgāzēju un citas izbraucamās tehnikas tīrīšana, lai nepieļautu izbraucamo ielu piesārņojumu.

Izvedot ar pašizgāzējiem būvgružus, tos jānosedz ar brezentu vai speciālu tīklu.
Būvniecības procesā nerodas ķīmiski bīstamie atkritumi, netiks izmantoti ķīmiski bīstamie būvniecības materiāli.

1.3. Autotransporta kustība būvlaukumā

Transporta kustība organizējama saskaņā ar darbu organizācijas projektā norādītajiem transporta kustības virzieniem. 
1.4. Materiālu un instrumentu nokraušana un uzglabāšana
Materiālu un instrumentu novietnei paredzēta speciāla vieta objekta teritorijā, skatīt darba organizācijas projektā.
Piegādāto materiālu glabāšana notiek saskaņā ar materiālu glabāšanas noteikumiem.

Nederīgiem un bojātiem materiāliem tiek paredzēta speciāla vieta objekta teritorijā, skatīt darba organizācijas projektā.

1.5. Tehnoloģiskais un montāžas aprīkojums objektā

Objektā jāņem vērā darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumi Nr.526. „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā”.

1.6. Renovācijas darbi un to izpildes secība 
Ēkas renovācija sekojošos tvērienos: 

1. tvēriens – Austrumu gala fasādes daļas siltināšana 
2. tvēriens – Rietumu gala fasādes daļas siltināšana 
3. tvēriens ēkas cokola siltināšana un aizsargapmales izbūve

4. tvēriens jumta izolāciju remonts un jaunas hidroizolācijas ieklāšana

5. tvēriens sadalošo inženiertīklu cauruļvadu nomaiņa

6. tvēriens pirmās sekcijas inženierkomunikāciju nomaiņa

7. tvēriens otrās sekcijas inženierkomunikāciju nomaiņa

Darbu tvērieni var pārklāties.

Fasādes un jumta darbu izpildes gaita atkarībā no darbu izpildes sezonas un klimatiskajiem apstākļiem var mainīties. Ievērot izpildes tehnoloģiju. 

Jāievēro, ka darbu izpildes laikā ēku nedrīkst pilnībā atslēgt no inženierkomunikācijām. Stāvvadu nomaiņu veic ar aprēķinu, lai dzīvokļos stāvvadu nomaiņa tiktu veikta pakāpeniski. 
 Cokola siltināšanu veic pa etapiem sākot ar ēkas fasādes pusi. Darbu izpildes laikā saglabāt esošos stādījumus un pēc darbu pabeigšanas atjaunot auglīgās augsnes slāni ar zālāju. 
Projekta vadītājs      

       Ilmārs Birzgalis (būvprakses sertifikāta Nr. 20-011)
