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Par grozījumiem Olaines novada domes 2022.gada 28.septembra sēdes lēmumā “Par  kooperatīvās dārzkopības sabiedrības “Komutators” projekta  “4.līnijas labiekārtošana” finansējumu (13.prot., 7.2.p.)

Tiek dots vārds: Andrim Bergam


Olaines novada pašvaldība 2023.gada 20.jūnijā saņēma Olaines novada kooperatīvās dārzkopības sabiedrības “Komutators” (turpmāk – KDS “Komutators”), reģistrācijas Nr.40103077790, juridiskā adrese: “Komutators”, Medemciems, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127, iesniegums (reģ.Nr. ONP/1.8./23/4189-SD), kurā iesniedzējs lūdz pagarināt līguma darbības  termiņu līdz  21.07.2023. 


Iesniedzējs informē, ka laika posmā no 24.05.2023. līdz 20.06.2023. SIA “Montegro atsāka 4.līnijas labiekārtojuma darbus un ir izpildījis šādus darbus:

1.
Veikta atkārtota ceļa planēšana pēc ziemas un pavasara ūdeņu noiešanas;

2.
Ieklāts ģeotekstils plānotā izbūves posma garumā.

3.
Uzklāta šķembu pamatkārta ~5-10cm biezumā.

Atlikušie darbi pilnīgai līguma izpildei:

1.
Šķembu virskārtas izbūve līdz 15cm biezumam ar blietēšanu;

2.
Šķembu seguma nomales sakārtošana;

3.
Dokumentācijas sakārtošana un būvdarbu pieņemšana-nodošana.

Ņemot vērā iepriekš minēto, aizvien esošās finansiālās grūtības būvdarbu veicējam, kā arī to, ka pārtraucot līgumu, 4.līnijas labiekārtošanas darbi tiks apturēti pusceļā, radot paliekošas problēmas iedzīvotājiem un KDS, KDS lūdz Olaines novada pašvaldību pagarināt līguma izpildes termiņu līdz 21.07.2023., un pieņemt Līgumā paredzētos, bet atliktos darbus, līdz pagarinātā termiņa beigām.


Ar Olaines novada domes:

1) 2022.gada 28.septembra sēdes lēmumu “Par  kooperatīvās dārzkopības sabiedrības “Komutators” projekta “4.līnijas labiekārtošana” finansējumu” (turpmāk - lēmums) piešķirts  KDS “Komutators” pašvaldības finansējums un 2022.gada 30.septembrī noslēgts Līgums par kooperatīvās dārzkopības sabiedrības “Komutators” projekta  “4.līnijas labiekārtošana” finansējumu (turpmāk- līgums);

Atbilstoši līguma  2.1.5. punktam – KDS “Komutators” rakstiski informē pašvaldību par visiem šķēršļiem un problēmām, kas varētu kavēt Projekta veiksmīgu izpildi vai mainīt tā kvalitāti.

KDS “Komutators” 2022.gada 10.novembrī noslēdza līgumu ar SIA “Montegro”, reģistrācijas Nr. 44103115124, par projekta“4.līnijas labiekārtošana” paredzētajiem darbiem.  

2022.gada 5.decembrī  SIA “Montegro” uzsāka būvdarbus. 

Uz KDS “Komutators” koplietošanas teritorijas veikts trasējums 4.līnijas ceļa klātnes izbūvei, norokot grunts virskārtu. 2022.gada 6.decembrī iestājās nelabvēlīgi laikapstākļi labiekārtojuma izbūves turpināšanai – ilgstošs sniegputenis, kas padarīja darbu turpināšanu neracionālu.

2) 2022.gada 21.decembra sēdes lēmumu “Par grozījumiem Olaines novada domes 2022.gada 28.septembra sēdes lēmumā “Par  kooperatīvās dārzkopības sabiedrības “Komutators” projekta  “4.līnijas labiekārtošana”, dome grozīja Olaines novada domes 2022.gada 28.septembra sēdes lēmuma “Par kooperatīvās dārzkopības sabiedrības “Komutators” projekta “4.līnijas labiekārtošana” finansējumu” 3.punktu, aizstājot vārdus un ciparus “līdz 2022.gada 16.decembrim”  ar vārdiem un cipariem “līdz 2023.gada 30.aprīlim” (2022.gada 12.decembra kooperatīvās dārzkopības sabiedrības “Komutators” iesniegumu (reģ.Nr. ONP/1.8./22/9338-SD) par līguma termiņa pagarināšanu).

Vienošanās pie 2022.gada 30.septembra  līguma  par  kooperatīvās dārzkopības  sabiedrības “Komutators” projekta   “4.līnijas labiekārtošana” finansēšanu” noslēgta 2022.gada 22.decembrī.

3) 2023.gada 24.maija sēdes lēmumu “Par grozījumiem Olaines novada domes 2022.gada 28.septembra sēdes lēmumā “Par  kooperatīvās dārzkopības sabiedrības “Komutators” projekta  “4.līnijas labiekārtošana” finansējumu”, dome nolēma - Grozīt Olaines novada domes 2022.gada 28.septembra sēdes lēmuma “Par  kooperatīvās dārzkopības sabiedrības “Komutators” projekta  “4.līnijas labiekārtošana” finansējumu” (13.prot.7.2.p.) 3.punktu, aizstājot vārdus un ciparus “līdz 2023.gada 30.aprīlim”  ar vārdiem un cipariem “līdz 2023.gada 22.jūnijam”.

Pašvaldība 2023.gada 26.maijā nosūtīja KDS “Komutators ” no pašvaldības puses parakstītu  vienošanos “Vienošanās pie 2022.gada 30.septembra  līguma  par  kooperatīvās dārzkopības  sabiedrības “Komutators” projekta “4.līnijas labiekārtošana” finansēšanu” (reģ.Nr. ONP/3.40./23/4603-ND),  kuru KDS “Komutators” nav parakstījis no savas puses un atsūtījis pašvaldībai.  Secināms, ka KDS “Komutators” nav izpildījis 2023.gada 24.maija sēdes lēmumā noteikto.

Secināms, ka noslēgtā 2022.gada 30.septembra  līguma  par  kooperatīvās dārzkopības  sabiedrības “Komutators” projekta “4.līnijas labiekārtošana” finansēšanu pagarināšana pieļaujama pēdējo reizi.

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas 21.punktu,  atklāti balsojot ar 11 balsīm par – A.Znotiņš, J.Kuzmins, K.Kauliņš, I.Brence, I.Purviņa, L.Gulbe, A.Bergs, A.Čmiļs, O.Novodvorskis, N.Miļkevičs, A.Geržatovičs, pret nav, atturas nav, dome nolemj:

1. Izdarīt grozījumus  Olaines novada domes 2022.gada 28.septembra sēdes lēmuma “Par  kooperatīvās dārzkopības sabiedrības “Komutators” projekta  “4.līnijas labiekārtošana” finansējumu” (13.prot.7.2.p.) 3.punktā , aizstājot vārdus un ciparus “līdz 2023.gada 30.aprīlim”  ar vārdiem un cipariem “līdz 2023.gada 21.jūlijam”.
2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram  un KDS “Komutators”” (reģistrācijas Nr.40103077790), noslēgt vienošanos pie 2022.gada 30.septembra līguma  “Par  kooperatīvās dārzkopības  sabiedrības “Komutators” projekta  “4.līnijas labiekārtošana” finansēšanu”  līdz 2023.gada  30.jūnijam, ievērojot lēmuma 1.punktā noteikto.

Sēdes vadītājs                                                                                                   A.Bergs 
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