

Vienošanās Nr.1
Pie 2015.gada 12.oktobra Līguma Nr. ONP 2015/33
Par Olaines novada pašvaldības policijas telpu remontdarbiem

Olaines novadā,

2016.gada 11.janvārī

Olaines novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024332, adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114, tās izpilddirektora Ģirta Batraga personā, kura rīkojas saskaņā ar LR likumu "Par pašvaldībām" un Olaines novada pašvaldības nolikumu, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un

SIA "BD&C", reģistrācijas Nr. 40103329844, tās valdes locekļa Jāņa SIMANOVA personā, kura rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, turpmāk šā līguma tekstā saukts Būvuzņēmējs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti par Līdzējiem,

pamatojoties uz 2015.gada 12.oktobrī noslēgto līgumu Nr. ONP 2015/33 "Par Olaines novada pašvaldības policijas telpu remontdarbiem" (turpmāk tekstā – Līgums), ņemot vērā 2015.gada 22.decembra apsekošanas aktu un SIA "BD&C" 05.01.2016. vēstuli Nr.1/05/2016 ar lūgumu pagarināt darbu izpildes termiņu, abpusēji vienojas par papildus darbiem un noslēdz šāda satura vienošanos (turpmāk tekstā – Vienošanās):

1. veikt izmaiņas Līguma pielikumā Nr.2 „Tāme”:
 - 1.1. papildināt pielikumu Nr.2 ar tāmi "Lokālā tāme Nr.15 "Ārkārtas situācijas avārijas darbi" par kopējo summu EUR 859,69 (astoņi simti piecdesmit deviņi euro un 69 centi) bez PVN (vienošanās pielikums Nr.1).
 - 1.2. saskaņā ar Darbu apjomu izmaiņu sarakstu Lokālā tāme Nr.13 "Ieslēgtie darbi" ietvert tajā norādītos darbus par summu EUR 3 396,74 (trīs tūkstoši trīs simti deviņdesmit seši euro un 74 centi) bez PVN (vienošanās pielikums Nr.2);
 - 1.3. saskaņā ar Darbu apjomu izmaiņu sarakstu Lokālā tāme Nr.14 "Izslēgtie darbi" izslēgt tajā norādītos darbus par summu EUR 3 396,74 (trīs tūkstoši trīs simti deviņdesmit seši euro un 74 centi) bez PVN (vienošanās pielikums Nr.3);
 - 1.4. mainīt pielikuma Nr.2 "Tāme" „Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem" uz „Koriģēti Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem" (vienošanās pielikums Nr.4);
2. Izteikt Līguma 3.1.puntu šādā redakcijā:

„Līguma summa par 1.1.punktā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, ir EUR 39389,37 (trīsdesmit deviņi tūkstoši trīs simti astoņdesmit deviņi euro un 37 centi) bez PVN atbilstoši Tāmei (pielikums Nr.2).”
3. Izteikt Līguma 4.2.punktu šādā redakcijā:

“Darbu izpildes termiņš ir līdz 2016.gada 29.janvārim.”
4. Pārējie Līguma noteikumi un pielikumi paliek nemainīgi.
5. Šī vienošanās sastādīta uz divām lapām 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, katram Līdzējam pa vienam eksemplāram.
6. Šī vienošanās ir 2015.gada 12.oktobra Līguma Nr. ONP 2015/33 neatņemama sastāvdaļa.


Pielikumā:

1. Lokālā tāme Nr.15 "Ārkārtas situācijas avārijas darbi" uz vienas lapas;
2. Lokālā tāme Nr.13 "Ieslēgtie darbi" uz vienas lapas.;
3. Lokālā tāme Nr.14 "Izslēgtie darbi" uz divām lapām;
4. „ Koriģēti Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem" uz vienas lapas.

Pasūtītājs:

Olaines novada pašvaldība



Izpilddirektors


_____ G. Batrags

Būvuzņēmējs:

SIA „BD&C”

Valdes loceklis


_____ J. Simanovs


J. Kaldina

Anna M. Kusa