

Vienošanās Nr.3
pie 2017. gada 28. septembra līguma Nr. ONP 2017/43
Par videonovērošanas sistēmas izbūvi Olainē un Jaunolainē

Olaines novadā,

2018.gada 22. februāri

Olaines novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000024332, tās izpilddirektora Ķirta BATRAGA personā, kurš rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām”, turpmāk šā līguma tekstā saukt Pasūtītājs, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Belam-Rīga”, reģistrācijas numurs 40003171311, tās valdes priekšsēdētāja Marka KACA personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, turpmāk šā līguma tekstā saukt Izpildītājs, no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz:

- Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1.punktu;
- Līdzēju 2017.gada 28.septembrī noslēgtā līguma Nr. ONP 2017/43 4.4.punktu, turpmāk tekstā – Līgums,
- Izpildītāja 2018.gada 22.februāra vēstuli par darbu izpildes termiņa pagarinājumu (Vienošanās Nr.3 Pielikums Nr.1),

noslēdz šādu vienošanos, turpmāk tekstā – Vienošanās)

1. Izteikt Līguma 4.2.punktu šādā redakcijā:
4.2. “Darbu izpildes termiņš ir **līdz 2018.gada 23.aprīlim.**”
2. Pārējie Līguma noteikumi un pielikumi paliek nemainīgi;
3. Šī papildus Vienošanās sastādīta uz 1 (vienas) lapas, 2 (divos) eksemplāros;
4. Šī vienošanās ir 2017. gada 28.septembra Līguma Nr. ONP 2017/43 neatņemama sastāvdaļa un stājas spēkā ar 2018. gada 22 .februārī.
5. Vienošanās sastādīta uz vienas lapas ar vienu pielikumu uz 1 (vienas) lapas, divos eksemplāros, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, katram Līdzējam pa vienam eksemplāram.

Olaines novada pašvaldība
Izpilddirektors

G.Batrags

SIA „Belam-Rīga”
Valdes priekšsēdētājs



M.Kacs

J. Jrašme
Jaunolaine

SASKĀNOTS¹
Jevgēnijs Nīživījs
SIA “Belam-Rīga”