

DAF

Vienošanās Nr.1
pie 2017.gada 9.maija Līguma Nr. ONP 2017/17
Par ārējā apgaismojuma izbūvi un daļēju rekonstrukciju Olaines novadā

Olaines novadā

2017.gada 2.oktobrī

Olaines novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000024332, tās izpilddirektora Girta BATRAGA personā, kurš rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses, un

Ražošanas komerciālā firma „ELEKOMS” SIA, reģistrācijas numurs 40103093371, tās valdes priekšsēdētāja Māra LAMBERTA personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem (turpmāk - Būvuzņēmējs), no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi (turpmāk - Līdzēji),

Pamatojoties uz:

- Publisko iepirkumu likuma (PIL) 61.panta trešās daļas 3.punktu;
- Līdzēju 2017.gada 9.maijā noslēgto līgumu Nr. ONP 2017/17 “Par ārējā apgaismojuma izbūvi un daļēju rekonstrukciju Olaines novadā”, (turpmāk - Līgums), ņemot vērā apstākļus, ko Pasūtītājs un Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt:

noslēdz šādu vienošanos (turpmāk - Vienošanas):

1. Izteikt Līguma Pielikuma Nr.3 “Tāme” Lokālo tāmi Nr.3 jaunā redakcijā “Koriģētā Lokālā tāme Nr.3” (Vienošanas Nr.1, pielikums Nr.1).
2. Izteikt Līguma Pielikuma Nr.3 “Tāme” Lokālo tāmi Nr.8 jaunā redakcijā “Koriģētā Lokālā tāme Nr.8” (Vienošanas Nr.1, pielikums Nr.2).
3. Izteikt Līguma Pielikuma Nr.3 “Tāme” Lokālo tāmi Nr.4 jaunā redakcijā “Koriģētā Lokālā tāme Nr.4” (Vienošanas Nr.1, pielikums Nr.3). Izmaiņas tāmē ieviestas saskaņā ar Olaines novada pašvaldības 14.02.2017. noslēgtā līguma ONP 2016/54 “Par būvprojekta izstrādi gājēju ceļiņa izbūvei Jelgavas ielā no Jelgavas ielas 1 līdz Rīgas ielai, Olaines novadā” izmaiņām projektēšanas darbu izstrādē.
4. Papildināt Līguma Pielikumu Nr.3 “Tāme” ar papildus darbu tāmi Nr.1 (Vienošanas Nr.1, pielikums Nr.4). Izmaiņas tāmē ieviestas saskaņā ar avārijas stāvoklī esošiem dzelzsbetona stabiem pie Parka ielas 12, Olainē, Olaines novadā.
5. Izteikt Līguma Pielikuma Nr.3 “Tāme” Pasūtītāja būvniecības koptāmi jaunā redakcijā “Koriģētā Pasūtītāja būvniecības koptāme” (Vienošanas Nr.1, pielikums Nr.5).
6. Izteikt Līguma 3.1.punktu šādā redakcijā:
“Kopējā Līguma summa par Līgumā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, ir EUR 75 583,58 (septiņdesmit pieci tūkstoši pieci simti astoņdesmit trīs euro un piecdesmit astoņi centi) bez PVN. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam Līguma summu saskaņā ar Līguma noteikumiem un Tāmi ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda saistības.”
7. Pārējie Līguma noteikumi un pielikumi paliek nemainīgi.
8. Šī papildus vienošanās sastādīta uz 2 (divām) lapām ar 5 (pieciem) pielikumiem uz 10 (desmit) lapām, 2 (divos) eksemplāros.
9. Abiem vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens vienošanās eksemplārs tiek izsniegts RKF „ELEKOMS” SIA un viens eksemplārs – Olaines novada pašvaldībai.
10. Šī vienošanās ir spēkā no 2017.gada 2.oktobra un ir 2017.gada 9.maija Līguma Nr. ONP 2017/17 neatņemama sastāvdaļa.

Pielikumā:

1. Koriģētā lokālā tāme Nr.3 uz 2 lapām;
2. Koriģētā lokālā tāme Nr.8 uz 2 lapām;
3. Koriģētā lokālā tāme Nr.4 uz 3 lapām;
4. Papildus darbu tāme Nr.1 uz 2 lapām;
5. Koriģētā Pasūtītāja būvniecības koptāme uz 1 lapas.

Pasūtītājs:Olaines novada pašvaldība

Reģ. Nr. 90000024332

Zemgales iela 33, Olaine, LV – 2114

AS „Swedbank”

Kods: HABALV22


Konts: LV34 HABA 0551 0360 1443 8

Tālrunis: +371 67964333,

Fakss +371 67963777,


E-pasts: olainesdome@olaine.lv

Izpilddirektors



G. Batrags

A. Rituma 02.10.2017.



M. Austina 02.10.2017.

**Būvuzņēmējs:**Ražošanas komerciālā firma „Elekoms” SIA

Reģ. Nr.40103093371

Jelgavas iela 1, Olaine, Olaines nov., LV-2114

AS „Swedbank”

Kods: HABALV22


Konts: LV38 HABA 0551 0091 5070 1

Tālrunis: +371 67964358,

Fakss: +371 67964358,

E-pasts: info@rkfrelekoms.lv

Valdes priekšsēdētājs



M. Lamberts