

**Vienošanās**  
**pie Līguma Nr. ONP 2016/05**  
*Par telpu remontdarbiem Zemgales ielā 31 un Zemgales ielā 33*

Olaines novadā

2016.gada 25. maijā

**Olaines novada pašvaldība**, reģistrācijas Nr. 90000024332, tās izpilddirektora Ģirta BATRAGA personā, kurš rīkojas saskaņā ar LR likumu "Par pašvaldībām" un Olaines novada pašvaldības nolikumu, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses,

un

**SIA "Balti Construction"**, reģistrācijas Nr. 40103810894, tās valdes locekļa Kalvja JANSONA personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, turpmāk šā līguma tekstā saukts Būvuzņēmējs, no otras puses,

ievērojot Olaines novada pašvaldības iepirkuma ONP 2016/05 „Telpu remontdarbi Zemgales ielā 31 un Zemgales ielā 33” noslēgto Līgumu, 4.4.puntu, noslēdz šāda satura vienošanos, turpmāk tekstā Vienošanās:

1. Pasūtītājs un Būvuzņēmējs vienojas izdarīt grozījumus 2016.gada 6.aprīļa Līgumā Nr. ONP 2016/05 "Par telpu remontdarbiem Zemgales ielā 31 un Zemgales ielā 33", izsakot:
  - 1.1. Līguma 4.2.punktu šādā redakcijā:  
"4.2. Darbu izpildes termiņš ir 11 (vienpadsmit) kalendārās nedēļas no līguma parakstīšanas dienas".
  - 1.2. Līguma Pielikums Nr.3 "2016.gada 6.aprīļa Līgumam Nr. ONP 2016/05":
    - 1.2.1. 3.punktā "Darbu izpildes termiņš", aizstāt skaitli "8" ar skaitli "11".
    - 1.2.2. 4.punktu "Darbu izpildes grafiks", papildināt grafika tabulu ar "3.mēnesis" "11 nedēļas".
2. Pārējie Līguma noteikumi un pielikumi paliek nemainīgi.
3. Šī vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir 2016.gada 6.aprīļa Līgumā Nr. ONP 2016/05 "Par telpu remontdarbiem Zemgales ielā 31 un Zemgales ielā 33", neatņemama sastāvdaļa.
4. Šī vienošanās sastādīta uz vienas lapas, 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, katram Līgumslēdzējam pa vienam eksemplāram.

**PASŪTĪTĀJS:**

Olaines novada pašvaldība  
Izpilddirektors

\_\_\_\_\_  
Ģ.Batrags

**BŪVUZŅĒMĒJS:**

SIA „Balti Construction”  
Valdes loceklis

\_\_\_\_\_  
K.Jansons