

**Vienošanās Nr.1**  
**pie 2016.gada 10.jūnija Līguma Nr. ONP 2016/14**  
*Par Olaines 1.vidusskolas gaitēņu un citu telpu remontdarbiem*

Olaines novadā,

2016.gada 17. augustā

Olaines 1.vidusskola, reģ. Nr. 90000023854, juridiskā adrese: Zeiferta iela 4, Olaine, Olaines novads, LV-2114, tās direktora Jāzepa VOLĀNA personā, kurš rīkojas saskaņā ar Nolikumu, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un

**SIA "I.K.BŪVE"**, reģistrācijas Nr.: 40003777875, tās valdes priekšsēdētāja Aivara KIVKUCĀNA personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā saukts Būvuzņēmējs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz 2016.gada 10.jūnija noslēgto Līguma Nr. ONP 2016/14 "Par Olaines 1.vidusskolas gaitēņu un citu telpu remontdarbiem" (turpmāk tekstā – Līgums),

ņemot vērā 02.08.2016. SIA "I.K.BŪVE" vēstuli Nr.020816-1 "Par termiņa pagarinājumu objektā: Olaines 1.vidusskolas gaitēņu un citu telpu remontdarbi" ident.Nr. ONP2016/14, Olaines novada pašvaldības 12.08.2016. "Sarunu procedūras izvēles pamatojums, Iepirkums ONP2016/36" Nr.8.10.1./3640,

noslēdz šādu vienošanos, turpmāk tekstā - Vienošanās:

1. veikt izmaiņas Līguma 2.pielikumā „Tāme”:

1.1. saskaņā ar Papilddarbu tāmi Nr.1 "Izslēdzamie apjomi" izslēgt tajā norādītos darbus par summu EUR 2609,08 un PVN 21% EUR 547,91, kas kopā sastāda EUR 3156,99 (trīs tūkstoši viens simts piecdesmit seši *euro* un 99 centi) (vienošanās pielikums Nr.1);

1.2. saskaņā ar Papilddarbu tāmi Nr.1 "Pievienojamie apjomi" ietvert tajā norādītos darbus par summu EUR 18060,53 un PVN 2% EUR 3792,71, kas kopā sastāda EUR 21853,24 (divdesmit viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit trīs *euro* un 24 centi) (vienošanās pielikums Nr.2).

2. Izteikt Līguma 3.1.punktu šādā redakcijā:

*"Līguma summa par 1.1.punktā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, ir EUR 108306,97 un PVN 21%, EUR 22744,46, kas kopā sastāda EUR 131051,43 (viens simts trīsdesmit viens tūkstotis piecdesmit viens euro un 43 centi) atbilstoši Tāmei (pielikums Nr.2)."*

3. Izteikt Līguma 4.2.punktu šādā redakcijā:

*"Darbu uzsākšanas termiņš ir 2016.gada 27.jūnijs, Darbu izpildes termiņš ir 2016.gada 26.augusts."*

4. Pārējie Līguma noteikumi un pielikumi paliek nemainīgi.

5. Šī vienošanās ir 2016.gada 10.jūnija Līguma Nr. ONP 2016/14 neatņemama sastāvdaļa.

6. Šī vienošanās sastādīta uz vienas lapas, 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, katram Līdzējam pa vienam eksemplāram.


Pielikumā: 1. Papilddarbu tāme Nr.1 "Izslēdzamie apjomi" uz 3 (trīs) lapām.

2. Papilddarbu tāme Nr.1 "Pievienojamie apjomi" uz 3 (trīs) lapām.

**PASŪTĪTĀJS:**

Olaines 1.vidusskola


Direktors



J. Volāns



Olaines novada pašvaldības juriste

  
Julija Āboltiņa

SASKAŅOTS  
Olaines novada pašvaldības papildinājuma  
vairākos  
K. Matuziņa  
2016

**BŪVUZŅĒMĒJS:**

SIA „I.K.BŪVE”

Valdes priekšsēdētājs

  
A. Kivkucāns

