

## Papildus vienošanās Nr.1 pie Līguma Nr. ONP 2016/07

Par jumta seguma nomaiņu Olaines PII „Zīle” Kūdras ielā 5

Olaines novads

2016.gada 15.augustā

**Olaines pirmsskolas izglītības iestāde „Zīle”,** reģistrācijas Nr. 90000023765, adrese: Kūdras iela 9, Olaine, Olaines novads, LV-2114, tās vadītājas Larisas KORŅEJEVAS personā, kura rīkojas saskaņā ar Nolikumu, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un

**SIA "Balti Construction",** reģistrācijas Nr.: 40103810894 tās valdes locekļa Kalvja Jansona personā, kura rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem turpmāk šā līguma tekstā saukts Būvuzņēmējs no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Līdzīgiem pamatojoties uz Olaines novada pašvaldības veiktā iepirkuma ONP 2016/07 „Jumta seguma nomaiņa Olaines PII „Zīle” Kūdras ielā 5” (turpmāk tekstā saukts Iepirkums) rezultātiem un Būvuzņēmēja iesniegto Piedāvājumu, noslēdz šādu „**Vienošānās Nr.1 pie Līguma Nr.ONP 2016/07 „Jumta seguma nomaiņa Olaines PII „Zīle” Kūdras ielā 5”** (turpmāk – Vienošānās Nr.1):

**Pamatojoties uz Pasūtītāja prasību un Būvuzņēmēja vēstuli 13.08.2016. par pamatojumu papildus darbiem un termiņa pagarinājumam Pasūtītājs nolēma:**

1. Grozīt Līguma 3.1. punktu „Līguma summa par 1.1. punktā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, ir **EUR 7 773,40** (septiņi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit trīs euro un četrdesmit centi) bez PVN atbilstoši Tāmei(pielikums Nr.2) šādā redakcijā „Līguma summa par 1.1. punktā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, ir **EUR 8171,38** (astoņi tūkstoši simtu septiņdesmitviens eiro un 38 centi) bez PVN atbilstoši Tāmei(pielikums Nr.2) un papildus darbu tāmei(pielikums Nr.3).
2. Grozīt Līguma 4.2. punktu "Darbu uzsākšanas termiņš ir 2016.gada 13.jūlijs un Darbu izpildes termiņš ir 2016.gada 15.augusts" šādā redakcijā "**Darbu izpildes termiņš ir 2016.gada 12.septembris**".
3. Pārējā daļā līgums ONP 2016/07 paliek spēkā bez izmaiņām.
4. Vienošānās Nr.1 ir sastādīta un parakstīta latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas, 3 (trijos) autentiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai PUSEI un viens eksemplārs Olaines novada pašvaldībai.
5. Vienošānās Nr.1. ir Līguma Nr. ONP 2016/07 „Jumta seguma nomaiņa Olaines PII „Zīle” Kūdras ielā 5 neatņemama sastāvdaļa. Tā stājas spēkā un kļūst saistoša PUSĒM ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz PUŠU līgumsaistību pilnīgai izpildei.
6. Pielikums Nr. 2 – Līguma tāme
7. Pielikums Nr. 3 – Papildus darbu tāme
8. **Līgumslēdzēju rekvizīti:**

### **Pasūtītājs:**

**Olaines PII "Zīle"**

Kūdras iela 9, Olaine, Olaines novads, LV-2114

Reģ. Nr. 90000023765

AS "Swedbank"

Kods HABALV22

Konts LV53HABA0551036004299

Talr.: +371 67966249

E-pasts: [zile@olaine.lv](mailto:zile@olaine.lv)

Vadītāja

L.Korņejeva



### **Būvuzņēmējs:**

**SIA "Balti Construction"**

Elku iela 4-10, Rīga, LV-3001

Reģ. Nr. 40103810894

AS SEB Banka

Kods UNLALV2X

Konts

LV03UNLA0050022259096

Talr.: +371 27571208

E-pasts: [kalvis.bc@gmail.com](mailto:kalvis.bc@gmail.com)

Valdes loceklis

K.Jansons

