

**Vienošanās par grozījumiem
2016.gada 9.septembra Vienošanās Nr.2
pie 2016.gada 16.jūnija Līguma Nr. ONP 2016/17
Par ārējā apgaismojuma izbūvi un daļēju rekonstrukciju Olaines novadā**

Olaines novadā,

2017.gada 15.martā

Olaines novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000024332, tās izpilddirektora Ģirta BATRAGA personā, kurš rīkojas saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses, un

Ražošanas komerciālā firma „ELEKOMS” SIA, reģistrācijas numurs 40103093371, tās valdes priekšsēdētāja Māra LAMBERTA personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem (turpmāk - Būvuzņēmējs), no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk - Līdzēji, pamatojoties uz 2016.gada 16.jūnijā noslēgto līgumu Nr. ONP 2016/17 „Par ārējā apgaismojuma izbūvi un daļēju rekonstrukciju Olaines novadā” (turpmāk tekstā – Līgums), 2016.gada 05.septembra Vienošanās Nr.1 pie Līguma Nr.ONP 2016/17, 2016.gada 9.septembra Vienošanās Nr.2 pie Līguma Nr.ONP 2016/17 (turpmāk tekstā – Vienošanās Nr.2), vienojas grozīt 2016.gada 9.septembra Vienošanās Nr.2 un noslēdz šādu vienošanos (turpmāk tekstā – Vienošanās):

1. Izteikt Vienošanās Nr.2 2.punktu šādā redakcijā:
“Kopējā summa par šajā Vienošanos noteikto Papildus Darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, ir EUR 25007,36 (divdesmit pieci tūkstoši septiņi euro un 36 centi) bez PVN. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam šo summu saskaņā ar šīs Vienošanās noteikumiem un Tāmi ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda saistības”.
2. Aizvietot Vienošanās Nr.2 Pielikuma Nr.1 “Pasūtītāja būvniecības koptāme. Papildus darbi” ar “Koriģētā pasūtītāja būvniecības koptāme. Papildus darbi” (šīs vienošanās pielikums Nr.1).
3. Aizvietot Vienošanās Nr.2 Pielikuma Nr.1 “Papildus darbu tāme Nr.1” ar “Koriģētā papildus darbu tāme Nr.1” (šīs vienošanās pielikums Nr.2).
4. Aizvietot Vienošanās Nr.2 Pielikuma Nr.1 “Papildus darbu tāme Nr.5” ar “Koriģētā papildus darbu tāme Nr.5” (šīs vienošanās pielikums Nr.3).
5. Uz Vienošanos attiecas visi Līguma Nr.ONP 2016/17, 2016.gada 05.septembra Vienošanās Nr.1 pie Līguma Nr.ONP 2016/17, 2016.gada 9.septembra Vienošanās Nr.2 pie Līguma Nr.ONP 2016/17 noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šīs Vienošanās noteikumiem.
6. Šī vienošanās sastādīta uz vienas lapas 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, katram Līdzējam pa vienam eksemplāram.
7. Šī vienošanās ir 2016.gada 16.jūnija Līguma Nr. ONP 2016/17 neatņemama sastāvdaļa.
Pielikumi: Nr. 1 - Koriģētā pasūtītāja būvniecības koptāme. Papildus darbi – uz vienas lapas.
Nr. 2 - Koriģētā papildus darbu tāme Nr.1 uz 2 (divām) lapām.
Nr. 3 - Koriģētā papildus darbu tāme Nr.5 uz 3 (trīs) lapām.

Pasūtītājs:

Olaines novada pašvaldība

Izpilddirektors




Ģ.Batrags

Būvuzņēmējs:

Ražošanas komerciālā firma „Elekoms” SIA

Valdes priekšsēdētājs



M.Lamberts