

**Vienošanās Nr.1**  
pie 2017.gada 17.maija līguma Nr.ONP 2017/15  
*Par būvprojekta izstrādi izglītības un veselības aprūpes iestāžu ēkas  
Veselības ielā 7, Olainē, energoefektivitātes paaugstināšanai*

Olainē,

2017.gada 14.novembrī

**Olaines novada pašvaldība**, reģ. Nr. 90000024332, juridiskā adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114, tās izpilddirektora Ģirta BATRAGA personā, kura rīkojas saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” (turpmāk - Pasūtītājs, Līdzējs vai savstarpēji ar Izpildītāju – Līgumslēdzēji), no vienas puses,

un  
**SIA “Balts un Melns”**, reģ. Nr.: 40003659614, juridiskā adrese: Gaujas iela 5, Rīga, LV-1026, tās valdes locekļa Gata DENISOVA personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata (turpmāk - Izpildītājs, Līdzējs vai savstarpēji ar Pasūtītāju – Līgumslēdzēji), no otras puses,

ņemot vērā, ka veicot Darbu izpildi un saņemot norādījumus no Pasūtītāja, nepieciešams veikt Līguma pielikumā Nr.2 “Projektēšanas uzdevums” vairākus papildinājumus un korekcijas, pamatojoties uz:

- iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 1.punktu (līguma grozījumi nemaina iepirkuma līguma raksturu/veidu un iepirkuma dokumentos noteikto mērķi – “Par būvprojekta izstrādi izglītības un veselības aprūpes iestāžu ēkas Veselības ielā 7, Olainē, energoefektivitātes paaugstināšanai”, tie ir nebūtiski un tie neiekļauj nosacījumus, kuri tika vērtēti, nosakot uzvarētāju iepirkumā Nr.ONP 2017/15 (neietekmē iepirkuma iekļauto Pretendentu atlasē (nolikuma 2.2.- 2.4.p.) un vērtēšanas prasības (nolikuma 4.2. – 4.4.p.), neatvieglo Darbu izpildes nosacījumus, nemaina Darbu izpildes termiņus, līgumcenu un noteikumus).
- 2017.gada 17.maija līguma Nr.ONP 2017/15 „ Par būvprojekta izstrādi izglītības un veselības aprūpes iestāžu ēkas Veselības ielā 7, Olainē, energoefektivitātes paaugstināšanai” (turpmāk tekstā – Līgums) 13.1.punktu,

abpusēji vienojas izdarīt Līgumā šādus grozījumus:

1. Izteikt Līguma Pielikumu Nr.2 “Projektēšanas uzdevums” jaunā redakcijā (vienošanās pielikums Nr.1).
2. Pārējie Līguma noteikumi un pielikumi paliek nemainīgi.
3. Šī vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir 2017.gada 17.maija līguma Nr.ONP 2017/15 neatņemama sastāvdaļa.
4. Šī vienošanās sastādīta uz vienas lapas ar pielikumu “Projektēšanas uzdevums” uz septiņām lapām, 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, katram Līgumslēdzējam pa vienam eksemplāram.

**Pasūtītājs :**  
**Olaines novada pašvaldība**

Izpilddirektors  
Ģirts Batrags

**Izpildītājs:**  
**SIA “Balts un Melns”**

valdes loceklis  
Gatis Denisovs

*Aija Anda Roze*  
**Aija Anda Roze**

Reģ.Nr. 753

13 . 12 . 2017