

VIENOŠANĀS Nr.2
pie 2017.gada 28.augusta līguma Nr. ONP 2017/39

Olainē,

2017.gada 15.novembrī

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA, reģ. Nr.90000024332, juridiskā adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114, tās izpilddirektora **Ģirta Batraga** personā, kurš rīkojas pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” un Olaines novada pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā Pasūtītājs, Līdzējs vai savstarpēji ar Izpildītāju - Līgumslēdzēji, no vienas puses, un

SIA “Torensberg” reģistrācijas Nr. 4003831936, tās valdes locekļa **Aleksandra Kreicera** personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata (turpmāk tekstā Būvuzņēmējs, Līdzējs vai savstarpēji ar Pasūtītāju – Līgumslēdzēji), no otras puses,

Pamatojoties uz:

- Publisko iepirkumu likuma (PIL) 61.panta trešās daļas 1., 2., un 3.punktu;
- Līgumslēdzēju 2017.gada 28.augustā noslēgtā līguma Nr. ONP 2017/39 3.5. – 3.7.punktu, turpmāk tekstā – Līgums,

ņemot vērā Līgumslēdzēju saskaņotās izmaiņas Darbu apjomos, Līgumslēdzēji noslēdz šādu Vienošanos:

1. Līgumslēdzēji vienojas par izmaiņām Darbu apjomos:
 - 1.1. Izslēgt Darbus no Lokālās tāmēs Nr.1 “APIC telpu interjera projekta realizācija un ieejas mezgla rekonstrukcija. Apjomu samazinājums.” par summu EUR 248,38 (divsimt četrdesmit astoņi euro un 38 centi) bez PVN saskaņā ar pielikumā pievienotajām Izmaiņu tāmēm (lokāla tāme Nr.4).
 - 1.2. Veikt papildus Darbus saskaņotajā apjomā un iekļaut papildus Darbus Lokālās tāmēs Nr.5 “APIC telpu interjera projekta realizācija un ieejas mezgla rekonstrukcija. Papildus darbi.” par summu EUR 248,38 (divsimt četrdesmit astoņi euro un 38 centi) bez PVN atbilstoši pievienotajām Izmaiņu tāmēm (lokāla tāme Nr.5).
2. Ņemot vērā šīs vienošanās 1.punktu (1.1.un 1.2.punktu), Līguma 3.1.punktā noteiktā Līguma summa paliek nemainīga un sastāda EUR 91 664,20 (deviņdesmit viens tūkstotis seši simti sešdesmit četri *euro* un divdesmit *centi*) bez PVN.
3. Pārējie Līguma noteikumi, ciktāl tos neskar šī Vienošanās, paliek spēkā pilnā apjomā.
4. Vienošanās stājas spēkā dienā, kad to paraksta Līgumslēdzēji. Vienošanās ir Līguma Nr. ONP 2017/39 neatņemama sastāvdaļa.

Reģ.Nr. 452

13. 12. 2017.





5. Vienošanās sagatavota 2 eksemplāros uz 2 lapam, kam pielikumā pievienoti dokumenti uz 5 lapām.

Pielikumā:

1. Lokāla tāme Nr.4 "APIC telpu interjera projekta realizācija un ieejas mezglā rekonstrukcija. Apjomu samazinājums." uz 2. lp.;

3. Lokāla tāme Nr.5 "APIC telpu interjera projekta realizācija un ieejas mezglā rekonstrukcija. Papildus darbi." uz 3. lp.;

Līgumslēdzēju rekvizīti un paraksti:

Pasūtītājs: <u>Olaines novada pašvaldība</u> Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114 Reģ. Nr. 90000024332 AS "Swedbank" Kods HABALV22 Konts LV34HABA0551036014438 Tālr.: +371 67964333 Fakss: +371 67963777 E-pasts: olainesdome@olaine.lv Izpilddirektors  G. Batrags	Būvuzņēmējs: <u>SIA „TORENSBERG”</u> Tīraines iela 1, Rīga, LV-1058 Reģ. Nr. 40003831936 Luminor Bank AS Kods NDEALV2X Konts LV46NDEA0000082679129 Tālr.: +371 67619376 Fakss: +371 67619375 E-pasts: torensberg@torensberg.lv Valdes loceklis  A. Kreicers
--	--




Aija Anda Roze
11.12.2017