

Vienošanās Nr.1
pie 2017.gada 14.februāra līguma Nr. ONP 2016/54
*Par būvprojekta izstrādi gājēju celiņa izbūvei Jelgavas ielā no Jelgavas ielas 1 līdz Rīgas ielai,
Olaines pilsētā*

Olaines novadā,

2017.gada 6.jūnijā

Olaines novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000024332, juridiskā adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114, tās izpilddirektora Ģirta BATRAGA personā, kurš rīkojas saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” un Olaines novada pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā Pasūtītājs, Līdzējs vai savstarpēji ar Izpildītāju - Līgumslēdzēji, no vienas puses, un

Pilnsabiedrība “Pieģādātāju apvienība SIA Latvijasmernieks.lv; SIA TERRA standart un OU Reaalprojekt”, vienotais reģistrācijas Nr. 40203049295, juridiskā adrese: Gaismas iela 6, Tukums, Tukuma nov., LV-3101, kuru saskaņā ar SIA “TERRA standart” 2014.gada 29.aprīļa pilnvaru Nr.3, OU Reaalprojekt 2016.gada 25.novembra pilnvaru Nr.1 un SIA “Latvijasmernieks.lv” statūtiem pārstāv Rinalds SMILGA, turpmāk tekstā Izpildītājs, Līdzējs vai savstarpēji ar Pasūtītāju - Līgumslēdzēji, no otras puses,

Pamatojoties uz:

- Publisko iepirkumu likuma (PIL) 61.panta trešās daļas 3.punktu;
- Līdzēju 2017.gada 14.februārī noslēgtā līguma Nr. ONP 2016/54 6.2.punktu, turpmāk tekstā – Līgums, ņemot vērā apstākļus, ko Pasūtītājs un Izpildītājs iepriekš nevarēja paredzēt un t.i.:
- VAS “Latvijas dzelzceļš” lēmumu iedalīt projektējamo gājēju pāreju, kā jaunu pāreju, nevis esošās ielas pārejas rekonstrukciju, kuras izveidošanai nepieciešama papildus tehnisko noteikumu saņemšana un, pamatojoties uz Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 392 “Dzelzceļa pārbrauktuvju un pāreju ierīkošanas noteikumi”, komisijas izveidošana dzelzceļa gājēju pārejas šķērsojuma vietas izvēlei,

noslēdz šādu vienošanos (turpmāk tekstā – Vienošanas):

1. Izteikt Līguma 2.1.punktu šādā redakcijā:

„2.1. Izpildītājs izstrādā Projektu **24 (divdesmit četru) nedēļu** laikā no Līguma noslēgšanas dienas, starpziņojumus, iesniedzot saskaņā ar Līguma 1.pielikuma 4.punkta noteikumiem. Projekts izstrādājams uz digitālā formā izgatavota topogrāfiskā plāna pamata M 1:500, LKS koordinātu sistēmā, Baltijas augstumu sistēmā, kurš saskaņots ar SIA „Mērniecības datu centrs”. Topogrāfiskā plāna derīguma termiņš 1 (viens) gads.”

2. Izteikt Līguma Pielikuma Nr.1 “Projektēšanas uzdevums” 4.1. punktu šādā redakcijā:

“4.1. Kopējais projekta izstrādes laiks ne ilgāk kā **24 (divdesmit četras)** kalendārās nedēļas pēc līguma parakstīšanas.”

3. Izteikt Līguma Pielikuma Nr.1 “Projektēšanas uzdevums” 4.1.4 punktu šādā redakcijā:

4.1.4.	Gala ziņojums	Pilna Būvprojekta komplekta ar Olaines novada pašvaldības būvvaldes ierakstu par projektēšanas nosacījumu izpildi iesniegšana pasūtītājam ne ilgāk kā 24 (divdesmit četras) kalendārās nedēļas pēc līguma parakstīšanas. Izstrādātājs Pasūtītājam iesniedz Būvprojekta materiālus: 1. 5 (piecus) Būvprojekta pilnus komplektus latviešu valodā (no tiem 2 (divus) oriģinālus, neskaitot būvprojekta izstrādātāja eksemplāru); 2. 1 CD vai DVD diskā, kas sastādīti Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analogiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē (teksti, tāmes utt. Word un Excel, rasējumi AutoCAD); 3. 1 CD vai DVD diskā, kas sastādīti PDF (*.pdf) formatā (bez tāmēm).
--------	---------------	---

4. Pārējie Līguma noteikumi un pielikumi paliek nemainīgi;


5. Šī papildus vienošanās sastādīta uz 1 (vienas) lapas, 2 (divos) eksemplāros;

6. Abiem vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Abiem vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, katram Līdzējam pa vienam eksemplāram;
7. Šī vienošanās ir 2017. gada 14. februāra līguma Nr. ONP 2017/54 neatņemama sastāvdaļa un stājas spēkā ar 2017. gada 6. jūniju.

PASŪTĪTĀJS

Olaines novada pašvaldība

Izpilddirektors



G. Batrags

IZPILDĪTĀJS

Pilnsabiedrība "Piegādātāju apvienība SIA
Latvijasmernieks.lv; SIA TERRA standart un OU
Reaalprojekt"

SIA "Latvijasmernieks.lv" valdes loceklis,
SIA "TERRA standart" pilnvarotā persona, OU
Reaalprojekt pilnvarotā persona



R. Smilga