

Vienošanās Nr.1
pie 2018. gada 26. jūlija līguma Nr. ONP 2018/34/01
Par bērnu rotaļu laukumu un atpūtas vietu izveidi un labiekārtošanu
Olaines novadā 1.daļu

Olaines novadā,

2018.gada 15.novembrī

Olaines novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000024332, tās izpilddirektora Ģirta BATRAGA personā, kurš rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām”, turpmāk šā līguma tekstā sauktς Pasūtītājs, no vienas puses, un

SIA “Fixman”, reģistrācijas numurs 40003910812, juridiskā adrese: Vienības gatve 87c-4, Rīga LV-1004, tās projektu vadītājas Katrīnas LAPIŅAS personā, kura rīkojas saskaņā ar pilnvaru Nr. GP/K/1-2018, izdota 2018.gada 1.janvārī (turpmāk – Būvuzņēmējs) no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā sauktī par Līdzējiem, pamatojoties uz:

- Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1.punktu;
- Līdzēju 2018.gada 26.jūlijā noslēgtā līguma Nr. ONP 2018/34/01 4.4.punktu, turpmāk tekstā – Līgums,

noslēdz šādu vienošanos, turpmāk tekstā – Vienošanās)

1. Izteikt Līguma 4.2.punktu šādā redakcijā:

4.2. “Darbu izpildes termiņš ir **līdz 2018.gada 26.novembrim.**”

2. Pārējie Līguma noteikumi un pielikumi paliek nemainīgi;
3. Šī papildus Vienošanās sastādīta uz 1 (vienas) lapas, 2 (divos) eksemplāros;
4. Šī vienošanās ir 2018. gada 26.jūlijā Līguma Nr. ONP 2018/34/01 neatņemama sastāvdaļa un stājas spēkā ar 2018. gada 15.novembri.
5. Vienošanās sastādīta uz vienas lapas ar vienu pielikumu uz 1 (vienas) lapas, divos eksemplāros, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, katram Līdzējam pa vienam eksemplāram.

Olaines novada pašvaldība

Izpilddirektors



G.Batrags

SIA “Fixman”

Projektu vadītāja

K.Lapiņa

