

VIENOŠANĀS Nr.3

pie 2017.gada 9.maija Līguma Nr. ONP 2017/17

2018.gada 25.jūnijā

Olaines novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000024332, juridiskā adrese: Zemgales iela 33, Olaines novads, tās izpilddirektora Ģirta BATRAGA personā, kurš rīkojas saskaņā ar Latvijas likas likumu „Par pašvaldībām” (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,

un

Ražošanas komerciālā firma „ELEKOMS” SIA, reģistrācijas numurs 40103093371, juridiskā adrese: as ielā, Olaine, Olaine novads, tās valdes priekšsēdētāja Māra LAMBERTA personā, kurš rīkojas ar sabiedrības statūtiem (turpmāk - Būvuzņēmējs), no otras puses, ievērojot

- Būvuzņēmēja 2018.gada 28.maija rakstu “Par gaismekļu nomaiņu līgumiem par “Ārējā apgaismojuma izbūve un daļēja rekonstrukcija Olaines novadā””,
- abpusēji noslēgtā 2017.gada 9.maija Līguma Nr. ONP 2017/17, 3.6.punktu,
- Publisko iepirkuma likuma 61.panta trešās daļas 1.-3.punktu,
- Olaines novada domes 2018.gada 20.jūnija sēdes lēmumu “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu ārējā apgaismojuma pārbūvei un apgaismojuma sistēmas uzlabošanai Olaines novadā”,

z šādu vienošanos (turpmāk - Vienošanās).

sūtītājs un Būvuzņēmējs vienojas izdarīt 2017.gada 9.maija Līguma Nr. ONP 2017/17 (turpmāk – zums) šādus grozījumus:

zteikt Līguma 3.1.punktu šādā redakcijā:

“3.1. Kopējā Līguma summa par Līgumā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, ir EUR **84 596,81** (astoņdesmit četri tūkstoši pieci simti deviņdesmit seši *euro* 81 cents) bez PVN. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam Līguma summu saskaņā ar Līguma noteikumiem un Tāmi ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda saistības.”

zteikt Līguma 4.4.punktu šādā redakcijā:

“4.4. Ievērojot Līguma noteikumus, Būvuzņēmējs pilnīgu Darbu izpildi un Darbu nodošanu arņemas pabeigt līdz 2018.gada 17.decembrim.”

eikt Līguma pielikuma Nr.1 “Iepirkuma prasības darbu izpildei” 1.4.punktu šādā redakcijā:

arbi izpildāmi un pabeidzami līdz 2018.gada 17.decembrim.”

sūtītājs un Būvuzņēmējs vienojas pievienot pie Vienošanās šādas papildus darbu lokālās tāmes un iģētas lokālo tāmju pielikumus:

. Koriģētā pasūtītāja būvniecības koptāme (spēku zaudē 2017.gada 2.oktobra Vienošanās 5.punktā iētā “Koriģētā pasūtītāja būvniecības koptāme”);

. Koriģēta lokālā tāme Nr.4 (spēku zaudē 2017.gada 2.oktobra Vienošanās 3.punktā minētā “Koriģēta ālā tāme Nr.4).”

. Koriģēta lokālā tāme Nr.2;

. Koriģēta lokālā tāme Nr.10;

. Koriģēta lokālā tāme Nr.6;

. Koriģēta papildus darbu tāme Nr.1 (spēku zaudē 2017.gada 2.oktobra Vienošanās 4.punktā minētā ģme” ar papildus darbu tāmi Nr.1)”.

ģie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.

ģjumi, kas nav atrunāti Vienošanās tekstā, tiek atrisināti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas matīvajiem aktiem un Līgumu.

oššanās un Vienošanās 3.punktā norādītās tāmes stājas spēkā 2018.gada 25.jūnijā.

6. Vienošanās ar tās spēkā stāšanās dienu kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
7. Vienošanās sagatavota un parakstīta 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, katram pa vienam eksemplāram ar vienādu juridisko spēku.

Pasūtītājs:


Olaines novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000024332
Zemgales iela 33, Olaine, LV – 2114
AS „Swedbank”
Kods: HABALV22
Konts: LV34HABA055103601443 8
Tālrunis: +371 67964333,
Fakss +371 67963777,
E-pasts: olainesdome@olaine.lv
Izpilddirektors



G. Batrags

Būvuzņēmējs:

Ražošanas komerciālā firma „Elekoms” SIA
Reģ. Nr. 40103093371
Jelgavas iela 1, Olaine, Olaines nov., LV-2114
AS „Swedbank”
Kods: HABALV22
Konts: LV38HABA0551009150701
Tālrunis: +371 67964358,
Fakss: +371 67964358,
E-pasts: info@rkfrelekoms.lv
Valdes priekšsēdētājs



M. Lamberts

M. Lamberts
Arīta 11.11.2014