

VIENOŠANĀS

Pie 2018.gada 29.marta Līguma Nr. ONP 2018/11

Olainē

2018.gada 25.jūnijā

Olaines novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000024332, juridiskā adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, tās izpilddirektora Ģirta BATRAGA personā, kurš rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,

un

Ražošanas komerciālā firma „ELEKOMS” SIA, reģistrācijas numurs 40103093371, juridiskā adrese: Jelgavas iela1, Olaine, Olaine novads, tās valdes priekšsēdētāja Māra LAMBERTA personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem (turpmāk - Būvuzņēmējs), no otras puses,

ievērojot

- Būvuzņēmēja 2018.gada 28.maija rakstu “Par gaismekļu nomaiņu līgumiem par “Ārējā apgaismojuma izbūve un daļēja rekonstrukcija Olaines novadā””,
 - abpusēji noslēgtā 2018.gada 29.marta Līguma Nr. ONP 2018/11, 3.6.punktu,
 - Publisko iepirkuma likuma 61.panta trešās daļas 1.-3.punktu,
 - Olaines novada domes 2018.gada 20.jūnija sēdes lēmumu “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu ārējā apgaismojuma pārbūvei un apgaismojuma sistēmas uzlabošanai Olaines novadā”,
- noslēdz šādu vienošanos (turpmāk - Vienošanās).

1. Pasūtītājs un Būvuzņēmējs vienojas izdarīt 2018.gada 29.marta Līguma Nr. ONP 2018/11 (turpmāk – Līgums) šādus grozījumus:
 - 1.1. Izteikt Līguma 3.1.punktu šādā redakcijā:

“3.1. Kopējā Līguma summa par Līgumā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, ir EUR **117 051,85** (viens simts septiņpadsmit tūkstoši piecdesmit viens *euro* 85 centi) bez PVN.

• Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam Līguma summu saskaņā ar Līguma noteikumiem un Tāmi ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda saistības.”
2. Pasūtītājs un Būvuzņēmējs vienojas pievienot pie Vienošanās šādas papildus darbu lokālās tāmes un koriģētas lokālo tāmju pielikumus:
 - 2.1. Koptāme “Ārējā apgaismojuma izbūve un daļēja rekonstrukcija Olaines novadā Olaines novada administratīvā teritorija ONP 2018/11”;
 - 2.2. Pasūtītāja būvniecības koptāme “Ārējā apgaismojuma izbūve un daļēja rekonstrukcija Olaines novadā”;
 - 2.3. Papildus darbu lokālā tāme Nr.1;
 - 2.4. Papildus darbu lokālā tāme Nr.2;
 - 2.5. Papildus darbu lokālā tāme Nr.3;
 - 2.6.Koriģēta lokālā tāme Nr.1;
 - 2.7. Koriģēta lokālā tāme Nr.2;
 - 2.8. Koriģēta lokālā tāme Nr.3;
 - 2.9. Koriģēta lokālā tāme Nr.4;
 - 2.10. Koriģēta lokālā tāme Nr.5;
 - 2.11. Koriģēta lokālā tāme Nr.6;
 - 2.12. Koriģēta lokālā tāme Nr.7;
 - 2.13. Koriģēta lokālā tāme Nr.9;
 - 2.14. Koriģēta lokālā tāme Nr.11.
3. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.
4. Jautājumi, kas nav atrunāti Vienošanās tekstā, tiek atrisināti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu.

5. Vienošanās un Vienošanās 3.punktā norādītās tāmes stājas spēkā 2018.gada 25.jūnijā.
6. Vienošanās ar tās spēkā stāšanās dienu kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
7. Vienošanās sagatavota un parakstīta 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, katram pa vienam eksemplāram ar vienādu juridisko spēku.

Pasūtītājs:

Olaines novada pašvaldība

Reģ. Nr. 90000024332

Zemgales iela 33, Olaine, LV – 2114

AS „Swedbank”

Kods: HABALV22


Konts: LV34HABA055103601443 8

Tālrunis: +371 67964333,

Fakss +371 67963777,

E-pasts: olainesdome@olaine.lv

Izpilddirektors



G.Batrags

Būvuzņēmējs:

Ražošanas komerciālā firma „Elekoms” SIA

Reģ. Nr.40103093371

Jelgavas iela 1, Olaine, Olaines nov., LV-2114

AS „Swedbank”

Kods: HABALV22


Konts: LV38HABA0551009150701

Tālrunis: +371 67964358,


Fakss: +371 67964358,

E-pasts: info@rkfrelekoms.lv

Valdes priekšsēdētājs



M.Lamberts

 (Ar. J. J. J.)