

VIENOŠANĀS NR.2

pie 2017.gada 17.maija līguma Nr.ONP 2017/15

Par būvprojekta izstrādi izglītības un veselības aprūpes iestāžu ēkas
Veselības ielā 7, Olainē, energoefektivitātes paaugstināšanai

Olaines novadā,

2018.gada 29.oktobrī

Olaines novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000024332, juridiskā adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114, tās izpilddirektora Ģirta BATRAGA personā, kura rīkojas saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” (turpmāk - Pasūtītājs, Līdzējs vai savstarpēji ar Izpildītāju – Līgumslēdzēji), no vienas puses,

un

SIA “Balts un Melns”, reģ. Nr.: 40003659614, juridiskā adrese: Gaujas iela 5, Rīga, LV-1026, tās valdes locekļa Gata DENISOVA personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata (turpmāk - Izpildītājs, Līdzējs vai savstarpēji ar Pasūtītāju – Līgumslēdzēji), no otras puses,

ņemot vērā Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2018.gada 01.marta vēstulē “Par projekta iesnieguma Nr.4.2.2.0/17/I/080 atkārtotu apstiprināšanu ar nosacījumu (otrās atlasē kārtas ietvaros)” izvirzītajiem nosacījumiem, ar kuriem pieprasīta Projekta iesniegumam pievienot apliecinājuma karti atjaunojamo energoresursu iekārtas uzstādīšanai ar jaudu 12 kW, kas paredzēta Ēkas energosertifikātā un Pārskatā, ka arī veikt izmaiņas, iekļaujot ventilācijas iekārtas atbilstoši Pārskatā norādītajam energoefektivitātes uzlabošanas pasākuma risinājumam, kas nebija paredzēts ne iepirkumā, ne līguma pielikumā Nr.2 “Projektēšanas uzdevums” ne pielikumā Nr.1 “Finanšu piedāvājums”, pamatojoties uz

- Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 2., 3.punktu un 61.panta ceturto daļu,
- Abpusēji noslēgtā 2017.gada 17.maija Līguma Nr.ONP 2017/15 (turpmāk – Līgums) 13.1.punktu,

abpusēji vienojas izdarīt Līgumā šādus grozījumus:

1. Izpildītājs veic papildus darbus : apliecinājuma kartes atjaunojamo energoresursu iekārtas uzstādīšanai ar jaudu 12 kW, kas paredzēta Ēkas energosertifikātā un Pārskatā, izstrādi un veic Būvprojekta izmaiņas, iekļaujot ventilācijas iekārtas atbilstoši Pārskatā norādītajam energoefektivitātes uzlabošanas pasākuma risinājumam (darbi veicami saskaņā ar projektēšanas uzdevumu par papildus inženiertehnisko tīklu būvprojektēšanas darbiem pie projektēšanas uzdevuma būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei projektam “Izglītības un veselības aprūpes iestāžu ēkas Veselības ielā 7, Olaine, energoefektivitātes paaugstināšana”), par kopējo summu EUR 14 400 (četrpadsmit tūkstoši četri simti euro 0 centi) bez PVN.
2. Izteikt Līguma Pielikumu Nr.1 “Finanšu piedāvājums” jaunā redakcijā (vienošanās pielikums Nr.1).
3. Ņemot vērā šīs vienošanās 1.un 2.punktu:
 - 3.1.līguma 3.1.punktā noteikto līguma summu mainīt uz summu EUR 54 510,50 (piecdesmit četri tūkstoši pieci simti desmit euro un 50 centi) kas sastāv no līgumcenas EUR 45 050,00 (četrdesmit pieci tūkstoši piecdesmit euro un 0 centi) un PVN 21% EUR 9 460,50 (deviņi tūkstoši četri simti sešdesmit euro un 50 centi);
 - 3.2.papildināt Līgumu ar 2.1.1.punktu sekojošā redakcijā:

Reģ.Nr. ONP/3422/18/957-JL

20 11 20 18

“2.1.1. Izpildītājs apņemas pabeigt vienošanās Nr.1 1.punktā minēto papildus Būvprojekta daļu izstrādi līdz 2019.gada 30.janvārim, nododot Projekta dokumentāciju Pasūtītājam atbilstoši Līguma 8.punktam ar nodošanas – pieņemšanas aktu.

4. Pārējie Līguma noteikumi un pielikumi paliek nemainīgi.
5. Šī vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir 2017.gada 17.maija līguma Nr.ONP 2017/15 neatņemama sastāvdaļa.
6. Šī vienošanās sastādīta uz divām lapām ar diviem pielikumiem ar vienādu juridisko spēku, katram Līgumslēdzējam pa vienam eksemplāram.

Pielikumā:

1. Pielikums Nr.1. "Projektēšanas uzdevums par papildus inženiertehnisko tīklu būvprojektēšanas darbiem pie projektēšanas uzdevuma būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei projektam "Izglītības un veselības aprūpes iestāžu ēkas Veselības ielā 7, Olaine, energoefektivitātes paaugstināšana" uz 5 lp.
2. Pielikuma Nr.2 „ Finanšu piedāvājums" uz 1 lp.
3. Pielikums Nr.3 "Projekta robeža" uz 1.lp.

Pasūtītājs :

Olaines novada pašvaldība

Izpilddirektors

Ģirts Batrags

Izpildītājs:

SIA "Balts un Melns"

valdes loceklis

Gatis Deņisovs

Priekšsēdētāja
padomnieks
Kristaps Kauliņš