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1. Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona
Pasūtītājs: 

SIA „Zeiferti”

Vien. reģ. nr. 40003419183

m. „Zeiferti”, Jaunolaine, Olaines pagasts, 

Olaines novads,  LV-2127

Pasūtītāja kontaktpersona: 

Valdes loceklis

Viesturs Liepa 

e-pasts: zeiferti@inbox.lv

tel.nr.:67965897

faksa nr.: 67965897

2. Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents

2.1. Piegādātājs ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas piedāvā tirgū veikt projektēšanu un būvdarbus.

2.2. Ieinteresētais piegādātājs ir Piegādātājs, kas saņēmis Nolikumu.

2.3. Pretendents ir Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu.
2.4. Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās ir persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām.
2.5. Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv:

a. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona), 

b. Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),

c. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),

d. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai
e. Pretendenta pilnvarota persona.
3. Saziņa

3.1. Saziņa starp Pasūtītāju un Ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai faksu.

3.2. Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītāja fakss ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu.

3.3. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu.

3.4. Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto Pasūtītāja pasta adresi vai Pasūtītāja kontaktpersonas faksa numuru.

3.5. Pasūtītājs saziņas dokumentu nosūta pa pastu vai faksu uz Ieinteresētā piegādātāja pasta adresi vai faksa numuru, ko Ieinteresētais piegādātājs, saņemot Nolikumu, norādījis Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapā (E pielikums).

3.6. Papildu informāciju Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt ne vēlāk, kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pasūtītājs papildu informāciju sniedz ne vēlāk, kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
3.7. Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu Ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju mājas lapā internetā, kurā ir pieejams Nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.
3.8. Ja Pasūtītājs ir izdarījis grozījumus Nolikumā, tas ievieto šo informāciju mājas lapā internetā, kur ir pieejams Nolikums. Pasūtītājs ievieto šo informāciju mājas lapā internetā ne vēlāk, kā dienu pēc tam, kad publicēts paziņojums par grozījumiem.
4. Informācija par iepirkuma priekšmetu
4.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir  būvprojekta izstrāde, t.sk. topogrāfiskā un ģeoloģiskā izpēte un būvdarbi sekojošiem objektiem Olaines novada,  Jaunolaines lielciemā:
· Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, L=1952 m, tai skaitā :
· Ūdensvada rekonstrukcija Meža ielā līdz katlu mājai (plastmasas caurules, Ø 100 mm, L = 962 m, asfalta segums);

· Ūdensvada rekonstrukcija Centra rajona dzīvojamajā kvartālā (plastmasas caurules, Ø 100 mm, L = 555 m, asfalta segums);

· Ūdensvada rekonstrukcija Ošu ielā (plastmasas caurules, Ø 100 mm, L = 290 m, asfalta segums);

· Ūdensvada rekonstrukcija posmā no Priežu ielas līdz UM3 mezglam (plastmasas caurules, Ø 100mm, L = 75 m, asfalta segums) un bojātā posma rekonstrukcija (plastmasas caurules, Ø 50mm, L = 70 m, asfalta segums).

· Ūdensapgādes tīklu paplašināšana, L= 430 m, tai skaitā:
· Ūdensvada izbūve Lielķikuļu rajonā (plastmasas caurules, Ø100 mm, L= 295 m, grants segums);

· Ūdensvada izbūve Smilšu ielā (plastmasas caurules, Ø 65 mm, L= 135 m, grants segums).

· Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, Centra (Meža ielas) rajona dzīvojamā kvartāla esošo kanalizācijas vadu rekonstrukcija L=1125 m (plastmasas caurules, Ø 200 mm, asfalta segums).
· Kanalizācijas tīklu paplašināšana, L= 2152 m, tai skaitā:
Pašteces kanalizācijas tīklu izbūve (plastmasas caurules, Ø 200 mm, asfalta segums) šādās ielās: Priežu ielā, L=1330 m, Pionieru ielā, L=395 m, Ošu ielā, L=305 m un Smilšu ielā, L=122 m.
Darbi veicami saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums) un Tīklu trasējuma plānu  (B pielikums) (turpmāk – Būvniecība).

4.2. Iepirkuma līguma izpildes vieta
Iepirkuma līguma izpildes vieta ir Olaines novads, Olaines pagasts, Jaunolaines  ciems.
4.3. Iepirkuma līguma izpildes termiņš
Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir 17 (mēneši) no Būvniecības uzsākšanas datuma.
5. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme

Ieinteresēto piegādātāju sanāksme notiks 2011.gada 7.decembrī, plkst. 11.00,  SIA „Zeiferti” kantora telpās m „Zeiferti”, Jaunolaine, Olaines novads, LV-2127. Sanāksmes protokols tiks nosūtīts visiem Ieinteresētajiem piegādātājiem.
6. Piedāvājums
6.1. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība
6.1.1. Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

6.1.2. Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2011. gada 28.decembrim, plkst. 11.00    m „Zeiferti”, Jaunolaine, Olaines novads, LV-2127, piedāvājumus iesniedzot personīgi, vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.
6.1.3. Piedāvājumi tiks atvērti m „Zeiferti”, Jaunolaine, Olaines novads, LV-2127, lietvedības telpās, 2011.gada 28.decembrī, plkst. 11.00. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. 
6.1.4. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu. Pēc piedāvājumu atvēršanas, sanāksmes dalībnieka pieprasījuma, Pasūtītājs uzrāda Finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai Finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena.

6.1.5. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskata, un atdod atpakaļ Pretendentam.
6.2. Piedāvājuma derīguma termiņš

6.2.1. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam Pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk, kā 60 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa.
6.2.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu. 
6.2.3. Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents to rakstiski paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam bankas vai apdrošinātāja, kas izsniedzis piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai jaunu piedāvājuma nodrošinājumu.
6.3. Piedāvājuma noformējums
6.3.1. Piedāvājums sastāv no četrām šādām daļām:

a. Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā un Atlases dokumentiem (viens oriģināls un divas kopijas),

b. Piedāvājuma nodrošinājuma (viens oriģināls un divas kopijas),
c. Tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls un divas kopijas),

d. Finanšu piedāvājuma (viens oriģināls un divas kopijas).
6.3.2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. 
6.3.3. Katras piedāvājuma daļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļas lapas (izņemot piedāvājuma nodrošinājumu) numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver:

a. norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu,

b. Pretendenta (ja Pretendents ir fiziska persona), vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

6.3.4. Atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver:

a. norādi “TULKOJUMS PAREIZS”,

b. Pretendenta, vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.
6.3.5. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents tās apliecina. Kopijas apliecinājums ietver:

a. norādi “KOPIJA PAREIZA”,

b. Pretendenta, vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.
6.3.6. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina:

a. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona), 

b. Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),

c. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),

d. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība), vai

e. Pretendenta pilnvarota persona.

Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta „a”, „b” un „e” apakšpunktā noteikto.
6.3.7. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda:

a. Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi, 

b. Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru,

c. Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja Pretendents ir juridiska persona vai personālsabiedrība), vai personas kodu (ja Pretendents ir fiziska persona) un adresi, 

d. Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru,

e. atzīmi ”Piedāvājums iepirkuma procedūrai ”Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšana un būvniecība  Olaines novada, Jaunolaines lielciemā „ ”Neatvērt līdz 2011.gada 28.decembra plkst. 11.00.

6.3.8. Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no kuriem vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā - piedāvājuma kopijas. Uz iekšējiem iepakojumiem attiecīgi norāda:

a. atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJAS”,

b. Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,

c. atzīmi ”Piedāvājums iepirkuma procedūrai ”Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšana un būvniecība  Olaines novada, Jaunolaines lielciemā „.
6.3.9. Piedāvājuma iekšējos iepakojumos attiecīgi ievieto piedāvājuma daļu oriģinālus vai kopijas. Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām attiecīgi norāda:
a. atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”,

b. Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,

c. piedāvājuma daļas nosaukumu (“Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un atlases dokumenti”, „Piedāvājuma nodrošinājums”, “Tehniskais piedāvājums” vai “Finanšu piedāvājums”. 
7. Piedāvājuma nodrošinājums

7.1. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu 5 % apmērā no Pretendenta piedāvātās Būvniecības kopējās cenas. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā, vai citā Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā
, un tam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei (D2 pielikums).
7.2. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk, kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
a. līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un Piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs,
b. līdz dienai, kad Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, saskaņā ar iepirkuma līguma noteikumiem, iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu (ja tāds ir paredzēts iepirkuma līguma projektā), vai līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
7.3. Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem šādā kārtībā:

a. Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu - pēc iepirkuma līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas,
b. pārējiem Pretendentiem - pēc iepirkuma procedūras beigām,
c. Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai- pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām.
8. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

8.1. Pretendents vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.
8.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši.
8.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda.
8.4. Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts.
8.5. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts, vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.
8.6. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz:

a. pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība),
b. apakšuzņēmējiem un

c. Personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās.
9. Pretendenta kvalifikācijas prasības

9.1. Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai

9.1.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

9.1.2. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja Pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. 
9.1.3. Pretendenta piedāvātajam:
a. projektētājam ir spēkā esošs Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības izsniegts būvprakses sertifikāts ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanas jomā,

b. būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības izsniegts būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā,
 

c. Projekta vadītājs ir ieguvis augstāko izglītību inženierzinātnēs, ir spēkā esošs Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības izsniegts būvprakses sertifikāts ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā.

Ārvalstu speciālistiem ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un ārvalstu speciālisti atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai ārvalstu speciālisti iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.
9.2. Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli
Pretendenta gada kopējais finanšu vidējais apgrozījums Pretendenta darbības pēdējo trīs gadu (2008.; 2009, 2010.) laikā vismaz divas reizes pārsniedz piedāvāto Būvniecības kopējo cenu ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN).
9.3. Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

9.3.1. Pretendents pēdējo trīs gadu laikā ir izstrādājis:
a. ārējo ūdensapgādes tīklu (DN no100 mm) ar kopējo garumu vismaz 4 km,
b. ārējo kanalizācijas tīklu (DN no 200 mm) ar kopējo garumu vismaz 5 km,
tehniskos projektus. Vismaz divi  no apakšpunktos a. un b. norādītajiem  ūdens apgādes  un kanalizācijas tīklu būvprojektiem ir izstrādāts apdzīvotai vietai ar iedzīvotāju skaitu virs 1000 iedzīvotājiem.
9.3.2. Pretendents pēdējo piecu gadu laikā ir veicis būvdarbus :

a. ārējo ūdensapgādes tīklu (DN no100 mm), ar kopējo garumu vismaz 4 km,
b. ārējo kanalizācijas tīklu (DN no 200 mm), ar kopējo garumu vismaz 5 km,
Vismaz divi no apakšpunktos a. un b. norādītajiem  ūdens apgādes  un kanalizācijas tīklu būvdarbu līgumiem ir realizēti apdzīvotai vietai ar iedzīvotāju skaitu virs 1000 iedzīvotājiem.
9.3.3. Pretendents var nodrošināt šādus galvenos speciālistus:
9.3.3.1. projektētāju, kurš pēdējo trīs gadu laikā ir vadījis vismaz: 

a. ārējo ūdensapgādes tīklu (DN no 100 mm), ar kopējo garumu vismaz 4 km,
b. ārējo kanalizācijas tīklu (DN no 200mm), ar kopējo garumu vismaz 5 km,
Divi no apakšpunktos a. un b. norādītajiem  ūdens apgādes  un kanalizācijas tīklu būvprojektiem ir izstrādāti apdzīvotai vietai ar iedzīvotāju skaitu virs 1000 iedzīvotājiem tehniskā projekta izstrādi.

9.3.3.2. būvdarbu vadītāju, kurš pēdējo piecu gadu laikā ir vadījis vismaz: 

a. ārējo ūdensapgādes tīklu (DN  no   100 mm), ar kopējo garumu vismaz 4 km,
b. ārējo kanalizācijas tīklu (DN  no 200 mm), ar kopējo garumu vismaz 6 km,
Vismaz divi no apakšpunktos a. un b. norādītajiem  ūdens apgādes  un kanalizācijas tīklu būvdarbiem  ir realizēti apdzīvotai vietai ar iedzīvotāju skaitu virs 1000 iedzīvotājiem.
9.3.3.3. kurš pēdējo trīs gadu laikā, saskaņā ar FIDIC dzeltenās grāmatas  nosacījumiem, ir vadījis vismaz 2 (divus)  līdzīga rakstura un apjoma  apvienotos projektēšanas un būvdarbu līgumus. Par līdzīga  rakstura apjoma līgumiem tiks uzskatīti līgumi par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbiem, kuru summa ir vienāda, vai lielāka par Pretendenta piedāvāto līguma summu. 
9.3.4. Pretendents Būvniecībai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā Pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.
10. Iesniedzamie dokumenti
Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti šajā punktā. 

10.1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei Nolikuma pielikumā (D1 pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā iesniedz kopā ar:
a. Piedāvājuma pielikumu (C1 pielikums),

b. Atlases dokumentiem (dokumentiem, kas apliecina Pretendenta atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā un Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem),

c. dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

10.2. Dokumenti, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā

10.2.1. Izziņa, ko ne agrāk, kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevusi kompetenta institūcija, kas apliecina, ka Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā,
10.2.2. Izziņa, ko ne agrāk, kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā, kas apliecina, ka Pretendents (neatkarīgi no tā, vai tas reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopumā pārsniedz 100 latus.
10.2.3. Izziņa, ko ne agrāk, kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevusi nodokļu administrācijas iestāde ārvalstī, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam (ja tas ir reģistrēts ārvalstī, vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.
10.2.4. Ja Pretendents ir personālsabiedrība, minētās izziņas jāiesniedz par personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem, savukārt, ja Pretendents ir personu apvienība, - par visiem personu apvienības dalībniekiem.

10.2.5. Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša Pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai tā reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.
10.3. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti

10.3.1. Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas.
10.3.2. Ārvalstu Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai apakšuzņēmēja (ja pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.
10.3.3. Izziņa par Pretendenta, apakšuzņēmēju un/vai Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, (ja Pretendents balstās uz apakšuzņēmēju, kurus tas plāno piesaistīt Būvniecībai, vai citu personu finanšu iespējām) gada kopējo finanšu apgrozījumu par darbības iepriekšējiem trīs gadiem.

10.3.4. Pretendenta apstiprināts Pretendenta un apakšuzņēmēju (ja Pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) pēdējos trijos gados izstrādāto tehnisko projektu saraksts, atbilstoši Izstrādāto tehnisko projektu saraksta veidnei (D3 pielikums) un pasūtītāju atsauksmes.
10.3.5. Pretendenta apstiprināts Pretendenta un apakšuzņēmēju (ja Pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) pēdējos piecos gados veikto būvdarbu saraksts, atbilstoši veikto būvdarbu saraksta veidnei (D3 pielikums) un pasūtītāju atsauksmes par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti.
10.3.6. Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts atbilstoši Speciālistu saraksta veidnei (D4 pielikums).

10.3.7. Pretendenta piedāvātā:

a. projektētāja būvprakses sertifikāta kopija,

b. būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta kopija, 
c. projektēta vadītāja  būvprakses sertifikāta kopija.
Ārvalstu speciālista licences, sertifikāta vai cita dokumenta attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) kopija un apliecinājums par to, ka ārvalstu speciālists atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai ārvalstu speciālists iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.
10.3.8. Pretendenta piedāvātā projektētāja, būvdarbu vadītāja un projekta vadītāja  CV un pieejamības apliecinājums saskaņā ar noslodzes laika grafiku atbilstoši CV veidnei (D5 pielikums).
10.3.9. Ja Pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus vai balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, piedāvājumā jāietver:: 
a. visu apakšuzņēmējiem nododamo Būvniecības darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksta veidnei (D6 pielikums),
b. (1) apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnei (D7 pielikums) par gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu sarakstā norādītos Būvniecības darbus un/vai nodot Pretendenta rīcībā Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus vai (2) Pretendenta un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, līgums par sadarbību Iepirkuma līguma izpildei, kas pierāda, ka Pretendenta rīcībā būs Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamie resursi, gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums,

c. dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā,
d. apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija, kā arī
e. dokumentu vai dokumentus, kas apliecina apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt apakšuzņēmēju vai Personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.
11. Tehniskais piedāvājums

Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un tīklu trasējuma plānu, ievērojot Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas (D9 pielikums).
12. Finanšu piedāvājums 

12.1.1. Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - kopējā cena, par kādu tiks veikta Būvniecība (Būvniecības kopējā cena), kā arī visas vienību cenas un visu izmaksu pozīciju izmaksas. Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (D7 pielikums). 

12.1.2. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda latos (LVL) bez PVN. Atsevišķi jānorāda Būvniecības kopējā cena ar PVN (iepirkuma līguma summa).

12.1.3. Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Būvniecību.

13. Piedāvājumu izvērtēšana

13.1. Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu izvērtēšanu.
13.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā un Piedāvājuma nodrošinājums atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā vai Piedāvājuma nodrošinājums nav ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.

Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenti, apakšuzņēmēji un Personas, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, nav piedalījušās, kādā no iepriekšējiem, šī iepirkuma projekta
 posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā. Ja Pretendents, apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā un ja tas, šim piegādātājam, dod priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Iepirkuma komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam piegādātājam dotu jebkādas priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci.
13.3. Iepirkuma komisija publiskās datubāzēs pārbauda, (1) vai Pretendenti, personālsabiedrības biedri, personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) un apakšuzņēmēji (ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, un (2) vai Pretendenti, apakšuzņēmēji un Personas, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, nav atzīti par vainīgiem darba tiesību būtiskā pārkāpumā vai konkurences tiesību pārkāpumā. 

13.4. Izskatot Pretendenta Atlases dokumentus, Iepirkuma komisija pārbauda Pretendentu, apakšuzņēmēju un Personu, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, atbilstību citiem Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā un atlasa Pretendentus, pārbaudot Pretendentu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām. 

13.5. Pretendentu, kuri:

a. vai kuru apakšuzņēmēji vai Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, nav iesnieguši dokumentus, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā, vai neatbilst Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā vai

b. nav iesnieguši Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām vai

c. ir snieguši nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai,

piedāvājumi tiek noraidīti.

13.6. Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru Tehniskie piedāvājumi vai Finanšu piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, tiek noraidīti.

13.7. Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām, var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska.

13.8. No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu. 
13.9. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto Būvniecības kopējo cenu bez PVN.
13.10. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts. Ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem
, kā arī ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu.
14. Iepirkuma līgums

14.1. Pasūtītājs, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu ar izraudzīto Pretendentu, slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (C pielikums). 
14.2. Ja Pretendentam ir iebildumi pret iepirkuma līguma veidni, tie jāiesniedz pasūtītājam ne vēlāk, kā  10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc šī termiņa iesniegtie iebildumi netiks ņemti vērā.
Pielikumi
A pielikums: Tehniskā specifikācija
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1
VISPĀRĪGĀ DAĻA

1.1.
Ievads

Izpildot Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšanas darbus  un būvdarbus  ir jāievēro LR Būvniecības likums, Ministru Kabineta noteikumi Nr. 112 "Vispārīgie būvnoteikumi" un citi ar būvniecību saistīti normatīvie akti.

Šīs Tehniskās Specifikācijas dotās norādes ir izmantojamas  tehniskā projekta dokumentācijas izstrādei, kurā darbu veicējam jāietver detalizēta  paskaidrojošā daļa un tehniskie risinājumi.

1.2.
Darbu apjomi

Iepirkuma līguma ietvaros jāveic  būvprojekta izstrāde, t.sk. topogrāfiskā un ģeoloģiskā izpēte un būvdarbi.  
Esošo ūdensvadu tīklu rekonstrukcija 

Sadaļas ietvaros ir paredzēts veikt Jaunolaines lielciema esošā ūdensvada rekonstrukciju Ošu ielā, posmā no Priežu ielas līdz Ošu ielas krustojumam, Centra rajona dzīvojamā kvartālā esošo tīklu rekonstrukciju, kā arī posmu no UM6 pa Meža ielu līdz esošajai katlu mājai. Rekonstrukcijas ietvaros ir paredzēts pārslēgt esošos pieslēgumus, kā arī nepieciešamības gadījumā, izveidot jaunus. Maģistrālo tīklu izbūve ir paredzēta ielu sarkano līniju robežās. Darba apjomos jāparedz  pilnībā aprīkotu cauruļvadu būvniecību, ieskaitot aizbīdņu, ugunsdzēsības hidrantu un skataku uzstādīšanu un ielu seguma atjaunošanu tranšejas platumā. Aizbīdņi ir jāparedz uz tīklu atzarojumiem, māju ievadiem un vietās, kur tas ir tehniski nepieciešams. Paredzēts  rekonstruēt maģistrālo ūdensapgādes cauruļvadu ar diametru dn 110 L =1882 m, dn 50 L = 70 m garumā. Vecā cauruļvada darbību plānots pārtraukt tikai tad, kad pabeigta jaunā cauruļvada izbūve, attiecīgi pārslēdzot ūdens padevi no vecā cauruļvada uz jauno. Pēc jaunā cauruļvada darbības uzsākšanas, veco ūdensapgādes maģistrāli jādemontē. Cauruļvada precīzu garumu būtu jāprecizē tehniskā projekta izstrādes gaitā;

Ūdensapgādes tīkla paplašināšana 

Sadaļas ietvaros ir paredzēts ūdensapgādes tīklu paplašināšana, izbūvējot jaunus ūdensvadu atzarus, nodrošinās papildu pieslēgšanās iespējas Smilšu ielā un „Lielķikuļu” rajona iedzīvotājiem pie ūdensapgādes tīkliem, kā arī izveidot papildu ūdensapgādes tīklus vietās, kur pašreiz nav nodrošināti ūdensapgādes pakalpojumi. 

Darba apjomos jāparedz  jaunu, pilnībā aprīkotu cauruļvadu būvniecību, ieskaitot aizbīdņu, hidrantu un skataku uzstādīšanu un ielu seguma atjaunošanu tranšejas platumā. Visus darbus ir paredzēts veikt ielu sarkano līniju robežās. Māju pieslēgumu izbūves izmaksas nav iekļautas šajā projektā. Projekta ietvaros ir paredzēts izveidot iespējamo pieslēgumu vietas un izbūvēt pieslēgumus no maģistrālā vada līdz zemes robežai (ielu sarkano līniju robežās).  Tīklu trasējuma plāns   (B. pielikumā).

Izbūvējamie   maģistrālie ūdensvada  tīkli:

1) 135 m ūdensvada cauruļvadu dn 65 mm, tos trasējot zem grants seguma ceļiem pa Smilšu ielu (skat. tīklu trasējuma plānus  (B. pielikumā));
2) 295 m ūdensvadu cauruļvadu dn 100 mm, tos trasējot zem grants seguma ceļiem (skat. tīklu trasējuma plānus   (B. pielikumā)).
Plānotie cauruļvadi ir trasēti pa esošajām ielām, ārpus privātā īpašumā esošām teritorijām. Gan cauruļvadu diametri, gan izvietojums jāprecizē tehniskā projekta izstrādes gaitā. 

Kanalizācijas tīkla paplašināšana 

Jaunu kanalizācijas pašteces tīklu izbūve Pionieru un Priežu ielās, kur pašreiz nav nodrošinātas centralizētās kanalizācijas sistēmas. Pašteces kanalizācijas tīklu izbūve ietver jaunu, pilnībā aprīkotu cauruļvadu būvniecību, ieskaitot skataku uzstādīšanu un ielu seguma atjaunošanu tranšejas platumā. Māju pieslēgumu izbūves izmaksas nav iekļautas šajā projektā. Projekta ietvaros ir paredzēts izveidot iespējamo pieslēgumu vietas un izbūvēt pieslēgumus no maģistrālā vada līdz zemes robežai (ielu sarkano līniju robežās). Tīklu trasējuma plāns  (B pielikumā).
Izbūvējamie kanalizācijas tīkli:
· 1330 m maģistrālo pašteces kanalizācijas cauruļvadus dn 200 mm, tos trasējot zem asfalta seguma ceļa Priežu ielā,
· 395 m maģistrālo pašteces kanalizācijas cauruļvadus dn 200 mm, tos trasējot zem asfalta seguma ceļa Pionieru ielā,

· 122 m ūdensvada cauruļvadu dn 200 mm, tos trasējot zem grants seguma ceļa Smilšu ielu, 

· 305 m ūdensvada cauruļvadu dn 200 mm, tos trasējot zem asfalta seguma ceļa Ošu ielu.

Cauruļvadi tiek trasēti pa esošajām ielām, ārpus privātā īpašumā esošām teritorijām. Gan cauruļvadu diametri, gan izvietojums  jāprecizē tehniskā projekta izstrādes gaitā. 

Esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija

Paredzēts veikt maģistrālā centra (Meža ielas) rajona dzīvojamā kvartāla esošā kanalizācijas kolektora rekonstrukcija. Projekta ietvaros paredzēts veikt pilnībā aprīkotu cauruļvadu būvniecību, ieskaitot skataku uzstādīšanu un ielu  seguma atjaunošanu tranšejas platumā. 

Kanalizācijas tīkla rekonstrukcijas laikā paredzēts izbūvēt jaunu,  pilnīgi aprīkotu (ieskaitot akas un pieslēgumu izveidi) maģistrālo kanalizācijas cauruļvadu, ar diametru dn 200 L = 1125 m. Kanalizācijas tīklu jāgulda zem ielām, pa esošo tīklu trasi, ar  pieslēgumu pie esošās teknes atzīmes. Vecā cauruļvada darbību plānots pārtraukt tikai pēc jaunā cauruļvada izbūves, attiecīgi pārslēdzot no vecā cauruļvada uz jauno. Pēc jaunā cauruļvada darbības uzsākšanas, vecās kanalizācijas maģistrāles un tās struktūras ir jādemontē. Plānotais cauruļvadu trasējums ir parādīts. Tīklu trasējuma plāns  (B pielikumā).

1.3.
Uzmērīšanas darbi

1.3.1
Vispārīgi

Visu uzmērīšanu veiks augsti kvalificēts darbaspēks, ar labā stāvoklī esošām

 iekārtām. Iekārtas, īpaši mērinstrumenti, tiks pārbaudīti pirms darbu uzsākšanas un tad, kad būs iemesls uzskatīt, ka ir nepieciešama tā koriģēšana.

Visi uzstādītie stabiņi un mietiņi tiks skaidri apzīmēti.

1.3.2
Līmeņi un atzīmes

Būvuzņēmējam jāiesniedz Inženierim pagaidu līmeņa lielumi un atzīmju izvietojums, kurus gatavojas izmantot.

Būvuzņēmējs pārliecināsies, ka rasējumos norādītās augstuma atzīmes ir korektas. Ja Būvuzņēmējs vēlēsies apspriest kādu augstuma atzīmi, tiks iesniegts Inženierim tas augstuma atzīmju saraksts, kuri tiek uzskatīti par kļūdainiem un izlabos atzīmes. Esošā pamatne, kas atbilst apspriežamām atzīmēm, netiks aiztikta, pirms nav saņemts Inženiera lēmums par to, kā izlabot augstuma atzīmes.

1.3.3
Cauruļvadu izbūve


Cauruļvadi tiks izbūvēti saskaņā ar projekta rasējumiem. Kur nav pieejami precīzi dati, Būvuzņēmējs veiks nepieciešamos aprēķinus no tiem datiem, kas doti rasējumos.

Cauruļvadi un atbilstošās struktūras tiks atzīmētas tādā veidā, lai Inženieris var pārbaudīt darbu atbilstību projektam. Celtniecības darbu gaitā atzīmes tiks pārbaudītas, lai pārliecinātos, ka cauruļvadi ir iebūvēti atbilstoši tehniskajā projektā norādītajam, vai atbilstoši saskaņotajām izmaiņām.

Būvuzņēmējs iesniegs Inženierim informāciju par pagaidu atzīmēm un piesaistes punktiem, kurus tas iesaka izmantot uzmērīšanai.

1.4.
Ieeja Būvlaukumā

Pirms darbu uzsākšanas Inženieris iesniegs Būvuzņēmējam attiecīgo zemes īpašnieku un nomnieku nosaukumus un adreses. Būvuzņēmējs paziņos Inženierim rakstiski, 14 dienas pirms plānotās darbu uzsākšanas, katrā no būvobjektiem

1.5.
Būvlaukums

Būvlaukums nozīmēs tādu platību, cik, pēc Inženiera uzskatiem, nepieciešams dažādu Darba sastāvdaļu veikšanai.

1.6.
Uzmērīšanas iekārtas Inženierim

Būvuzņēmējs būvobjektā nodrošinās Inženiera lietošanai celtniecības darbu veikšanas laikā sekojošas uzmērīšanas ierīces:

1. Mērlente, garums 50 m  

- materiāls: stikla šķiedra - l gab.,

- materiāls: tērauds ar plastikas pārklājumu
l gab.,

2. Atzīmju mietiņus (sarkans ar baltu) - 10 gab.,

3. Pašregulējošais nivelieris - LĒCA NA828 vai ekvivalentu l gab.,

4. Līmeņrādis - l gab.,

- garums 4 m,

- gradēšanas skala l mm.

Minētie instrumenti ir  Būvuzņēmēja īpašums.

1.7.
Standarti

Veicot Darbus, Būvuzņēmējam jāseko sekojošiem standartiem:

a)
Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētiem Eiropas standartiem;

b)
Latvijas nacionālajiem standartiem;

c)
citiem starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju standartiem.

Būvuzņēmējam ir skaidri jānorāda pēc kādiem standartiem tas vadās, un Inženierim tas jāapstiprina.

1.8.
Rasējumi

Pēc topogrāfisko plānu izstrādes Būvuzņēmējs iesniegs Pasūtītājam vienu (1) topogrāfisko plānu eksemplāru papīra formātā un vienu (1) topogrāfisko plānu  elektronisko versiju CD formātā. Vienlaikus ar topogrāfiskā plāna izstrādes darbiem, Būvuzņēmējs  veic tehniskā projekta izstrādei  nepieciešamos ģeoloģiskās izpētes darbus. Pārskats par veiktajiem ģeoloģiskās izpētes darbiem iesniedzams  Pasūtītājam divos (2) eksemplāros papīra formātā. 
Pēc Tehniskā projekta izstrādes un visu nepieciešamo saskaņojumu saņemšanas, Būvuzņēmējs  iesniegs Pasūtītājam trīs (3) Tehniskā Projekta komplektus papīra formātā un vienu tehniskā projekta elektronisko versiju CD formātā. Pēc Darbu pabeigšanas Būvuzņēmējs iesniegs Pasūtītājam izpildrasējumus. Visi izpildrasējumi jāiesniedz elektroniskā (CD) formā un divi (2) komplekti papīra formā.

1.9.
Kustības organizācija

Pirms jebkādu darbu uzsākšanas, kas skar ielas, Būvuzņēmēja darbu veikšanas metode tiks iesniegta un saskaņota rakstiski ar Inženieri, ielu uzturētāju pārstāvjiem, policiju un citiem dienestiem, kuru intereses skar būvdarbi.

Visu Darbu veikšanas periodu un garantijas periodā Būvuzņēmējs sadarbosies ar ielu uzturētāju  un policijas pārstāvjiem saistībā ar darbiem, kas skar ielas. Būvuzņēmējs informēs Inženieri par jebkurām prasībām vai vienošanos ar ielu uzturētāju un policijas pārstāvjiem.

Tur, kur sakarā ar Darbiem ir nepieciešama kustības novirzīšana, Būvuzņēmējs nodrošinās un apkalpos alternatīvu satiksmes plūsmu, kas būs darbībā, pirms tiks traucēta satiksme esošās ielās.

1.10.
Preču un materiālu uzglabāšana

Preces un materiāli tiks uzglabāti tādā veidā, lai saglabātu tos tādā kvalitātē un atbilstībā standartiem, kā prasīts preču un materiālu ražotāju instrukcijās. 

Pirms noliktavu celtniecības, Būvuzņēmējs iesniegs Inženierim savus priekšlikumus par noliktavām.

Ja Būvuzņēmējam nepieciešama materiālu noliktava uz sabiedriskiem vai privātiem ceļiem vai zemēm, tas vispirms saņems apstiprinājumu no Inženiera, attiecīgās vietējās institūcijas, un kur nepieciešams, no zemes īpašnieka.

Būvlaukumā uzglabāto materiālu un komponenšu daudzums būs atbilstīgs tam, kas nepieciešams efektīvai darbībai.

1.11.
Būvuzņēmēja Iekārtas un Darbu veikšanas metode

Visi ekskavatori, sūkņi, kompresori, drupināšanas un sijāšanas iekārtas, betona maisītāji, betona pārvadāšanas un ieklāšanas iekārtas, veidņi, vibratori, blietes, pāļu dzīšanas un citas iekārtas, ko Būvuzņēmējs lietos Darbu veikšanai, būs tāda tipa un izmēra, un tiks lietotas tādā veidā, kā Inženieris apstiprinās.

Būvuzņēmējs pielietos darbu veikšanas metodi, ko apstiprinājis Inženieris. Tādas metodes apstiprināšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par atbilstošu un drošu Darbu veikšanu.

Ja rodas tādi apstākļi, ka, pēc Inženiera viedokļa, ir nepieciešams izmainīt darbu veikšanas metodi, vai atlikt jebkuras iekārtas lietošanu, uz laiku vai pastāvīgi, neskatoties uz to, ka Inženieris iepriekš apstiprinājis darbu veikšanas metodi, iekārtas izmērus un tipu, vai nu iesāktai Darbu daļai vai jebkurai citai Darbu daļai, Būvuzņēmējs nekavējoties ieviesīs citu apstiprinātu darbu veikšanas metodi, vai lietos citu apstiprinātu iekārtu, un neizvirzīs pretenzijas Pasūtītājam par izmaksām, kas radušās izmainot darbu veikšanas metodi vai apturot darbus.

1.12.
Celtniecības metožu maiņa

Ja celtniecības metode īpašai Darbu daļai ir detalizēta vai aprakstīta Līguma dokumentos, vai arī to var no tiem saprātīgi izsecināt, Būvuzņēmējs visu laiku ievēros tādu celtniecības metodi, ja vien tas pirms tam nebūs saņēmis Inženiera apstiprinājumu alternatīvai celtniecības metodei. 

Neskatoties uz to, ka Inženierim, apstiprinot celtniecības metodes izmaiņas, vajadzētu tajā pašā laikā apstiprināt arī izmaiņas izmaksās tādu darbu veikšanai, par kādu darbu tiks maksāts tā, it kā tas tiktu veikts ar tādu celtniecības metodi, kā detalizēts vai aprakstīts vai saprātīgi noprotams no Līguma dokumentiem.

1.13.
Ceļu, īpašumu, laukumu un zaļo zonu apsekošana

Inženieris noorganizēs nepieciešamo vietu apsekošanu kopā ar Būvuzņēmēju un ceļu uzturēšanas institūcijām, īpašniekiem un nomniekiem, lai noteiktu to ceļu un zaļo zonu stāvokli, ko var skart Darbi.

Pirms jebkura darba uzsākšanas, kas var skart ceļus, īpašumus, laukumus un zaļās zonas, Būvuzņēmējs rakstiski apstiprinās Inženierim attiecīgās apskates veikšanu, iesniedzot apsekošanas aktu ar faktiskās situācijas aprakstu un foto fiksāciju.

1.14.
Aizsardzība pret bojājumiem

Būvuzņēmējs izplānos un uzstādīs visu nepieciešamo nožogojumu, un citas aizsargājošas struktūras, un pieņems visus nepieciešamos mērus, lai nodrošinātos pret cilvēku traumām un īpašumu bojājumiem.

Ja tiks atklāts bojājums, Būvuzņēmējs tūlīt informēs Inženieri un iesaistīto īpašnieku un veiks atbilstošus pasākumus, lai novērstu bojājumu.

Projekta rasējumos ir parādīti zināmie cauruļvadi un kabeļi. Lai novērstu bojājuma izraisīšanu, Būvuzņēmējs konsultēsies ar atbilstošām institūcijām un apkalpojošām organizācijām, un veiks pats savus uzmērījumus. 

Ja Būvuzņēmējs atradīs cauruli, kabeli vai citu komunikāciju, kas nav parādīta rasējumos, viņš informēs Inženieri un iespējamo īpašnieku pirms darbu turpināšanas.

1.15.
Sūdzību un pretenziju izteikšanas procedūra

Par visām pretenzijām, kuras Būvuzņēmējs varētu saņemt attiecībā uz lietām, par kurām tam, saskaņā ar Līgumu, jāatlīdzina Pasūtītājam, tam bez kavēšanās jāpaziņo Inženierim, kurš savukārt līdzīgi nodos Būvuzņēmējam jebkuras pretenzijas vai brīdinājumus, kas varētu būt iesniegti tieši Inženierim vai Pasūtītājam.

Līdzīga informācijas apmaiņa tiks veidota arī attiecībā uz visām sūdzībām, kas varētu tikt saņemtas.

1.16.
Ceļu uzturēšana tīrībā

Būvuzņēmējs veiks visus saprātīgus pasākumus, lai novērstu Būvlaukumā iebraucošā un izbraucošā transporta dubļu un būvgružu piesārņojumu uz pieguļošiem ceļiem, vai gājēju celiņiem, un ātri aizvāks jebkādus materiālus, kas izbiruši.

1.17.
Tīrība būvlaukumā

Būvuzņēmējs būs atbildīgs par atbilstošu Būvlaukuma un Darbu uzturēšanu un apkopšanu un aizvāks no Būvlaukuma būvgružus un citus atkritumus, tiklīdz tie radīsies. Materiāli un iekārtas tiks novietotas un uzglabātas akurātā veidā.

1.18.
Darbu atstāšana perfektā stāvoklī

Visi Darbi Līguma perioda beigās tiks nodoti viscaur kārtīgā un sakoptā stāvoklī.

1.19.
Progresa fotogrāfijas

Būvuzņēmējs noorganizēs Darbu fotogrāfijas. Šīs fotogrāfijas aptvers dažādas Darbu pakāpes tādā mērā, kā Inženieris uzskatīs par vajadzīgu.

Visām fotogrāfijām otrā pusē būs uzņemšanas datums un īss Darbu apraksts, ieskaitot skata virzienu un piesaisti.

Visu fotogrāfiju autortiesības tiks nodotas Pasūtītājam un negatīvi (vai informācijas nesēji - diski utml.) ar fotogrāfijām tiks iesniegti Inženierim 4 nedēļu laikā no uzņemšanas dienas. Fotogrāfijas netiks izmantotas nekādiem mērķiem bez iepriekšējas saskaņošanas ar Inženieri.

1.20.
Materiālu kvalitāte un piegāde

Visi materiāli būs labas  kvalitātes un  sertificēti skaņā ar LR normatīvo aktu prasībām. Tie tiks iegādāti no Inženiera apstiprinātiem ražotājiem. 
Prasības izmantojamiem materiāliem: 

· ūdensvadu paredzēts izbūvēt no PE100-RC PN10 caurulēm;

·  ārējās ugunsdzēsības vajadzībām ūdensvada akās paredzēts uzstādīt „Expo” un „T-W” tipa nesiltinātus hidrantus;

· kanalizācijas pašteces tīkli izbūvējami  no PVC SN8 caurulēm;

· ūdensvada un kanalizācijas akas projektējamas  saliekamajiem dzelzsbetona elementiem. Akām nepieciešama hidroizolācija. Tās jākomplektē ar D400 slodzes klasei atbilstošām ķeta lūkām. Izbūvējot akas uz ceļiem bez cietā seguma, ap lūkām jāparedz 0,5 m platu betona aizsargapmali. Zaļajā zonā aku vākus nepieciešams pacelt vismaz 5 cm virs zemes virsmas.

Būvuzņēmējs iesniegs Inženierim attiecīgo firmu nosaukumus, no kurām tas piedāvā iegādāties materiālus, kas nepieciešami Darbu veikšanai. 

Būvuzņēmējs nepasūtīs nekādus materiālus no jebkādām citām firmām, pirms nebūs iepriekš saņemta Inženiera piekrišana.

Pēc pieprasījuma Būvuzņēmējs iesniegs Inženierim materiālu paraugus.

 Pirms paraugu iesniegšanas Būvuzņēmējs pārliecināsies, ka tie atbilst materiāliem, kurus tas nodomājis pielietot. Būvuzņēmējs iesniegs arī rasējumus, kādus Inženieris varētu pieprasīt, kas detalizēti raksturo iegādei piedāvātos materiālus.

Ja celtniecības perioda laikā Būvuzņēmējs piegādās materiālus, kas pēc Inženiera viedokļa ir zemākas kvalitātes kā pieprasīts, Būvuzņēmējam būs jāmaina materiālu piegādātājs. Šo nomaiņu jāapstiprina Inženierim. Būvuzņēmējs segs visas izmaksas, kas saistītas ar tādu materiālu iegādi. Tikai Inženieris izlems par materiālu, ko Būvuzņēmējs atvedis uz Būvlaukumu, derīgumu un kvalitāti.

1.21.
Paraugi testēšanai

Būvuzņēmējs dos Inženierim visas iespējas saņemt testēšanai paraugus no materiāliem, kas tiek, vai kurus plānots  lietot darbu veikšanai. Materiālu sūtījums, no kura ir noņemts paraugs testēšanai, netiks aizvākts vai lietots, kamēr netiks saņemta atļauja to lietot, vai tiks dots rīkojums to aizvākt.

1.22.
Rēķini

Ja tiks pieprasīts, Būvuzņēmējs, laiku pa laikam, un jebkurā laikā, sagatavos Inženierim rūpīgai izpētīšanai informatīvas piezīmes un rēķinus par materiāliem, kas lietoti darbiem, un līdzīgi tas sagatavos, kad tiks pieprasītas, maksājuma kvītis par tādiem materiāliem.

1.23.
Darbi, kas nav paredzēti 

Ja atklājas, ka Līguma izpildei ir nepieciešams veikt darbus, kas nav paredzēti Līguma dokumentos, un Inženieris ir apstiprinājis šādu darbu, Būvuzņēmējs sagatavo un iesniedz Inženierim tāda darba izmaksu novērtējumu. 

Būvuzņēmējs var uzsākt tādu darbu tikai pēc tam, kad Inženieris ir apstiprinājis Būvuzņēmēja izmaksu aprēķinu tādam darbam.

1.24.
Daudzumu uzmērīšana

Būvuzņēmējs uzmērīs veikto Darbu daudzumus dabā saskaņā ar Inženiera instrukcijām. 

2
ZEMESDARBI

2.1.
Vispārīgi

Zemes virsmas augstuma atzīmes un grunts stāvoklis Būvlaukumā ir parādīti projekta rasējumos. Ja celtniecības laikā tiek pamanītas būtiskas novirzes no uzmērījuma datiem, Būvuzņēmējs nekavējoties ziņos Inženierim, kas informēs Pasūtītāju.

Inženieris, Pasūtītājs un Būvuzņēmējs, pirms zemes darbu uzsākšanas, pārbaudīs Būvlaukumu. Šajā sakarā tiks apsekotas ēkas, cauruļvadi, kabeļi utt, kas varētu tikt bojāti darbu laikā.

Inspicēšanas laikā tiks noteiktas platības, ko Būvuzņēmējs izmantos savām vajadzībām, ja vien tas nav saskaņots iepriekš.

2.2.
Attīrīšana un nojaukšana

Līgums ietver Būvlaukuma attīrīšanu no kokiem, krūmiem, celmiem, saknēm utt.

Būvlaukuma attīrīšana notiks līdz tādai pakāpei, kā nepieciešams Darbu veikšanai, nesabojājot esošos cauruļvadus, kabeļus un citas komunikācijas un būves.

Liekās apakšzemes dzelzsbetona struktūras cauruļvadu trasē tiks demontētas, lietojot atskaldāmo āmuru. Sprāgstvielas netiks pielietotas. Ja ir jebkādas aizdomas, ka struktūra joprojām varētu tikt ekspluatēta, pirms demontāžas darbu uzsākšanas, jāsaņem Inženiera apstiprinājums.

2.3.
Rakšana ar ekskavatoru

Cauruļvadu tranšeja tiks rakta pietiekoši plata, lai nepieciešamo aizpildīšanu zem caurules un aizbīdņu akām var veikt bez grūtībām. Tranšejā jābūt brīvai vietai, papildus caurules diametram vismaz 800 mm.

Cauruļvadu tranšejas pamatnes grunts netiks izjaukta vai sasaldēta. Ja tranšejas pamatnes grunts tiek izjaukta, viss izjauktais slānis tiks nomainīts ar sablīvētu smilti vai šķembām.

Lai tranšeja būtu stabila un neappludināta, Būvuzņēmējs organizēs savu darbu tā, lai samazinātu līdz minimumam intervālu starp tranšejas atrakšanu un aizbēršanu, kā arī samazinātu līdz minimumam atvērtas tranšejas garumu.

Pirms Inženieris nav pārbaudījis un apstiprinājis rakšanas darbus, caurules netiks ieguldītas, un nekādi patvaļīgi darbi netiks uzsākti.

Kur tranšejas tiks raktas šķērsām esošam ielas segumam, tranšeju rakšana tiks veikta uzmanīgi, lai netiktu izrakts vairāk, kā minimālais nepieciešamai tranšejas platums.

2.4.
Izraktās grunts lietošana

Izraktā grunts var tikt izmantota Būvlaukumā aizbēršanai.

Liekā grunts vai materiāls, kas neatbilst aizberamā materiāla prasībām, vai demontētā ceļa seguma slānim, var tikt izmantoti Būvlaukuma labiekārtošanā. 

Tāds materiāls tiks novietots pietiekošā attālumā no tranšejas. 

Labiekārtošana tiks veikta saskaņā ar atbilstošu projektu, kas pirms darbu uzsākšanas jāapstiprina Inženierim. Ja labiekārtošana nav nepieciešama, materiāls tiks aizvests uz vietu, ko norādīs Inženieris.

Jebkurš izraktais materiāls, uz laiku uzglabāts Būvlaukumā tranšejas aizbēršanai, vai citiem mērķiem, tiks novietots gar tranšeju tādā veidā un tādā attālumā, lai tas neradītu bojājumus un traucētu cik maz vien iespējams.

Augsnes virskārta tiks atdalīta un izmantota atkārtoti.

2.5.
Tranšejas nostiprināšana un atūdeņošana

Tranšeja jārok ar tādām nogāzēm, ka tās nostiprināšana nav vajadzīga.

 Ja nostiprinājumi tomēr ir nepieciešami, Būvuzņēmējs sagatavos atbilstošu projektu. Pirms darbu uzsākšanas projekts tiks iesniegts Inženierim apstiprināšanai.

Iemesls tranšeju nostiprināšanai var būt viens no sekojošiem:

-
pastāv risks, ka tranšeja var iebrukt;

-
kad cauruļvads jābūvē pa ielu, vai jāšķērso tā, bojājumu ceļam iespējams samazināt līdz minimumam, nostiprinot tranšejas malas.

Cauruļvadu tranšeja tiks darbu veikšanas laikā uzturēta bez ūdens tā, lai darbus varētu veikt sausos apstākļos, neizjaucot pamatnes grunti. Nepieciešamības gadījumā, ūdens no tranšejas tiks izsūknēts ar sūkni. Virszemes noteces ūdeņu infiltrācija tranšejā tiks novērsta izrokot perifēriskus dīķus un izveidojot atbilstošas tranšejas apmales. Dziļos tranšeju posmos zemākais pabēruma slānis tiks, ja nepieciešams, aprīkots ar pagaidu apakšējo drenāžu, no kura ūdens tiks atsūknēts.

No tranšejas atsūknētais ūdens netiks novadīts esošā kanalizācijā vai lietus kanalizācijā, pirms nebūs saņemta atļauja no Inženiera.

2.6.
Pabērums

Tranšejas pamatne tiks izrakta vismaz 150 mm zem caurules apakšas. Caurules pabērums būs no blīvētas smilts vai grants. Smilts daļiņu izmēri būs tādi, lai d50 = 0,2-2 mm un dl0 = 0,06 mm.

Ja tranšejas pamatnes grunts ir tik mīksta, ka tā nav derīga caurules pamatiem, tā tiks izrakta un aizvietota ar noturīgu, nesaistītu materiālu pirms caurules pabēruma izveidošanas.

2.7.
Apbērums

Apbērums no caurules apakšas līdz 300 mm virs caurules augšai tiks veikts ar smilti vai granti. Aizpildāmā materiāla daļiņu izmēriem būs tādas pašas īpašības, kā pabērumam.

Ārpus braucamās daļas tranšejas augšējo daļu var aizpildīt ar jebkādu no tranšejas izrakto materiālu. Braucamā daļā aizpildīšana tiks veikta lietojot nesaistītu materiālu, ar labām blīvēšanas īpašībām.

2.8.
Pabēruma un apbēruma materiāla ieguves avoti

Būvuzņēmējs saņems Inženiera apstiprinājumu pabēruma un apbēruma materiālu ieguves avotam. Pēc Inženiera rīkojuma, Būvuzņēmējs ar adekvātiem testiem pierādīs, ka materiālam ir nepieciešamās īpašības.

2.9.
Blīvēšana un pārbaudes

Cauruļu pabēruma un apbēruma materiāla blīvēšana tiks pielietota sekojošos gadījumos:

•
Cauruļu pabērumam;

•
Cauruļu apbērumam;

•
Tranšejas augšējās daļas aizpildīšanai braucamā daļā.

Blīvēšana tiks veikta vismaz līdz 90% Proktoram (BS 1377, tests 13, 4,5 kg blietes metode). Maksimālais pildāmais un blīvējamais slānis ir 300 mm. Blīvēšana jāveic ar vibroplātnēm. Jebkurš materiāls tieši virs caurules tiks blīvēts ar rokām pie aizpildāmā slāņa, mazāka, kā 300 mm.

Adekvāta blīvēšana tranšejas pabērumam un apbērumam tiek noteikta ar izmēģinājuma procedūru, lai atrastu derīgu blīvēšanas metodi lietojamam materiālam un iekārtām. Darbu var uzsākt, kad Inženieris ir apstiprinājis blīvēšanas metodi. Pēc Inženiera pasūtījuma tiks veikti pārbaudes testi. Vidējais pārbaužu biežums ir viens tests uz 200 tranšejas metriem. Papildus uz desmit lauka testiem tiks veikts viens laboratorisks blīvuma tests.

Uz braucamās daļas testi tiks veikti kā to Inženieris pieprasīs.

2.10.
Braucamās daļas atjaunošana

Skartās braucamās daļas, pēc cauruļvada ieguldīšanas un aizbēršanas, tiks pilnībā atjaunotas. Materiāls, blīvēšana un strukturālo slāņu biezums atbildīs esošiem strukturāliem slāņiem.

2.11.
Būvlaukuma atjaunošana

Pabeidzot Darbus, Būvuzņēmējs izlīdzinās zemes virsmu un atjaunos augsnes virskārtu. Zāliens tiks iesēts saskaņā ar būvprojektu un atbilstoši Inženiera norādījumiem.

3
BETONĒŠANAS DARBI

3.1.
Standarti

Betonēšanas darbiem jāatbilst starptautiskiem standartiem, tādiem kā BS (Britu standarts), ISO (Starptautiskā standartizācijas organizācija), AISI (Amerikas starptautiskā standartu institūcija), DIN (Vācijas rūpnieciskie normatīvi) un SFS (Somijas standarts). Arī citi nacionālie standarti var tikt pielietoti, ar nosacījumu, ka tiek iegūta līdzvērtīga, vai augstāka kvalitāte, kā piemērojot augstāk minētos standartus.

3.2.
Betona sastāvdaļas

Betona ražošanai jālieto parastais portlandcements.

 Masa nesaturēs tādus minerālus, vai citas piedevas, kam var būt kaitīga ietekme uz betona cietību, stiprību vai izturību. Masas tīrība un sastāvdaļas būs tādas, ka prasītās īpašības tiek sasniegtas ar mērenu cementa daudzumu.

Betona ražošanā lietotā masa būs sadalīta smalkā masā un rupjā masā. Vidējā oļa izmērs ir 8 mm. Rupjās masas lielākā oļa izmērs būs 20 mm.

Betona ražošanā izmantotais ūdens būs tīrs un bez kaitīgām vielām. Hlorīdu saturs ūdenī būs mazāks par 300 mg/1.

3.3.
Betona maisīšana

Betona maisījums, kas tiks izmantots betonēšanai uz vietas, būs sekojošs:

•
Cements


>=  300 kg/m3

•
Masa



~1800 kg/m3

•
Ūdens / cementa attiecība
<    0,5

Betona marka būs > 20 MPa.

3.4.
Betona ražošana

Būvuzņēmējs var iegādāties betonu no gatava - sajaukta betona piegādātāja, vai ražot to būvlaukumā. Pirmajā gadījumā Būvuzņēmējs saņems Inženiera apstiprinājumu piegādes avotam. Būvuzņēmējs pierādīs Inženierim, ka piegādes rūpnīca ir licencēta betona ražošanai atbilstošās institūcijās, un ka materiālu un produktu kvalitāte tiek kontrolēta adekvātā veidā.

Būvuzņēmējs izmantos licencētu un akreditētu laboratoriju betona testēšanai.

Ražošanu uzraudzīs celtniecības inženieris, kam ir šim uzdevumam atbilstoša pieredze un apmācība. Ražošana jāveic tādā veidā, lai var viegli noteikt masas tīrību, graudainību un mitrumu.

Pārbaudes apjomu noteiks Inženieris.

3.5.
Veidņu izgatavošana

Veidņi tiks izgatavoti saskaņā ar rasējumiem, lietojot labi zināmas darba metodes. Veidņiem jābūt pietiekami ciešiem un izturīgiem, lai novērstu liekā betona tecēšanu un izturētu radītās slodzes. Mitruma saturam veidņos jābūt tādam, lai tie neizmaina formu liešanas laikā. Jāpievērš īpaša uzmanība, lai neveidotos plaisas un šķirbas.

Veidņu savilcējskrūvēm jābūt no tērauda, apgādātām ar vismaz DN 60 mm (vai 70 x 70 mm2) un 2 mm bieziem atlokiem, ievietotiem struktūrās un piemetinātiem pie skrūvēm. Pēc veidņu pieliešanas, skrūves jānogriež 25 mm no ārējās sienas. Izveidojošies caurumi jāaizmet ar betona javu, saturošu saķēri palielinošas piedevas.

Drīkst lietot tikai tādas eļļas, kas paredzētas tieši veidņu noņemšanai. Eļļa nedrīkst atstāt nekādus traipus, vai nodarīt kādu ļaunumu.

Veidņu noņemšanai jāsaņem Inženiera atļauja. Pirms veidņu noņemšanas betonam ir jāsasniedz nepieciešamā izturība, kas tiks pārbaudīta saskaņā ar Inženiera norādījumiem, ja uzskatīts par nepieciešamu.

3.6.
Armatūra

Nepieciešamā tērauda marka, kas jālieto armējumam, ir norādīta rasējumos. 

Materiālu sertifikāti tēraudam jāpiegādā, ja to pieprasa Inženieris.

Metālam, ko lieto armatūrai, jābūt bez taukiem, rūsas, katlakmens un krāsas. Armatūra jāsastiprina saskaņā ar rasējumiem un jāsavelk un jāsastiprina tā, lai nebūtu novirzes liešanas procesā, īpaša uzmanība jāpievērš paredzētiem metāla aizsardzības attālumiem. Netiks pieļauta virsmas iekrāsošanās no korozijas. Starp armējuma metālu un veidņiem jālieto atbilstošas starplikas.

3.7.
Betona liešana

Pirms betona liešanas jāpārliecinās, vai veidņi ir mitri un tīri, un vai armatūra, caurules, skrūves, stieņi utt. ir ievietoti.

Betons jāielej tā, lai veidņi, armatūras stieņi, turētāji u.c. netiktu nobīdīti no projektētā stāvokļa. Betona brīvā krišana nepārsniegs 1,5 m. Sienas jālej horizontālos slāņos.

Betons piesardzīgi jāsablīvē ar apstiprinātiem mehāniskiem vibratoriem. Vibrēšanas laikā vibrators jātur vertikālā stāvoklī.

Lējums tiek uzskatīts par nepārtrauktu, ja liešanas pārtraukums ir mazāks par 1,5 stundu. Ja pārtraukums ir lielāks, ir jāizveido konstrukciju savienojums.

Betonēšanas darbi jāveic tā, lai nebūtu nepieciešami atjaunošanas darbi. Ja tomēr struktūra neatbilst prasībām, Būvuzņēmējs iesniegs struktūras demontāžas vai atjaunošanas plānu. Pirms realizācijas plāns jāapstiprina Inženierim.

3.8.
Betonēšana aukstā laikā

Aukstā laikā ūdens un masa, ko lieto betona ražošanai, jāuzsilda līdz tādai temperatūrai, lai betona temperatūra liešanas laikā būtu vismaz +5°C.

 Nekādos apstākļos nav pieļaujama betona sasalšana, iekams tas nav sasniedzis stiprību 5 MPa (=K5). 

Virsmas, kas ir saskarē ar betonu (veidņi, pamati, grunts utt), ja nepieciešams, vispirms jāuzsilda, lai novērstu sasalšanu.

3.9.
Betona kopšana

Pēc betona ieliešanas struktūras jāaizsargā no laika apstākļu ietekmes un citiem nevēlamiem faktoriem. Betons ir jāmitrina vai jāaizsargā no izžūšanas tā, lai nodrošinātu nepieciešamo stiprības pieaugumu un novērstu plaisu veidošanos. Nostiprināšanas sākumā jānovērš nevajadzīgs slogojums uz struktūrām.

Betona aizsargāšana un mitrināšana ir jāturpina, kamēr tā pakāpes - dienas faktors ir vismaz 300 °C x d un betons sasniedzis 70-80 % no nominālās stiprības. Minimālais nostiprināšanas laiks ir 14 dienas. Nostiprināšanas laikā betona temperatūrai jābūt vismaz + 5°C.

4
CAURUĻVADU MONTĀŽA

4.1.
Vispārīgi

Cauruļvadu pārvietošana, uzglabāšana, montāža, savienošana, pabēruma un apbēruma veidošana, u.t.t., jāveic stingri ievērojot ražotājfirmas noteikumus.

4.2.
Cauruļvadu materiāli

Cauruļvadu materiāli:

· ūdensvadu paredzēts izbūvēt no PE100-RC PN10 caurulēm;

· kanalizācijas pašteces tīkli izbūvējami  no PVC SN8 caurulēm.
4.3.
Savienojumi

Savienojošie gredzeni, blīves un smērvielas jāpiegādā cauruļu ražotājam.

4.4.
Cauruļvadu un veidgabalu pārvietošana

Cauruļvadi un veidgabali jāpārvieto piesardzīgi visās situācijās tā, lai neparādās bojājumi. Caurules nedrīkst pakļaut trieciena slodzēm un tās jānovieto uz zemes bez mešanas. Jānovērš cauruļu ripināšana un vilkšana pa zemi.

Ja tiek lietotas metāla troses vai ķēdes, tās jāpārklāj ar gumiju vai plastmasu, lai novērstu nevajadzīgus skrāpējumus. Koka brusas, uz kurām caurules atbalstītas uzglabāšanas vai transportēšanas laikā, netiks izmantotas celšanai.

Caurules uz laiku var novietot būvlaukumā, nodrošinot, ka zeme ir līdzena un tā ir brīva no materiāliem, kas tās var sabojāt.

4.5.
Cauruļu izbūve zem zemes

4.5.1
Pabēruma sagatavošana

Plastmasas caurules tiks montētas uz 150 mm bieza pabēruma, kas tiks izveidotas no smiltīm vai grants. Prasības attiecībā uz pabēruma materiālu un tā noblīvēšanu ir izklāstītas pantā 2.6 un 2.9. Obligāti jāievēro cauruļu ražotāju instrukcijas.

Pabēruma virsma jāizveido tā, lai tā ir gluda un līdzena un brīva no daļiņām, kas lielākas par 20 mm. Pabēruma augšējie 20 mm jāatstāj uzirdināti (vai nenoblīvēti) tā, lai caurules ieguļas pabēruma. Savienojumiem tiks izveidotas ieplakas, nodrošinot, ka caurule guļ uz pabēruma, visā tās garumā.

4.5.2
Izbūve un savienojumi

Caurules jāuzstāda tā, lai katra caurule ir vienādi atbalstīta visā tās garumā. Jāpieņem attiecīgi pasākumi, lai grunts vai citi materiāli neiekļūtu caurulēs. Ja cauruļvadu ieguldīšana tiek pārtraukta, caurules gals jānoslēdz ar pagaidu tapu vai aizbāzni.

Ūdens no tranšejas jānovada tā, lai uzpeldošie spēki nepārvietotu vai nesabojātu caurules vai sablīvēto pabēruma materiālu.

Cauruļu savienojumi jāveic saskaņā ar ražotājrūpnīcas, vai piegādātāja  instrukcijām. Metinot tērauda caurules, jāseko 8. paragrāfā norādītām instrukcijām.

4.5.3
Aizbēršana

Cauruļvadu tranšejas aizpildīšana jāveic saskaņā ar norādījumiem, kas aprakstīti punktā 2.7 un 2.9.

Aizpildīšana 300 mm virs caurules virsmas jāveic nekavējoties, pēc caurules ieguldīšanas. Aizpildīšana virs šī līmeņa uz augšu tiks veikta tikai pēc sekmīgas pārbaudes pabeigšanas.

4.5.4
Līkumu un trejgabalu balsti

Cauruļvadu kustība zem hidrostatiskā spiediena jānovērš, izbūvējot betona atbalstus pagriezienos un pievienojumos pie spiedvada. Atbalstu izmēri jāaprēķina saskaņā ar cauruļu ražotāju instrukcijām. Bloku pamatnei jābūt uz tāda paša materiāla pamatnes, kā pašām caurulēm. Betonēšanas darbi jāveic saskaņā ar 3. pantā norādītām instrukcijām.

4.6.
Cauruļvada izbūve ar beztranšejas metodi. 

Tehniskā projekta izstrādes stadijā ir iespējams paredzēt atsevišķu cauruļvadu posmu izbūvi pielietojot beztranšejas metodi.
Būvuzņēmējam pirms darbu uzsākšanas ir jāizstrādā darbu veikšanas projekts un tas jāsaskaņo ar Inženieri.

4.7
Cauruļvadu skalošana un tīrīšana

Ja jebkādu iemeslu dēļ cauruļvados iekļuvusi grunts vai citi materiāli, Būvuzņēmējam jāveic cauruļvadu tīrīšana vai skalošana, kā arī dezinfekcija dzeramā ūdens maģistrālēm.

4.8 Pieslēgums pie esošajiem cauruļvadiem

Būvuzņēmējam būs jāizbūvē pieslēgumi pie esošajiem cauruļvadiem. Viņam jāpieļauj iespējamība, ka esošo cauruļvadu noslēgvārsti un iztukšošanas iekārtas viscaur nav pieejamas un atbilstoši jāplāno savs darbs. Jauno cauruļvadu pieslēgums pie esošajiem cauruļvadiem netiks izbūvēts, kamēr jaunajiem cauruļvadiem netiks pabeigtas visas nepieciešamās pārbaudes un testi un tiks noskaidrots, ka tie pilnībā atbilst līguma prasībām.  

Būvuzņēmējam jāiesniedz Inženierim programma, kurā izklāstīti priekšlikumi pieslēgumu izbūvei pie esošajiem cauruļvadiem, vismaz 14 kalendārās dienas pirms pieslēguma izbūves.  

Būvuzņēmējam darbi jāplāno tā, lai pēc iespējas mazinātu esošo iekārtu darbības traucējumus. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējam nāktos strādāt ārpus parastā darba laika, par to nesaņemot papildus atlīdzību no Pasūtītāja.

5
AIZBĪDŅI

Būvuzņēmējam jāpiegādā un jāuzstāda aizbīdņi komplektā ar visiem savienojumiem un aksesuāriem, kas nepieciešami efektīvai un vieglai darbībai.

Izbūvējot ūdensvada tīklu, jāuzstāda  ķīļveida aizbīdņi ar kaļamā ķeta korpusu, ar epoksīda pārklājumu un gumijotu ķīli EPDN. 

6
AKAS

Ūdensvada un kanalizācijas akas projektējamas  saliekamajiem dzelzsbetona elementiem. Akām nepieciešama hidroizolācija. Tās jākomplektē ar D400 slodzes klasei atbilstošām ķeta lūkām. Izbūvējot akas uz ceļiem bez cietā seguma, ap lūkām jāparedz 0,5 m plata betona aizsargapmale. Zaļajā zonā aku vākus nepieciešams pacelt vismaz 5 cm virs zemes virsmas. Akas jāaprīko ar pakāpieniem no ķeta.

7
METINĀŠANA

7.1.
Metinātāja kvalifikācija

Visiem metinātājiem būvlaukumā jābūt derīgam atbilstošas kvalifikācijas sertifikātam saskaņā ar noteikto klasifikāciju. Kvalifikācijas sertifikātiem jābūt izsniegtiem balstoties uz testiem, kur materiāli un darbu veikšanas metodes atbilst tām, kas jāpielieto aktuālam metināšanas darbam.

7.2.
Metināšanas darbi

Pirms metināšanas darbu uzsākšanas, Būvuzņēmējam jāsaņem no Inženiera piedāvāto metināšanas metožu un procedūras apstiprinājums.

Metināšanas elektrodi jāuzglabā un jālieto sausi. Ja nepieciešams, pirms lietošanas tie jāizžāvē 150-200°C temperatūrā.

Metināšanas šuve jāveido tā, lai ārpus tās nebūtu nekādu redzamu skrāpējumu. Ja parādās tādi skrāpējumi, tie jānotīra līdz tīram metālam. Pēc tam skrambas jāaizmetina, ja robi ir pārāk dziļi.

Metināšanas elektrodiem jābūt atbilstošiem materiāliem. Šuves biezums nedrīkst pārsniegt pamata materiāla biezumu. Šlaka un pārklājumi ir jānotīra ar atbilstošu materiālu. Savienojumu mehāniska tīrīšana jāveic ar metāla birsti pēc šlakas nodauzīšanas.

Metināšanas kvalitātei jāatbilst EN 729-4, vai citam atbilstošam starptautiskam vai nacionālam standartam.

7.3.
Metinājumu pārbaude

Metinājumu vizuālā pārbaude jāveic saskaņā ar EN 970. Metinājumiem jābūt saskaņā ar EN25817.

Lai garantētu metinājumu kvalitāti, Būvuzņēmējam ir jāveic metinājumu radiogrāfiskie testi vietās, kuras izvēlas Inženieris. Ar šādiem testiem pārbaudītiem metinājumiem jāatbilst 3. līmenim EN 12517.

8
KOROZIJAS AIZSARDZĪBA

8.1.
Vispārīgi

Visas metāla daļas, izņemot nerūsējošo tēraudu, atbilstoši jāpārklāj ar pret koroziju noturīgu pārklājumu. No Inženiera jāsaņem akcepts veiktam darbam, kurš noraidīšanas gadījumā,  var pieprasīt pilnīgi jaunu pārklājumu noraidītai daļai.

Ja vien nav norādīts savādāk, mazas konstrukcionālas detaļas, kā skrūves, uzgriežņi, skavas utt, jāpārklāj ar karsto galvanizēšanu. Būvuzņēmējam jāpārliecinās, ka materiāli, kas rada elektroķīmisko korozijas potenciālu pie kontakta, ir piemēroti izolēti viens no otra ar plastmasas vai gumijas atstarpēm.

Metāla daļas, kas iegremdētas betonā, netiks pārklātas vai galvanizētas.

8.2.
Virsmas attīrīšana

Pirms pārklājuma uzklāšanas uz metāliskas virsmas tās jāapstrādā ar smilšu vai metāla strūklu līdz metāliskam spīdumam ražotāja rūpnīcā vai uz vietas. Iekšdarbiem apstrādes pakāpe Sa 2 tiks uzskatīta par apmierinošu. Āra darbiem atbilstoši jābūt Sa 2 l/2. Ieraktas un iegremdētas virsmas tiks apstrādātas līdz pakāpei Sa 3.

8.3.
Pirmējais pārklājums (gruntējams)

Tūlīt pēc attīrīšanas, ja pēdējā kārta būs uz eļļas bāzes veidots pārklājums, jāuzklāj divas kārtas svina mīnijs. Ja pēdējā kārta ir uz epoksīdu bāzes veidots pārklājums, jāuzklāj divas epoksīdu bāzes veidotas gruntējuma kārtas. Ieraktām un iegremdētām virsmām jālieto cinka -epoksīdu gruntējuma kārta.

Gruntējuma pārklājuma trešā kārta jāuzklāj pēc pilnīgas instalācijas. Pārklājumu uzklāšanai jāievēro ražotāja norādījumi.

Ja pirms krāsošanas uz gruntējuma kārtas ir redzami jebkādi netīrumi, tie pilnīgi jānotīra un jānobirstē ar metāla birsti.

8.4.
Beigu pārklājums (krāsojums)

Ja nav citas vienošanās, vai standarti to nenosaka, Inženieris izvēlēsies krāsu, kas jāuzklāj uz virsmas. Parasti iekārtas, kas gatavas krāsošanai, tiks nokrāsotas vienreiz, ar krāsu, identisku Inženiera akceptētai, ja virsma nav bojāta. Ja virsma ir nedaudz bojāta, pieskārienu krāsojums uz nobirstētām virsmām tiek uzskatīts par pieņemamu pirms krāsošanas virsū. Tomēr elektrisko motoru pārkrāsošana ir jānovērš sakarā ar siltuma izstarošanas problēmām, ko rada lieks izolējošs krāsas pārklājums.

Uz metāla virsmām, kas nav pakļautas atmosfēras iedarbībai, jāuzklāj divas eļļas pigmenta beigu kārtas. Ārā uzstādītām virsmām jāuzklāj divas ūdens necaurlaidīgas epoksīda krāsas kārtas. Apbērtām un iegremdētām virsmām jāuzklāj divas kārtas apstiprinātas pretkorodējošas krāsas. Uzklātas un sausas kārtas biezums nebūs mazāks par 250 (m. Ja tiek uzklātas pulvera epoksīda kārtas, stingri jāievēro ražotāja instrukcijas. Pēdējai kārtai jābūt ne mazākai par 300 (m.

Pirms jebkuras krāsas uzklāšanas uz daļām, kas iepriekš krāsotas, virsmai jābūt viscaur tīrai un sausai, tā lai jaunā krāsas kārta nenolobītos. Katrai virsai jāiegūst pietiekoši biezs, viendabīgs krāsas pārklājums, kam ir spīdums, raksturīgs kārtu kombinēšanai. Uz pēdējās kārtas notecējumi vai gaisa burbuļi nav atļauti.

9
PĀRBAUDES

9.1.
Drošības pasākumi pirms cauruļvadu pārbaudes

Darbu veikšanas projektā jānosaka pārbaudāmie posmi un pirms pārbaudes rūpīgi jānotīra cauruļvadu iekšējās virsmas, lai uz tām nebūtu eļļas, smilšu vai citu kaitīgu nosēdumu. Vaļējos galus rūpīgi noslēdz un kārtīgi nostiprina. Cauruļvadus pārbauda gan pirms, gan pēc tranšejas aizbēršanas.

9.2.
Cauruļvada vispārējā pārbaude

Būvuzņēmējam jāinformē darba devēja pārstāvis 1darba dienu (24 stundas )iepriekš,  pirms tas ieplānojis veikt kāda cauruļvada posma pārbaudi. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visām izmaksām un kavēšanos, kas radušās sakarā ar to, ka Būvuzņēmējs nav ievērojis minēto prasību, vai nav sācis cauruļvada pārbaudi 24 stundu laikā.

 Būvuzņēmējs veic visus drošības pasākumus, lai novērstu lieku ūdens noplūdi un pēc vajadzības piegādā, labo, uztur un darbina visas nepieciešamās krājtvertnes, sūkņus, caurules, krānus, veidgabalus, šļūtenes un citas ierīces.

9.3.
Bezspiediena cauruļvadu pārbaude

Bezspiediena cauruļvadus, kas iebūvēti atklātā tranšejā, pārbauda pēc to savienošanas, pirms sāk betonēšanu vai tranšejas aizbēršanu, ja vien tas vajadzīgs būves stabilitātei pārbaudes laikā. Cauruļvadus pārbauda izmantojot gaisa vai ūdens testu (pēc vienošanās ar darba devēja pārstāvi). Turpmākā pārbaude jāveic pēc pilnīgas tranšejas aizbēršanas.

9.4.
Ūdens pārbaudes un infiltrācijas pārbaudes bezspiediena cauruļvadiem

Pārbaudes spiedienam bezspiediena cauruļvados jāsasniedz vismaz 1,2 m ūdens staba spiediena virs caurules teknes vai gruntsūdens līmeņa, izvēloties augstāko no abiem punktiem, tomēr nepārsniedzot 6 m cauruļvada daļas zemākajā punktā. 

Slīpi novietotus cauruļvadus pārbauda pakāpeniski gadījumos, ja pārbaudot visu posmu uzreiz, tiktu pārsniegts iepriekš norādītais augstākais spiediens.

Cauruļvadu piepilda ar ūdeni, atstājot to iesūkties vismaz 2 stundas un pēc tam piepildot tajā ūdeni no mērtrauka ar 5 minūšu intervāliem tādā daudzumā, lai uzturētu norādīto ūdens sākuma līmeni. Pārbaudīto cauruļvada posmu akceptē, ja 30 minūšu laikā pievienotais ūdens daudzums ir mazāks par 0,5 l uz posma vienu metru.
Bezspiediena cauruļvados (ieskaitot tuneļus) un skatakās pēc tranšejas aizbēršanas veic infiltrācijas testu. 
Cauruļvadu ar skatakām uzskata akceptētu, ja infiltrācija, ieskaitot infiltrāciju skatakās, 30 minūtēs nepārsniedz 0,5 l uz posma vienu metru. 
Ja, neraugoties uz sekmīgiem testa rezultātiem, kādā cauruļvada vietā, kuru var noteikt, veicot vizuālu vai CCTV apskati, konstatē ūdens ieplūdi, Būvuzņēmējs veic visus vajadzīgos pasākumus, lai šādu infiltrāciju pārtrauktu.
9.5.
Spiediena cauruļvadu pārbaude

Pārbaudes posma garums nevar būt lielāks par 1000m. Pārbaudes posmi ir jāsaskaņo ar Inženieri.

Spiediena un vakuuma cauruļvados izmanto ūdens spiediena testu. Par spiediena uzraudzības mēraparātu izmanto vai nu standarta manometru, ne mazāku par 300 mm diametrā, kalibrētu ūdens staba spiediena metros, vai digitālo noteicēju ar iespēju nolasīt spiedienu līdz 0,1 m. Pirms jebkādu mēraparātu lietošanas, Būvuzņēmējam jānodod tas neatkarīgai pārbaudei un jāsaņem tā precizitātes sertifikātu ar lietošanas derīguma termiņu.

Pirms testa pārbauda un aizver visus vārstus, cauruļvada daļas piepilda ar ūdeni un atgaiso. Pēc piepildīšanas, cauruļvadus uz 24 stundām atstāj zem ekspluatācijas spiediena (kuru izmēra viszemākajā punktā), panākot pēc iespējas stabilākus apstākļus pirms testa sākšanas.

Tad spiedienu cauruļvadā vienmērīgi paaugstina, līdz tas zemākajā punktā sasniedz noteiktu testa spiedienu, uzturot spiedienu šajā līmenī vienu stundu, vajadzības gadījumā papildina ūdeni sūknējot. Sūkni atvieno, nelaižot cauruļvadā ūdeni vienu stundu. Pēc šīs stundas, sūknējot atjauno ūdens sākumspiedienu (mērot zemākajā punktā) un, izlaižot no cauruļvada izmērīto ūdens zudumu, atkal sasniedz tādu spiedienu, kāds bija testa beigās.

Spiediena cauruļvados pieļaujamais ūdens zudums nedrīkst pārsniegt 2 litrus uz cauruļvada viena kilometra garumu, uz tā nominālā diametra vienu metru, uz spiediena metru (aprēķināts kā vidējais posmā izmantotais spiediens) 24 stundās. Vakuuma cauruļvados šis zudums nedrīkst pārsniegt l litru uz cauruļvada viena kilometra garumu, uz tā nominālā diametra vienu metru uz spiediena metru 24 stundās.

Piemērojamie pārbaudes spiedieni norādīti šajā tabulā:

	Cauruļvads 
	Pārbaudes spiediens (zemākajā punktā) ar spiedienu metros 

	150 mm cauruļvads 200 mm cauruļvads 250 mm cauruļvads 
	60 m 60 m 60 m 


Ja cauruļvadu pārbauda pa atsevišķām daļām, visu cauruļvadu pēc tā pabeigšanas pārbauda, izmantojot tādu pašu spiedienu, tieši tādā pašā veidā, kā norādīts iepriekš.

Spiediena pārbaudes aktus jāparaksta Būvuzņēmējam, Pasūtītāja un Inženiera pārstāvjiem. Pasūtītājs norāda Būvuzņēmējam vietu, no kurienes var ņemt ūdeni. Būvuzņēmējs sedz visus ar ūdens piegādi un ūdens izmaksu saistītos izdevumus.

9.6.
Pārējās pārbaudes

Citu darba komponentu vai konstrukciju pārbaudes tiek veiktas saskaņā ar Tehnisko Specifikāciju prasībām.

9.7.
Būvuzņēmēja pienākumi

Būvuzņēmējam jānodrošina darbaspēks, veidgabali, sūkņi, pagaidu cauruļvadi, aizbīdņi un savienojumi ūdens padevei no darba devēja tuvākā ūdensvada, pagaidu statnes, pagaidu balsta bloki, uzmavas, mēraparāti, kā arī visas citas ierīces, kas vajadzīgas cauruļvadu pārbaudēm.

9.8.
Pieņemšana ekspluatācijā

Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā Būvuzņēmējs sagatavo izpilddokumentāciju papīra un digitālā formā, kas ir LKS-92 (Latvijas koordinātu sistēmā).

Priekšnoteikums objektu nodošanai  ekspluatācijā – viesi būvdarbi ir pilnībā  pabeigti un novērsti visi Inženiera norādītie darbu  defekti.

Darba devējs (Pasūtītājs) organizē būves pieņemšanu ekspluatācijā, kā to pieprasa Latvijas būvnormatīvs LBN 301-97.

9.9.
Tehnoloģisko iekārtu  pārbaude

Tehnoloģisko iekārtu  pārbaudes darbināšanas periods tiks apvienots ar Pasūtītāja personāla  apmācības periodu. Būvuzņēmējs nozīmēs kvalificētu personu, kas būs atbildīga par pārbaudes testa veikšanu. Šī persona, kopā ar ražotāja kvalificētu apmācītāju, vadīs pārbaudes testus un instruēs un apmācīs Pasūtītāja personālu iekārtu darbināšanā.

Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudes testu laikā izvēlēties tehnoloģisko iekārtu  noslodzi, ņemot vērā projektētās jaudas un garantētās iekārtu darbības. Iekārtu darbības  kļūmes gadījumā, nekavējoši jāveic remontdarbi un pārbaudes testi jāsāk no jauna. Jebkuru korektīvu darbību izmaksas jāuzņemas Būvuzņēmējam.

Inženieris sagatavos Pārbaudes Ziņojumu par pārbaudes testiem un to akceptēšanu. Šis ziņojums jāparaksta Inženierim, pilnvarotiem Pasūtītāja un pilnvarotiem Būvuzņēmēja pārstāvjiem.

B pielikums: Tīklu trasējuma plāns 
(Ūdensvadu un kanalizācijas tīklu trasējuma plāni pielikuma PDF formātā)

C pielikums: Iepirkuma līguma projekts

Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumi elektriskajiem un mehāniskajiem darbiem, būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic uzņēmējs” (LF-2)  

LĪGUMA VIENOŠANĀS

Līgums: „<Līguma nosaukums>” (Nr.:<Līguma numurs>)

<Pasūtītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses, 

un

<Uzņēmēja nosaukums>
, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Uzņēmējs), no otras puses,

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras„<Iepirkuma procedūras nosaukums>” rezultātiem un Uzņēmēja Piedāvājumu par <būvobjekta raksturojums> projektēšanu būvdarbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem (turpmāk - Darbi),

vienojas: 

1. Līguma vienošanās vārdiem un izteicieniem ir tāda pati nozīme, kāda tiem ir noteikta Līguma noteikumos.
2. Šādi dokumenti to prioritātes secībā veido un ir daļa no Līguma:

a. Šī Līguma vienošanās

b. Pieteikums dalībai konkursā
 un Piedāvājuma pielikums
,

c. Pielikumi:

<Iepirkuma procedūras laikā sniegtā papildu informācija, ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols, u.c. pielikumi>,
d. Līguma Speciālie noteikumi un Speciālo noteikumu pielikumi:

· Līguma izpildes nodrošinājuma veidne (LF-A),

· Avansa garantijas veidne (LF-B),

· [Ieturējuma naudas garantijas veidne (LF-C1) un (LF-C2),]
e. Līguma Vispārīgie noteikumi

f. Tīklu trasējuma plāns 
,

g. Tehniskā specifikācija
,

h. Aizpildītās Formas (Uzņēmēja Finanšu piedāvājums)
,

i. Uzņēmēja Tehniskais piedāvājums un atlases dokumenti.

Pielikumi ir prioritāri tikai attiecībā uz dokumentu, ko tie groza.

3. Ievērojot maksājumus, kurus Pasūtītājs, saskaņā ar Līguma noteikumiem, veiks Uzņēmējam, Uzņēmējs apņemas, saskaņā ar Līguma noteikumiem, izprojektēt, veikt un pabeigt Darbus un novērst visus defektus tajos.

4. Ievērojot Darbu projektēšanu, izpildi un pabeigšanu un visu defektu novēršanu tajos, Pasūtītājs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem samaksāt Uzņēmējam Līguma cenu.

Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā - PVN): <…> LVL (<summa vārdiem> lati),

PVN <…>%: <…> LVL (<summa vārdiem> lati),

Akceptētā Līguma summa, tajā skaitā PVN: <…> LVL (<summa vārdiem> lati).

Rekvizīti maksājumu veikšanai Uzņēmējam: 

<rekvizīti maksājumu veikšanai>.
5. Šī Līguma vienošanās ir sastādīta divos identiskos eksemplāros. Vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, otru – Uzņēmējs. 

6. Līgums stājas spēkā dienā, kad Puses ir parakstījušas šo Līguma vienošanos.

	Uzņēmējs:
	Pasūtītājs:

	<Uzņēmēja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>
	<Pasūtītāja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>

	_________________________________
Parakstīšanas vieta un datums
	_________________________________
Parakstīšanas vieta un datums


C1 pielikums: Piedāvājuma pielikums

PIEDĀVĀJUMA PIELIKUMS

	Pozīcija
	Līguma noteikumu apakšpunkts
	Dati

	Pasūtītāja nosaukums un adrese
	1.1.2.2. & 1.3.
	SIA „Zeiferti” vienotais                 reģ. Nr. 40003419183,m „Zeiferti”, Olaines pagasts, Olaines novads, LV - 2127

	Uzņēmēja nosaukums un adrese
	1.1.2.3. & 1.3.
	<Uzņēmēja nosaukums un reģistrācijas numurs>

	Inženiera nosaukums un adrese
	1.1.2.4. & 1.3.
	Inženieris tiks nominēts pirms Darbu uzsākšanas]

	Darbu izpildes laiks
	1.1.3.3.
	17 kalendārie mēneši

	Defektu paziņošanas periods
	1.1.3.7.
	48 kalendārie mēneši

	Elektroniskās sakaru sistēmas
	1.3.
	Fakss:

	Piemērojamās tiesību normas
	1.4.
	Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti

	Valdošā valoda
	1.4.
	Latviešu

	Komunikācijas valoda
	1.4.
	Latviešu

	Darbu izpildes vietas pieejamības laiks
	2.1.
	No Darbu uzsākšanas datuma

	Līguma izpildes nodrošinājums
	4.2.
	10% apmērā no Akceptētās Līguma summas

	Termiņš paziņošanai par kļūdām Pasūtītāja prasībās un citiem Pasūtītāja prasību defektiem
	5.1.
	28 dienas no Darbu uzsākšanas datuma

	Normālās darba stundas
	6.5.
	No pirmdienas līdz piektdienai no plkst.08.30 -17.00

	Līgumsods par programmas neiesniegšanu
	8.3.
	25 LVL dienā

	Darbu izpildes nokavējuma līgumsods
	8.7.
	0,1% no Akceptētās Līguma summas par katru nokavēto dienu valūtā, kādā ir maksājama Līguma cena 

	Maksimālā Darbu izpildes nokavējuma līgumsoda summa
	8.7.
	20% no Akceptētās Līguma summas 

	Kopējais avansa maksājums
	14.2.
	10% apmērā no Akceptētās Līguma summas 

	Maksājumu skaits un termiņi
	14.2.
	viens maksājums

	Avansa maksājuma atmaksas amortizācija
	14.2.(b)
	20%

	Ieturējuma procenti
	14.3.
	10%

	Ieturējuma naudas summas limits
	14.3.
	10% no Akceptētās Līguma summas 

	Minimālā Starpmaksājuma apstiprinājuma aktā iekļaujamā summa
	14.6.
	50 000 lati vai 2% no Akceptētās Līguma summas – atkarībā, kura no divām summām ir liekāka 

	Līgumsods par samaksas nokavējumu
	14.8
	0,1 % no nokavētā maksājuma summa par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 15% no Akceptētās līguma summas

	Maksājumu valūtas
	14.15.
	lati (LVL)

	Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas:
	18.5.


	

	Apjoms (minimālais atbildības limits)


	
	10
% no Akceptētās līguma summas Darbu izpildes laikā līdz Darbu pieņemšanai,

5% no Akceptētās līguma summas Defektu paziņošanas perioda laikā



	Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un Uzņēmēja apliecināta apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopijas iesniegšanas termiņš
	
	14dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas 


	
	
	


	Uzņēmējs:

	<Uzņēmēja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>

	_________________________________
Parakstīšanas vieta un datums


Līguma noteikumi ietver:

Vispārīgos noteikumus: Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumi elektriskajiem un mehāniskajiem darbiem, būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic uzņēmējs” (Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas International Federation of Consulting Engineers Conditions of Contract for Plant and Design – Build for Electrical and Mechanical Plant, and for Building and Engineering Works, Designed by the Contractor 2006.gada tulkojums), kuru kopijas var iegādāties Latvijas Inženierkonsultantu asociācijā, Krišjāņa Barona ielā 99/1a, Rīgā, LV 1012, e-pasts: lika@lika.lv vai www.fidic.org/bookshop un

Speciālos noteikumus, kas ietver Vispārīgo noteikumu labojumus un papildinājumus.

Ja līguma Vispārīgajos noteikumos lietotie izteicieni ir neskaidri, to saturs noskaidrojams ievērojot International Federation of Consulting Engineers Conditions of Contract for Plant and Design – Build for Electrical and Mechanical Plant, and for Building and Engineering Works, Designed by the Contractor, kuru kopijas var iegādāties www.fidic.org/bookshop.
	Uzņēmējs:
	Pasūtītājs:

	<Uzņēmēja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>
	<Pasūtītāja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>

	_________________________________
Parakstīšanas vieta un datums
	_________________________________
Parakstīšanas vieta un datums


	SPECIĀLIE NOTEIKUMI


	
	Vispārīgajos noteikumos terminu 

„Sākuma datums”
Aizstāt ar terminu 

„Darbu uzsākšanas datums”;
Vispārīgajos noteikumos atsauci uz 
20.6.apakšpunktu [Šķīrējtiesa] 

aizstāt ar atsauci uz 

20.6.apakšpunktu [Tiesa]


	1.1.

Definīcijas
	1.1.1.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„„Līgums” nozīmē Līguma vienošanos, Piedāvājuma vēstuli, šos Noteikumus, Pasūtītāja prasības, Formas, Uzņēmēja piedāvājumu un citus dokumentus (ja tādi ir), kas minēti Līguma vienošanās dokumentā.”



	
	1.1.1.3.apakšpunkta otro teikumu izteikt šādā redakcijā:

„„Ievērojot to, ka Līguma ietvaros Apstiprinājuma vēstule netiks izsniegta, termins „Apstiprinājuma vēstule” apzīmē Līguma vienošanos, un Apstiprinājuma vēstules izsniegšanas vai saņemšanas datums ir Līguma vienošanās spēkā stāšanās datums.”



	
	1.1.1.4.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„„Piedāvājuma vēstule” nozīmē dokumentu ar nosaukumu „Pieteikums dalībai konkursā”, ko sagatavo Uzņēmējs un kas ietver Pasūtītājam adresētu piedāvājumu veikt Darbus.”



	
	

	
	1.1.4.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„„Izmaksas” nozīmē visus pamatotos izdevumus, kas radušies Uzņēmējam Darbu izpildes vietā vai ārpus tās, neieskaitot peļņu.”



	
	Vispārīgos noteikumus papildināt ar 1.1.4.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

„„Saprātīgas peļņas procents” nozīmē Uzņēmēja Finanšu piedāvājumā (Tāmēs) norādīto peļņas procentu, kas tiek aprēķināts no Izmaksām. Ja Finanšu piedāvājumā (Tāmēs) peļņas procents nav norādīts, uzskatāms, ka tas ir 5%.”


	1.5.

Dokumentu prioritātes secība

	Dzēst (b) apakšpunktu

	1.6.

Līguma vienošanās

	Dzēst pirmo teikumu

	1.8.

Dokumentu pārziņa un iesniegšana
	Otrās rindkopas otrajā teikumā vārdus

„(..) sešos eksemplāros (..)”
aizstāt ar vārdiem 

„trīs eksemplāros”



	1.13.

Likuma ievērošana
	Pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:

„Uzņēmējam Līguma izpildes laikā jāievēro Piemērojamais likums, Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi un standarti. Ja Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi vai standarti attiecīgo jomu nereglamentē, Uzņēmējs ievēro Eiropas Savienībā spēkā esošos būvnormatīvus un standartus.



	2.4.

Pasūtītāja finansiālās vienošanās


	Dzēst apakšpunktu

	3.1.

Inženiera pienākumi un pilnvaras


	Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:

„Pasūtītājs ieceļ Inženieri, kas pildīs viņam Līgumā paredzētos pienākumus un veiks Darbu būvuzraudzību saskaņā ar Piemērojamā likuma prasībām.

Papildināt ar sesto rindkopu šādā redakcijā:

„Šādos gadījumos Inženierim jāsaņem iepriekšēja Pasūtītāja rakstiska atļauja:

(a) deleģējot savas pilnvaras (3.2.apakšpunkts),

(b) piekrītot citiem piedāvātajiem Apakšuzņēmējiem (4.4.(b) apakšpunkts),

(c) izdodot norādījumus par apakšlīguma saistību nodošanu (4.5.apakšpunkts),
(d) pagarinot Izpildes laiku (8.4.apakšpunkts),

(e) izdodot norādījumus par Izmaiņu veikšanu (13.3.apakšpunkts)


	3.5.

Lēmumi


	Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:

„Kad vien šajos noteikumos tiek norādīts, ka Inženieris rīkojas saskaņā ar 3.5.apakšpunktu, lai vienotos vai izlemtu par kādu jautājumu un šis jautājums nav saistīts ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, Inženieris apspriežas ar katru Pusi, mēģinot panākt vienošanos. Ja Izmaiņas ir saistītas ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, Izmaiņas veicamas publisko iepirkumu un būvniecību reglamentējošo Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu noteiktajā kārtībā.”



	3.6. 

Vadības sanāksmes

	Papildināt ar 3.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

„Inženieris var pieprasīt, lai Uzņēmēja pārstāvis piedalās regulārās vai ārkārtas sanāksmēs, lai izskatītu ar Līguma izpildi saistītus jautājumus. Inženieris protokolē sanāksmes norisi. Sanāksmes protokolus Inženieris iesniedz sanāksmes dalībniekiem un Pasūtītājam.”



	4.2.

Līguma izpildes nodrošinājums
	Otrās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā:

„Līguma izpildes nodrošinājumu izdod Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tam jāatbilst Speciālajiem noteikumiem pievienotajai veidnei. Pirms Līguma izpildes nodrošinājuma izsniegšanas tā projektu Uzņēmējs saskaņo Inženieri un Pasūtītāju.”
Otro rindkopu papildināt ar trešo teikumu šādā redakcijā:

„Pēc Darbu pieņemšanas–nodošanas apstiprinājuma izdošanas Līguma izpildes nodrošinājuma summa var tikt samazināta par 50% (piecdesmit procentiem), par to nekavējoties informējot Pasūtītāju.”



	4.5.

Nominētie apakšuzņēmēji


	Dzēst apakšpunktu

	4.21.

Progresa ziņojumi
	Pirmās rindkopas pirmajā teikumā vārdus

„(..) sešos eksemplāros (..)”
aizstāt ar vārdiem 

„trīs eksemplāros”



	5.6.

Būvniecības izpilddokumentācija
	Trešās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:

„Pirms ikviena Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma izdošanas Uzņēmējam, ievērojot Pasūtītāja prasībās noteikto, jāiesniedz Inženierim attiecīgo Darbu izpildrasējumi, kā arī Uzņēmēja rīcībā esošie dokumenti (vai dokumenti, kuriem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām ir jābūt Uzņēmēja rīcībā), kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām ir jāiesniedz būvvaldē, ierosinot būves, būvkompleksa vai būves kārtas pieņemšanu ekspluatācijā.”



	6.7.

Veselība un drošība


	Dzēst pirmās rindkopas otro teikumu

	8.3.

Programma
	Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā:

„Ja Uzņēmējs neiesniedz programmu šajā apakšpunktā noteiktajā kārtībā, Pasūtītājs saskaņā ar 2.5.apakšpunktu [Pasūtītāja prasījumi] var prasīt līgumsodu Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā par katru kavējuma dienu.”


	10.1.

Darbu un Posmu pieņemšana – nodošana
	Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā:

„Pirms ikviena Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma izdošanas Uzņēmējam, ievērojot Pasūtītāja prasībās noteikto, jāiesniedz Inženierim Uzņēmēja rīcībā esošie dokumenti (vai dokumenti, kuriem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām ir jābūt Uzņēmēja rīcībā), kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām ir jāiesniedz būvvaldē, ierosinot būves, būvkompleksa, būves kārtas vai būvdarbu etapa pieņemšanu ekspluatācijā, kas pielīdzināma pārbaudei pēc Darbu pieņemšanas atbilstoši 12.punktam.”



	13.1.

Tiesības veikt izmaiņas
	Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā:

„Uzņēmējs apņemas īstenot visas Izmaiņas, ja vien viņš nekavējoties nav iesniedzis paziņojumu Inženierim, kurā norādīts (kopā ar paskaidrojošu informāciju), ka Uzņēmējs nevar savlaicīgi sagādāt Izmaiņu īstenošanai nepieciešamās Preces vai Izmaiņu īstenošana rada papildu Izmaksas. Saņemot šādu paziņojumu, Inženierim jāatsauc, jāapstiprina vai jāmaina savi norādījumi.”



	13.5.

Rezerves summas


	Dzēst apakšpunktu  

	14.2.

Avansa maksājums
	Trešās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā:

„Šo garantiju izdod Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tai jāatbilst Speciālajiem noteikumiem pievienotajai veidnei.”
Piektās rindkopas (a) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 

„atskaitījumi tiek sākti ar pirmo starpmaksājumu,”



	14.5.

Darbiem paredzētās iekārtas un materiāli
	Trešās rindkopas (a) apakšpunktu papildināt ar (iii) apakšpunktu:

„iesniedzis apliecinājumu par to, ka Iekārtas un Materiāli nav apgrūtināti ar lietu tiesībām,”

Dzēst trešās rindkopas (b) apakšpunktu



	14.7.

Samaksa
	Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:

„Pasūtītājs veic maksājumus Uzņēmējam šādā kārtībā:

(a) avansa maksājumu - 45 dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis avansa maksājuma pieprasījumu un 4.2.apakšpunktā [Līguma izpildes nodrošinājums] un 14.2.apakšpunktā [Avansa maksājums] minētos dokumentus,

(b) starpmaksājumus - 45 dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis atbilstošu maksājuma pieprasījumu, Starpmaksājuma apstiprinājumu un citus starpmaksājuma maksājuma pieprasījumu pamatojošos dokumentus,

(c) Beigu maksājumu - 45 dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis atbilstošu noslēguma maksājuma pieprasījumu, noslēguma maksājuma apstiprinājumu un citus noslēguma maksājuma pieprasījumu pamatojošos dokumentus.”



	14.8.

Samaksas nokavējums

	Punktu izteikt šādā redakcijā:

„Ja Pasūtītājs neveic samaksu saskaņā ar 14.7.apakšpunktu [Samaksa], Uzņēmējs var prasīt līgumsodu Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu.”  


	14.9.

Ieturējuma naudas izmaksāšana
	 Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā:

„Ja pēc Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma izdošanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Ieturējuma naudas garantiju, ko, izmantojot Speciālajiem noteikumiem pievienoto Ieturējuma naudas garantijas veidni, Ieturējuma naudas vienas puses apjomā izsniegusi Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, Pasūtītājs atmaksā Uzņēmējam visu Ieturējuma naudu. Šajā gadījumā Uzņēmējam ir jānodrošina, ka garantija ir spēkā un ir izmantojama līdz Uzņēmējs ir izpildījis un pabeidzis Darbus un novērsis visus Defektus (atbilstoši 4.2.apakšpunkta (Līguma izpildes nodrošinājums] trešajā rindkopā noteiktajam).”


	14.10.

Ziņojums par Darbu pabeigšanu


	Pirmajā rindkopā skaitli un vārdus

„(..) 84 dienu laikā (..)”
aizstāt ar skaitli un vārdiem

„14 dienu laikā”
un vārdus

„(..) sešos eksemplāros (..)”
aizstāt ar vārdiem 

„trīs eksemplāros”



	14.11.

Pieteikums beigu maksājuma apstiprinājuma saņemšanai


	Dzēst trešās rindkopas pēdējo teikumu

	15.2.

Līguma pārtraukšana no Pasūtītāja puses
	Pirmo rindkopu papildināt ar jaunu (g) apakšpunktu šādā redakcijā:

„Uzņēmēja piedāvātie ārvalstu speciālisti līdz Darbu uzsākšanai nav ieguvuši profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrējušies attiecīgajā profesiju reģistrā.”


	16.1.

Uzņēmēja tiesības apturēt Darbu izpildi


	Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:

„Ja Inženieris nav apstiprinājis maksājumu saskaņā ar 14.6.apakšpunktu [Starpmaksājumu apstiprinājumu izsniegšana], Uzņēmējs var apturēt Darbu izpildi (samazināt Darbu izpildes tempu), līdz brīdim, kad Uzņēmējs saņem maksājumu apstiprinājumu, ne vēlāk kā 21 dienu pirms Darbu izpildes apturēšanas nosūtot paziņojumu Pasūtītājam.”

  

	16.2.

Līguma pārtraukšana no Uzņēmēja puses


	Dzēst pirmās rindkopas (a) un (d) apakšpunktu

	18.1.

Vispārējās prasības attiecībā uz apdrošināšanu


	Dzēst sesto rindkopu

	18.2.

Darbu un Uzņēmēja aprīkojuma apdrošināšana


	Dzēst apakšpunktu

	18.3.

Apdrošināšana miesas bojājumu un īpašuma bojājumu gadījumos


	Dzēst apakšpunktu

	18.4.

Uzņēmēja personāla apdrošināšana


	Dzēst apakšpunktu

	18.5.

Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

 
	Uzņēmējam jāapdrošina sava civiltiesiskā atbildība attiecībā uz Darbiem (konkrēto būvobjektu) Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apjomā par tā darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai un veselībai un nodarītajiem zaudējumiem trešo personu mantai, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā noteiktās prasības.

Uzņēmējam Piedāvājuma pielikumā noteiktajā termiņā jāiesniedz Pasūtītājam spēkā esoša Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un Uzņēmēja apliecināta apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopija.  



	20.2. - 20.5.

Strīdu pirmstiesas izšķiršanas komisijas iecelšana


	Dzēst apakšpunktu



	20.3.

Nespēja vienoties par Strīdu pirmstiesas izšķiršanas komisijas sastāvu


	Dzēst apakšpunktu



	20.4.

Strīdu pirmstiesas izšķiršanas komisijas lēmuma pieņemšana


	Dzēst apakšpunktu



	20.5.

Pirmstiesas izlīgums


	Dzēst apakšpunktu



	20.6.

Arbitrāža


	Izteikt šādā redakcijā:

„Tiesa

Jebkuru strīdu, kura risinājumu Pusēm neizdodas panākt savstarpēju pārrunu ceļā, tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar  Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.”



	Uzņēmējs:
	Pasūtītājs:

	<Uzņēmēja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>
	<Pasūtītāja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>

	_________________________________
Parakstīšanas vieta un datums
	_________________________________
Parakstīšanas vieta un datums


SPECIĀLO NOTEIKUMU PIELIKUMI

Iepirkuma līgums. Projektēšana un būvdarbi (LF-2)
 Speciālo noteikumu pielikums LF-A:

Līguma izpildes nodrošinājuma veidne

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>
LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Uzņēmēja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>
(turpmāk – Uzņēmējs) 

nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, tostarp ja Uzņēmējs nav pagarinājis šo garantiju (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma saskaņā ar Līguma 11.9.apakšpunktu [Līguma izpildes apstiprinājums] nav izdots Līguma izpildes apstiprinājums, norādot ko Uzņēmējs nav izpildījis,
saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.
Pēc Pasūtītāja apliecinātas Darbu Pieņemšanas–nodošanas apstiprinājuma kopijas saņemšanas no Uzņēmēja mēs samazināsim Garantijas summu par 50% (<piecdesmit> procentiem) un par to nekavējoties informēsim Pasūtītāju. 

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	<Bankas zīmoga nospiedums>


Iepirkuma līgums. Projektēšana un būvdarbi (LF-2) 

Speciālo noteikumu pielikums LF-B:
Avansa maksājuma garantijas veidne

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>
AVANSA MAKSĀJUMA GARANTIJA

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) avansa maksājuma garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Uzņēmēja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>
(turpmāk – Uzņēmējs) 

nav atmaksājis avansa maksājumu saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) noteikumiem, tostarp nav pagarinājis šo garantiju (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma Uzņēmējs nav atmaksājis avansa maksājumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu, kas nepārsniedz <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus) (turpmāk – Garantijas summa), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.
Pēc Pasūtītāja apliecinātas saskaņā ar 14.6.apakšpunktu [Starpmaksājuma apstiprinājumu izsniegšana] izsniegta Starpmaksājuma apstiprinājuma kopijas saņemšanas no Uzņēmēja mēs nekavējoties par atmaksāto avansa maksājuma summu samazināsim Garantijas summu un par to nekavējoties informēsim Pasūtītāju. 
Šī garantija stājas spēkā dienā, kad Uzņēmējs saņem avansa maksājumu savā norēķinu kontā mūsu bankā.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	<Bankas zīmoga nospiedums>


[Iepirkuma līgums. Būvdarbi (LF-1)

Speciālo noteikumu pielikums LF-C1:

Bankas garantijas veidne

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

IETURĒJUMA NAUDAS GARANTIJA

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) ieturējuma naudas garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Uzņēmēja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

(turpmāk – Uzņēmējs) 

a. nav novērsis Defektus, par kuriem viņš ir atbildīgs saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums), un

b. šo Defektu apraksts 

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk, kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.
Ja Uzņēmējs nav pagarinājis šo garantiju gadījumā, ja 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma saskaņā ar Līguma 11.9.apakšpunktu [Līguma izpildes apstiprinājums] nav izdots Līguma izpildes apstiprinājums, mēs apņemamies 15 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurš nosūtīts mums ne agrāk kā 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma un kurā minēts, ka Līguma izpildes apstiprinājums nav izsniegts un ka Ieturējuma garantija nav pagarināta, izmaksāt Pasūtītājam Garantijas summu.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	<Bankas zīmoga nospiedums>]


[Iepirkuma līgums. Būvdarbi (LF-1)

Speciālo noteikumu pielikums LF-C2:

Apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidne

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

IETURĒJUMA NAUDAS GARANTIJA

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) ieturējuma naudas garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Mēs, <Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies pēc Pasūtītāja pieprasījuma, kurā minēts, ka
<Uzņēmēja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

(turpmāk – Uzņēmējs) 

a. nav novērsis Defektus, par kuriem viņš ir atbildīgs saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums), un

b. šo Defektu apraksts 

saņemšanas izmaksāt Pasūtītājam tam pienākošās summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus) (turpmāk - Garantijas summa).

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk, kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam.

Mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar Līguma noteikumiem un to, ka izmaiņas Līgumā neietekmēs mūsu atbildības apjomu saskaņā ar šo garantiju. Mēs atsakāmies no tiesības prasīt paziņot mums par izmaiņām Līgumā.

Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un Uzņēmēju izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu.

Ja Uzņēmējs nav pagarinājis šo garantiju gadījumā, ja 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma saskaņā ar Līguma 11.9.apakšpunktu [Līguma izpildes apstiprinājums] nav izdots Līguma izpildes apstiprinājums, mēs apņemamies 15 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurš nosūtīts mums ne agrāk kā 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma un kurā minēts, ka Līguma izpildes apstiprinājums nav izsniegts un ka Ieturējuma garantija nav pagarināta, izmaksāt Pasūtītājam Garantijas summu.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	< Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>]


D pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai
D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne
<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

„Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšana un būvniecība  Olaines novada,
Jaunolaines lielciemā”
(iepirkums IDN: Jaunolaine, SIA Z 2011/06)
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
[Iepazinušies]/[Iepazinies] ar SIA „Zeiferti”, vienotais reģistrācijas numurs 40003419183, m. „Zeiferti”, Olaines pagasts, Olaines novads, LV- 2127, (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšana un būvniecība  Olaines novada, Jaunolaines lielciemā” nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības, 
<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>
1. [iesniedzam]/[iesniedzu]
 piedāvājumu, kas sastāv no:

a. šī pieteikuma, Piedāvājuma pielikuma un Atlases dokumentiem,

b. Piedāvājuma nodrošinājuma,

c. Tehniskā piedāvājuma un
d. Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums)
2. apņemoties: 
a. veikt <būvobjekta raksturojums> projektēšanu un būvdarbus saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (Nolikuma A pielikums) un Tīklu trasējuma plānu (Nolikuma B pielikums) (turpmāk – Būvniecība) par Būvniecības kopējo cenu:

Būvniecības kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): <…> LVL (<summa vārdiem> lati),
PVN <…>%: <…> LVL (<summa vārdiem> lati)
Būvniecības kopējā cena ar PVN: <…> LVL (<summa vārdiem> lati),
b. slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajai Iepirkuma līguma veidnei (Nolikuma C pielikumam),

c. veikt Būvniecību saskaņā ar [manu]/[mūsu]
 Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā 17  (septiņpadsmit) mēnešos no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

3. Piedāvājums ir spēkā 60 (sešdesmit) dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

4. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka:
a. tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;
b. visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.
5. [Mūs Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs:

	<Peronu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

	<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

	<Adrese>]



	<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents vai personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

	<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

	<Adrese>

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	

	[<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

	<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

	<Adrese>

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>]



D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne
A: Bankas garantijas veidne
<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>
PIEDĀVĀJUMA GARANTIJA
„Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšana
 un būvniecība  Olaines novada,
Jaunolaines lielciemā”
(iepirkums IDN: Jaunolaine, SIA Z 2011/06)
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Ievērojot to, ka 
<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>
(turpmāk – Pretendents)
iesniedz savu piedāvājumu SIA „Zeiferti”, vienotais reģistrācijas numurs 40003419183, m. „Zeiferti”, Olaines pagasts, Olaines novads, LV- 2127, (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšana un būvniecība  Olaines novada, Jaunolaines lielciemā” (iepirkums IDN: Jaunolaine, SIA Z 2011/06), ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> neatsaucami apņemamies 15 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

b. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

c. Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,
saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
 un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.
Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.
Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	<Bankas zīmoga nospiedums>


D3 pielikums: Izstrādāto tehnisko projektu un veikto būvdarbu saraksta veidne
A: IZSTRĀDĀTO TEHNISKO PROJEKTU SARAKSTS

	Nr.

p.k.
	Projektētā būvobjekta nosaukums un īss raksturojums
	Tehniskā projekta vērtība bez PVN (LVL)
	Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms 

(% no tehniskā projekta vērtības bez PVN)
	Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona)
	Tehniskā projekta izstrādes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis

	1.
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>


B: VEIKTO BŪVDARBU SARAKSTS
	Nr.

p.k.
	Būvobjekta nosaukums un veikto būvdarbu īss raksturojums
	Būvdarbu vērtība bez PVN (LVL)
	Vieta
	Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms 

(% no būvdarbu vērtības bez PVN)
	Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontakt- persona)
	Būvdarbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis

	1.
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>


D4 pielikums: Speciālistu saraksta veidne
A: GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS

	Galvenais

speciālists
	Vārds un uzvārds
	Sertifikāta numurs (projektētājam un būvdarbu vadītājam) 
	Profesionālā pieredze atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām
	Statuss (Pretendents, personāl-sabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu) vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs, vai darba vai uzņēmuma līgums tiks noslēgts, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu)

	Projektētājs
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	Būvdarbu vadītājs
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	Projekta vadītājs
	<…>
	-
	<…>
	<…>


D5 pielikums: CV veidne
1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Izglītība:

	Izglītības iestāde
	Mācību laiks (no/līdz)
	Iegūtais grāds vai kvalifikācija

	<…>
	<…>/<…>
	<…>

	<…>
	<…>/<…>
	<…>

	<…>
	<…>/<…>
	<…>


4. Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - pamatzināšanas)
	Valoda
	Lasot
	Runājot
	Rakstot

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


5. Dalība profesionālās organizācijās:

6. Citas prasmes: 

7. Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:

8. Profesionālā pieredze:

	Laiks (no/īdz)
	Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā)
	Valsts
	Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā)

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>


9. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:
	Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis
	Projekta izpildes vieta (valsts)
	Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā)
	Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Īss veikto darbu apraksts

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


Ar šo es apņemos 

	No
	Līdz

	<1.perioda sākums>
	<1.perioda beigas>

	<2.perioda sākums>
	<2.perioda beigas>

	<…>
	<…>


saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> rīkotās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts. 
	<Vārds, uzvārds>

	<Paraksts>

	<Datums>


[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.
	<Darba devēja nosaukums>

	<Reģistrācijas numurs>

	<Adrese>

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>]



D6 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksta veidne 

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO BŪVNIECĪBAS DARBU SARAKSTS
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Nododamo darbu apjoms (% no Būvniecības kopējās cenas)
	Īss apakšuzņēmēja veicamo būvniecības darbu apraksts

	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>


D7 pielikums: Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām

 pretendents balstās, apliecinājuma veidne
<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>
APAKŠUZŅĒMĒJA UN PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS
Iepirkuma procedūras „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšana un būvniecība  Olaines novada, Jaunolaines lielciemā” (iepirkums IDN: Jaunolaine, SIA Z 2011/06) ietvaros.
Ar šo <Apakšuzņēmēja vai Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>:

1. apliecina, ka ir informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu SIA „Zeiferti”, vienotais Reģ.Nr. 40003219183, m. „Zeiferti”, Olaines pagasts, Olaines novads (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšana un būvniecība  Olaines novada, Jaunolaines lielciemā” (iepirkums IDN: Jaunolaine, SIA Z 2011/06)  ietvaros; 

2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus būvniecības darbus:

<īss būvniecības darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu sarakstā norādītajam> un]

[nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].
3. Kā arī apliecina to, ka tas, vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.
	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>


D8 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne
D8 pielikums: 

Finanšu piedāvājuma veidne

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Vispārējie nosacījumi
Pretendentam jāņem vērā, ka veicamo darbu saraksta tabula  ir jāaizpilda ņemot vērā tehniskās specifikācijas un tīklu trasējumu plānus.
Izmantotie saīsinājumi

 
Veicamo darbu saraksta tabulā visi izmēri un apjomi ir doti metriskajā sistēmā un izmantoti šādi saīsinājumi:



	Vienība
	Saīsinājumi

	Milimetrs
	mm

	Metrs
	m

	Kilometrs   
	km

	Kvadrātmilimetrs
	mm2

	Kvadrātmetrs
	m2

	Hektārs
	ha

	Kubikmetrs
	m3

	Kilograms
	kg

	Tonna
	t

	Summa
	sum

	Numurs (skaits)
	Nr.

	Stunda
	h

	Nedēļa
	nd

	Lats
	LVL

	Pievienotās vērtības nodoklis
	PVN


· Visi izmēri, apjomi un naudas summas veicamo darbu tabulās, ja tas nepieciešams, var tikt izteikti kā decimālskaitļi ar komatiem un ar atstarpēm, starp katru sekojošu 3-zīmju skaitļu grupu pa kreisi no decimālā komata;

· Šajā līgumā izmantotā naudas vienība ir LVL;

· Vienības cenas reizinātas ar vienību skaitu ir jāieraksta ailē ‘’Summa’’ līdz santīma  precizitātei.

Cenu noteikšana par pabeigtu darbu
Nosakot darbu un materiālu cenas, Uzņēmējam jāņem vērā, ka samaksa ir paredzēta tikai par pilnīgi pabeigtu darbu - tīru darba apjomu, svaru, izmēriem, rezultātiem, neņemot vērā radušos atlikumus, atgriezumus, virsmas liekumus u.t.t.

Ir paredzēts, ka Pretendents veiks visu nepieciešamo materiālu un darbu pilnīgu aprēķinu atbilstoši visām iepirkuma dokumentācijas prasībām un noteiks cenas visiem plānotajiem uzdevumiem. Cenās un cenu summās ir jāiekļauj visi izdevumi, kas varētu rasties, lai Būvdarbus veiktu, pabeigtu un uzturētu, ievērojot līguma prasības. Ja nav doti īpaši norādījumi, pilna izmaksa par visiem zemāk minētajiem izdevumiem un tiem, kas var būt attiecināmi uz zemāk minēto, ir jāiekļauj citu veicamo darbu apjomu cenās un cenu summās:

· par visiem ierīkošanas darbiem un darbu plānojumiem,

· par pagaidu ceļiem, iežogotās teritorijas apsargāšanu, apgaismojuma ierīkošanu un visiem pagaidu darbiem, tai skaitā, teritorijas sakopšanu pēc darbu pabeigšanas, ja augstāk minēto nav paredzēts saglabāt;

· par nepieciešamo līdzekļu nodrošināšanu, lai novērstu ūdensceļu piesārņošanu ar toksiskām un ķīmiskām vielām, notekūdeņiem, naftas produktiem, taukvielām, kā arī lai novērstu ūdensceļu smilšu izskalošanos vai materiālu bojāšanos;

· par drošības un visiem citiem pasākumiem, lai nepieļautu ugunsgrēku un citu negadījumu rašanos iespēju, vai lai likvidētu radušos negadījumus;

· par tādu personu iesaistīšanu darbos, kuri būvobjektā, vai tā tuvumā izmanto sev piederošas iekārtas;

· par blakus esošo būvkonstrukciju aizsardzību un drošību, ja darbi vai pagaidu darbi tās varētu ietekmēt;

· par paša būvuzņēmēja darbinieku un strādnieku apmešanās vietu, biroju, darbnīcu, būvlaukumu, transporta, labiekārtojuma, pakalpojumu, kas saistīti ar šeit minēto un citām būvuzņēmēja nepieciešamām lietām, nodrošinājumu, izmantošanu, nojaukšanu (sakārtošanu) pēc darbu pabeigšanas, kā arī citām izmaksām šajā sakarā;

· par sūkņu izmantošanu (lai izsūknētu ūdeni no būvbedrēm), izņemot, ja specifikācijās ir atļauts savādāks darba veids;

· par to materiālu nodrošināšanu, izmantošanu, uzraudzību, ko ir paredzēts izmantot darbos, tai skaitā aprīkojuma nodrošinājumu un izmantošanu;

· par sabiedrisko ceļu un celiņu izmantošanu, par pievedceļu pie jau esošiem ceļiem, vai citu izmantojamo ceļu uzturēšanu, tai skaitā veicot pasākumus putekļu aizturēšanai;

· par visu darba izpildei nepieciešamo būvdarbu aprīkojuma (tai skaitā pārbaužu izmaksas un citu šādam aprīkojumam nepieciešamo materiālu izmaksas) nodrošināšanu, transportēšanu uz darba objektu (būvlaukumu), sagatavošanu darbam, ekspluatāciju (ieskaitot visas degvielas un materiālu noliktavas), uzturēšanu un aiztransportēšanu no būvobjekta pēc darbu pabeigšanas;

· par tehnoloģisko iekārtu pārbaudēm (atzinumu saņemšana no ieinteresētajām iestādēm);

· par visa veida nepieciešamajām apdrošināšanām;

· ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves darbu izmaksas ir jāievērtē visu ūdensvada un kanalizācijas tīklu ekspluatācijai nepieciešamo struktūru (tai skaitā skatakas) un aprīkojuma (tai skatā aizbīdņi) piegāde un uzstādīšana.
· par būvgružu aizvešanu un noglabāšanu.

Tiks uzskatīts, ka tie darbi un materiāli, kuriem Uzņēmējs nebūs noteicis cenas vai cenu summas, ir segti ar citām cenām no veicamo darbu apjomu saraksta.

Bez veicamo darbu un materiālu un apjomu saraksta tabulām (Lokālās tāmes) pretendentam jāaizpilda arī 

piedāvājuma Kopsavilkuma tabula (Būvdarbu tāme).
	BŪVNIECĪBAS TĀME


	

	Pasūtītājs: SIA  "Zeiferti", Reģ. Nr.  40003419183
	
	
	
	
	

	Uzņēmējs:
	
	
	
	Aizpilda Pretendents 
	

	Objekts: Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšana un būvniecība  Olaines novada, Jaunolaines lielciemā
	

	Adrese:  Olaines  novads, Olaines pagasts, Jaunolaines  ciems 
	
	
	
	

	 Nr.p.k.
	Tāmes Nr.
	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
	Tāmes izmaksa (Ls)
	Tai skaitā:
	Darbietilpība
 ( c/h)

	
	
	
	
	Darba alga (Ls)
	 Materiāli (Ls) 
	Mehānismi (Ls)
	

	1
	1
	Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšana un  būvdarbi
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	 
	 Kopā
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	 
	Virsizdevumi ( 4%)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	4
	 
	Neparedzēti darbi un izdevumi 5%   no būvdarbu izmaksām 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	5
	 
	Peļņa (---%)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	6
	 
	Darba devēja soc.nodoklis (24.09%)
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	7
	 
	Pavisam kopā
	0,00
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	PVN22%
	0,00
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	KOPĀ AR   PVN 22%
	0,00
	 
	 
	 
	 


Lokālā tāme Nr.1.
„Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšana  un  būvdarbi”
Pasūtītājs: SIA  "Zeiferti", Reģ. Nr.  40003419183
Uzņēmējs:

Objekts: Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšana un būvniecība  Olaines novada  Jaunolaines lielciemā
Adrese:  Olaines  novads, Olaines pagasts,  Jaunolaines ciems
	Nr. poz.
	Nosaukums
	Piezīmes 
	Mērvien.
	Daudz.
	 Vienības izmaksas
	 Kopā uz visu apjomu

	
	
	
	
	
	 laika norma (c/h)
	 darba samaksas likme (Ls/h)
	 darba alga (Ls)
	 materiāli (Ls)
	 mehā-nismi (Ls)
	 summa (Ls)
	 darbietil-pība (c/h)
	 darba alga (Ls)
	 materiāli (Ls)
	 mehā-nismi (Ls)
	 summa (Ls)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	 
	1. Izpētēs un būvprojekta izstrādes darbi 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Topogrāfisko plānu izstrāde plānotai darbu  zonai
	 
	ha
	3,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Ģeoloģiskā izpēte 
	 
	objektam
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Ūdensvadu  un  kanalizācijas tīklu būvprojekta izstrāde 
	 
	m
	5659
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijas darbi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Jauna, pilnīgi aprīkota ūdensvada būvdarbi 
	DN100
	m
	1882
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Jauna, pilnīgi aprīkota ūdensvada būvdarbi
	DN50
	m
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Veco, turpmāk neizmantojamo ūdensvadu un to struktūru  demontāžas darbi
	 
	m
	1952
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Ielu un trotuāru asfaltbetona seguma demontāža un atjaunošana 
	 
	m2
	2624
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Cauruļvada skalošana un spiediena pārbaude
	m
	1952
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6
	Cauruļvadu dezinfekcija 
	m
	1952
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	3. Ūdensapgādes tīklu paplašināšana 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Jauna, pilnīgi aprīkota ūdensvada būvdarbi 
	DN100
	m
	295
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Jauna, pilnīgi aprīkota  ūdensvada būvdarbi
	DN65
	m
	135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Ielu grants seguma demontāža un atjaunošana 
	 
	m2
	3904
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Cauruļvada skalošana un spiediena pārbaude
	m
	430
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5
	Cauruļvadu dezinfekcija 
	m
	1952
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	4. Kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Jaunu, pilnīgi aprīkotu kanalizācijas tīklu  būvdarbi
	Ø 200
	m
	1125
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Veco, turpmāk neizmantojamo kanalizācijas  tīklu  un to struktūru  demontāžas darbi
	 
	m
	1125
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Ielu un trotuāru asfaltbetona seguma demontāža un atjaunošana 
	 
	m2
	2250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Cauruļvadu blīvuma pārbaude
	m
	1125
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	5. Kanalizācijas tīklu paplašināšanas  darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Jaunu, pilnīgi aprīkotu  kanalizācijas tīklu  būvdarbi
	Ø 200
	m
	2152
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.
	Ielu  asfaltbetona seguma demontāža un atjaunošana 
	 
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.3
	Cauruļvadu blīvuma pārbaude
	m
	2152
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	6.Parējie  darbi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Izbūvēto ūdensvadu pieslēgšana esošam ūdensvadam 
	 
	objektam
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Izbūvēto kanalizācijas tīklu pieslēgšana  esošam ūdensvadam 
	 
	objektam
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.
	Būvgružu  savākšana  un utilizācija 
	 
	objektam
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.4
	Zaļās zonas atjaunošana, zāliena sēšana 
	 
	objektam
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KOPĀ
	
	
	
	
	

	Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi 3%
	
	
	
	
	

	Tiešās izmaksas kopā
	


Pretendentam ir jāiesniedz arī plānotais maksājumu grafiks. 
Maksājumu kalendārais un procentuālais grafiks
	
	mēnesis
	N
	N+1
	N+2
	N+3
	N+4
	N+(…)

	
	
	LVL

	Maksājums
	%
	
	
	
	
	
	

	Avanss
	20%
	
	
	
	
	
	

	Starpmaksājums (1)
	<>%
	
	
	
	
	
	

	Starpmaksājums (2)
	<>%
	
	
	
	
	
	

	Starpmaksājums (3)
	<>%
	
	
	
	
	
	

	Starpmaksājums (n…)
	<>%
	
	
	
	
	
	

	Gala maksājums
	<>%
	
	
	
	
	
	

	Ieturējuma nauda
	10%
	
	
	
	
	
	


 D9 pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas
D 9. pielikums:
Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Tehniskajā piedāvājumā norāda informāciju par piedāvāto darba organizāciju, jāiesniedz detalizēts darbu izpildes laika grafiks, ievērojot vispārīgos būvnormatīvus un normatīvos aktus, kā arī Pasūtītāja prasības, jāiesniedz veicamo darbu programma un kvalitātes vadības sistēmas apraksts. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (Nolikuma A. pielikums) un Tīklu trasējuma plānu (Nolikuma B. pielikums). 

Lai formalizētu nepieciešamās informācijas iekļaušanu piedāvājumā, Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši šajās vadlīnijās tālāk norādītajam Tehniskā piedāvājuma saturam un formai.

1. Darba veikšanas projekta apraksts
      Darbu veikšanai piedāvāto izpildāmo darbu un veicamo pasākumu uzskaitījums un apraksts, raksturojot to savstarpējo mijiedarbību. 
      Darbu veikšanai piedāvāto metožu apraksts, atsevišķi katram izpildītajam darbam un veicamajam pasākumam;
      Galveno risku raksturojums, 
      Darbu veikšanas organizatoriskās struktūras apraksts.
      Būvvietas izkārtojums, mehānismu novietojuma un kustības principiālas shēmas, 
     Apliecinājums par gatavību vienoties vai vienošanās ar konkrētām sertificētām darbu pārbaudes laboratorijām, 
     Pasūtījumā iesaistītās organizācijas – nosaukumus, atbildīgo amatpersonu vārdus, uzvārdus un amatus, tiem uzticētos darbus/uzdevumus un atbildību šajā līgumā. Šāda informācija ir jānorāda par visiem apakšuzņēmējiem, kurus paredzēts piesaistīt izpildē. 

 
2.   Detalizēts darba izpildes laika grafiks
Izpildāmo darbu un veicamo pasākumu, tai skaitā nepieciešamo izpētes darbu un  saskaņojumu, laika grafiks, nosakot izpildāmo darbu un veicamo pasākumu sākumu, beigas, ilgumu, projektētāja un atbildīgā būvdarbu vadītāja, tehnikas noslodzes laika grafiku.
 
3.  Veicamo darbu programma
Skaidri norādīt aktivitāšu sākuma un beigu termiņus, ziņojumu un maksājumu pieprasījumu iesniegšanas datumus. Norādīt savstarpējo sasaisti starp darba aktivitātēm un to loģisko secību. 

Lai detalizēti varētu izvērtēt piedāvājumu, pretendentam jāiesniedz visa informācija, kas noteikta Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijās. 

E pielikums: Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapa
IEINTERESĒTĀ PIEGĀDĀTĀJA KONTAKTINFORMĀCIJA

	Pasūtītāja
	nosaukums:
	

	
	reģistrācijas numurs:
	

	Iepirkuma procedūras 
	nosaukums:
	

	Pretendenta
	nosaukums: 
	

	
	reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona):
	

	
	adrese:
	

	
	kontaktpersonas vārds un uzvārds:
	

	
	telefona numurs:
	

	
	faksa numurs:
	

	
	elektroniskā pasta adrese:
	

	Iepirkuma procedūras nolikumu saņēma:
	ieņemamais amats Pretendenta uzņēmumā:
	

	
	vārds un uzvārds:
	

	
	paraksts:
	

	
	datums:
	


� Banku un apdrošinātāju, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākuši pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, sarakstu skatīt attiecīgi:


� HYPERLINK "http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba" ��http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba� un


� HYPERLINK "http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/apdrosinasana/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba" ��http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/apdrosinasana/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba�.


� Sk. Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija noteikumus Nr.383 „Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu”.


� Ar iepirkuma projekta posmiem saprot vairākus secīgi veiktus iepirkumus, kuri nodrošina vienota galarezultāta sasniegšanu.


� Detalizētais paskaidrojums īpaši var attiekties uz: 1) Būvniecības metožu izmaksām; 2) izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem Būvniecības veikšanas apstākļiem, kas ir pieejami Pretendentam; 3) piedāvāto Būvniecības darbu īpašībām un oriģinalitāti; 4) darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību vietai, kur tiek veikta Būvniecība.


� Par Tehniskās specifikācijas sagatavošanu sk. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 20.pantu.


� Ja Uzņēmējs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki. 


� Nolikuma pielikums D1.


� Nolikuma pielikums C1.


� Nolikuma pielikums B.


� Nolikuma pielikums A.


� Nolikuma pielikums D8.


� Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” 7.punktu noslēdzot līgumu par būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētā būvobjektā, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā vai līdz brīdim, kad būvi savā valdījumā pārņem pasūtītājs ir 10 procenti no līgumā noteiktās summas.  


� Datums 70 dienas pēc Defektu paziņošanas perioda paredzamā beigu datuma.


� Datums 70 dienas pēc paredzētā Darbu izpildes laika.


� Līguma pielikums ietverams Līguma projektā gadījumā, ja pēc Darbu pabeigšanas Uzņēmējam ir paredzēts izmaksāt tikai pusi no Ieturējuma naudas, Ieturējuma naudas otras puses samaksu veicot pēc Defektu paziņošanas perioda beigām. Sk. Speciālo noteikumu 14.9.apakšpunkta redakciju.


� Datums 70 dienas pēc Defektu paziņošanas perioda paredzamā beigu datuma.


� Līguma pielikums ietverams Līguma projektā gadījumā, ja pēc Darbu pabeigšanas Uzņēmējam ir paredzēts izmaksāt tikai pusi no Ieturējuma naudas, Ieturējuma naudas otras puses samaksu veicot pēc Defektu paziņošanas perioda beigām. Sk. Speciālo noteikumu 14.9.apakšpunkta redakciju.


� Datums 70 dienas pēc Defektu paziņošanas perioda paredzamā beigu datuma.


� Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.


� Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.


� Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ir personu apvienība.


� Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja pretendents ir personu apvienība)!


� Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām�!


� CV sadaļa aizpildāma, ja speciālists nav pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja pretendents ir personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs.
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