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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Pasūtītājs: Olaines novada pašvaldība (turpmāk – Pasūtītājs).
1.1.1. Rekvizīti:
Olaines novada pašvaldība

Juridiskā un pasta adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV - 2114, Latvija 

Reģistrācijas numurs: 90000024332

Banka: AS “Swedbank”

Kods: HABALV22

Konta numurs: LV34HABA0551036014438
Tālruņa numurs: +371 67964333

Faksa numurs: +371 67963777
E-pasta adrese: olainesdome@olaine.lv
Mājas lapa: www.olaine.lv
1.1.2. Kontaktpersona: Olaines novada pašvaldības iepirkumu vadītāja Anita IVAŠINA, tālrunis: +371 67146041, +371 29218044, e-pasts: anita.ivasina@olaine.lv.
1.2. Iepirkumu komisija
Iepirkumu komisija izveidota, pamatojoties uz Olaines novada domes 2017.gada 22.marta lēmumu „Par Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijas nolikuma un pastāvīgās iepirkumu komisijas apstiprināšanu” (Protokols Nr.3, 11.p.) (turpmāk - Komisija).
1.3. Pretendents:
1.3.1. Pretendents var būt fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – Pretendents), kura ir iesniegusi piedāvājumu atklātā konkursā ONP 2018/04 „Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un telpu atjaunošana Olaines Vēstures un mākslas muzeja izveidei Jelgavas ielā 9, Olainē” (turpmāk - Atklāts konkurss). 
1.3.2. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk - piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība), piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Atklātā konkursā, kā arī katras personas atbildības apjoms. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Atklātā konkursā, tad visi piegādātāju apvienības biedri paraksta Atklāta konkursa pieteikumu.
1.4. Apakšuzņēmēji, personāls un to nomaiņa 

1.4.1. Pretendents Atklāta konkursa līguma (turpmāk – Līgums) izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus.
1.4.2. Apakšuzņēmējs ir Pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei.
1.4.3. Pretendents piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10% (desmit procenti) no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu.
1.4.4. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste tiek veikta saskaņā ar PIL 62.pantu.
1.4.5. Pēc Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, Pretendents iesniedz būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Piegādātājam Līguma izpildes laikā jāpaziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.
1.5. Vispārīga informācija par iepirkuma priekšmetu
1.5.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: ONP 2018/04.

1.5.2. Iepirkuma priekšmets ir Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un telpu pārbūve Olaines Vēstures un mākslas muzeja izveidei Jelgavas ielā 9, Olainē. 
1.5.3. Iepirkuma priekšmeta apraksts: 
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un telpu atjaunošana Olaines Vēstures un mākslas muzeja izveidei Jelgavas ielā 9, Olainē (turpmāk - Darbi), atbilstoši šim nolikumam (turpmāk – Nolikums) un Nolikuma pielikumos noteiktajām prasībām.
1.5.4. CPV kods: pamata iepirkuma priekšmets: 45000000-7 “Celtniecības darbi”, papildus iepirkuma priekšmeti CPV: 71220000-6 “Arhitektūras projektēšanas pakalpojumi”, 71320000-7 “Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi” un 71248000-8 “Projekta un dokumentācijas autoruzraudzība”.
1.5.5. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts iepirkuma priekšmeta daļās.
1.5.6. Iepirkumam tiek piemērota Atklāta konkursa procedūra, kas tiek veikta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.panta pirmās daļas 1.punktu. 

1.5.7. Iepirkuma veikšanas rezultātā paredzēts noslēgt iepirkuma līgumu.
1.6.       Atklāta konkursa Nolikuma saņemšana

1.6.1. Ieinteresētie piegādātāji var iepazīties ar Atklāta konkursa Nolikumu un ar to saistīto dokumentāciju Olaines novada pašvaldības mājaslapā (www.olaine.lv, sadaļā „Iepirkumi”, apakšsadaļā „Būvdarbi”).

1.6.2. Lejuplādējot Atklāta konkursa Nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Atklāta konkursa Nolikumā, kā arī Pasūtītāja iepirkumu komisijas (turpmāk – Komisija) sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas Olaines novada pašvaldības mājas lapā (www.olaine.lv, sadaļā “Iepirkumi”, apakšsadaļā „Būvdarbi”) pie Atklāta konkursa Nolikuma. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai.
1.7.       Papildus informācijas par Atklāta konkursa Nolikumu pieprasīšana 

1.7.1. Komisija un ieinteresētie piegādātāji ar informāciju apmainās rakstiski. Mutvārdos sniegtā informācija Atklāta konkursa ietvaros nav saistoša.

1.7.2. Ieinteresētais piegādātājs jautājumu par Atklāta konkursa Nolikuma noteikumiem uzdod rakstiskā veidā, adresējot tos Komisijai un nosūtot to elektroniski Nolikuma 1.1.2.punktā minētajai kontaktpersonai.

1.7.3. Komisija atbildi uz ieinteresētā piegādātāja rakstisku jautājumu par Atklāta konkursa norisi vai tā noteikumiem sniedz iespējami īsā laikā.

1.7.4. Par jautājuma saņemšanas dienu tiek uzskatīts saņemšanas datums darba laikā - no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8.00 līdz 17.00 un piektdienā no plkst. 9.00 līdz 15.00.
1.7.5. Ja ieinteresētai piegādātājs ir laikus (atbilstoši PIL 36.panta otrai daļai) pieprasījis papildu informāciju vai uzdevis jautājumu par Atklāta konkursa Nolikumu, Komisija atbildi sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā no pieprasījuma vai jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 
1.7.6. Komisija atbildi ieinteresētajam piegādātājam nosūta elektroniski uz elektroniskā pasta adresi, no kuras saņemts jautājums, un publicē Olaines novada pašvaldības mājas lapā (www.olaine.lv sadaļā „Iepirkumi”, apakšsadaļā „Būvdarbi”).
1.7.7. Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un Komisijas atbildes uz tiem, kā arī izmaiņas un papildinājumi Atklāta konkursa Nolikuma noteikumos kļūst saistoši visiem Atklāta konkursa ieinteresētajiem piegādātājiem ar to paziņošanas brīdi Olaines novada pašvaldības mājas lapā (www.olaine.lv sadaļā „Iepirkumi”, apakšsadaļā „Būvdarbi”).
1.7.8. Komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju par Atklātu konkursu, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
1.8. Līguma darbības vieta un laiks

1.8.1. Līguma darbības vieta - Jelgavas iela 9, Olaine, Olaines novads, LV-2114.
1.8.2. Darbi līguma ietvaros jāuzsāk pēc līguma noslēgšanas. 
1.8.3. Darbu kopējais izpildes termiņš: 9 (deviņi) kalendārie mēneši no Darbu uzsākšanas dienas līdz akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanai dienai.
1.9. Objekta apskate 

1.9.1. Pirms piedāvājuma sagatavošanas, ieinteresētajiem piegādātājiem paredzēta objekta apskate, kura notiks 2018.gada 9.februārī plkst.1100, iepriekš sazinoties ar Nolikuma 1.1.2.norādīto kontaktpersonu (zvanīt darba laikā no 08:00 līdz 16:00 darbadienās).
1.10. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.10.1. Pretendents var iesniegt:

1.10.1.1. piedāvājumu tikai visu iepirkuma priekšmeta apjomu;

1.10.1.2. viena piedāvājuma variantu.
1.10.2. Pretendenti piedāvājumus iesniedz līdz 2018.gada 23.februāra plkst.11:00 Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā, LV-2114, Latvija, tālrunis +371 67964333, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. 

1.10.3. Piedāvājumi:

1.10.3.1. kas iesniegti vai piegādāti pēc Nolikuma 1.10.2.apakšpunktā noteiktā termiņa, netiek pieņemti;

1.10.3.2. kas saņemti pa pastu pēc Nolikuma 1.10.2.apakšpunktā noteiktā termiņa, netiek atvērti un tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

1.10.4. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis reģistrē piedāvājumu piedāvājuma reģistrācijas lapā, norādot Pretendenta nosaukumu, adresi, kontaktpersonu, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku.

1.10.5. Ja piedāvājuma iesaiņojums nav noformēts saskaņā ar Nolikuma 1.13.1.punkta prasībām, Pasūtītājs nepieņem piedāvājumu, ja to iesniedz personīgi, vai neuzņemas atbildību par piedāvājuma nonākšanu pie nepareiza adresāta vai tā priekšlaicīgu atvēršanu, ja piedāvājums iesūtīts pa pastu.

1.10.6. Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt, grozīt un labot vai papildināt tikai līdz 1.10.2.punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai līdz tā pagarinājumam.
1.11. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība 
1.11.1. Piedāvājumi tiek atvērti Olaines novada pašvaldības 2.stāva sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, 2018.gada 23.februārī plkst.11:00.

1.11.2. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta un notiek saskaņā ar PIL.
1.11.3. Pretendenti un to pārstāvji, kā arī citas ieinteresētās personas, reģistrējas Komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā.
1.11.4. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā un nosauc:

· Pretendentu;

· vai ir iesniegts atbilstošs piedāvājuma nodrošinājums;

· piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku;

· piedāvāto cenu. 

1.11.5. Atsauktie piedāvājumi tiek atdoti Pretendentiem.
1.11.6. Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas Komisija ieraksta atvēršanas sanāksmes protokolā. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola kopiju iesniedz 3 (trīs) darbdienu laikā no rakstveida pieprasījuma saņemšanas.
1.11.7. Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz. Turpmāku piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtās sēdēs. Kamēr notiek piedāvājumu vērtēšana, Pasūtītājs protokolus neizsniedz, izņemot piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolu.

1.12. Piedāvājuma nodrošinājums

1.12.1. Iesniedzot Konkursa piedāvājumu, Pretendents iesniedz no savas puses neatsaucamu piedāvājuma nodrošinājumu EUR 7 000,00 (septiņi tūkstoši euro) apmērā bankas vai apdrošināšanas sabiedrības galvojuma veidā, saskaņā ar piedāvājuma nodrošinājuma formu, kas dota Nolikuma 2.pielikumā.
1.12.2. Gadījumā, ja tiek iesniegts apdrošināšanas sabiedrības izsniegts piedāvājuma nodrošinājums, apdrošināšanas polisei jāsatur piedāvājuma nodrošinājuma forma (Nolikuma 2.pielikums), kā arī tam jāpievieno apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošs maksājuma dokuments.

1.12.3. Piedāvājuma nodrošinājuma termiņš ir 4 (četri) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

1.12.4. Piedāvājums, kuram nav atbilstoša nodrošinājuma, netiek izskatīts.  

1.12.5. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

1.12.5.1. līdz 1.12.3.punktā noteiktajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības minimālajā termiņā;
1.12.5.2. līdz brīdim, kad Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, pirms līguma noslēgšanas iesniedz līguma nodrošinājumu, - līdz dienai, kad izraudzītais Pretendents iesniedz šādu līguma nodrošinājumu;

1.12.5.3. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

1.12.6. Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam nodrošinājuma summu, ja:

1.12.6.1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

1.12.6.2. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līguma paredzēto līguma nodrošinājumu;

1.12.6.3. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
1.12.7. Nesekmīgu iepirkuma Pretendentu piedāvājuma nodrošinājums tiek atgriezts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. Uzvarējušā Pretendenta piedāvājuma nodrošinājums tiek atdots tad, kad uzvarējušais Pretendents ir parakstījis līgumu.

1.12.8. Piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz vienā oriģinālā eksemplārā kopā ar piedāvājumu kā atsevišķu dokumentu.
1.13. Piedāvājuma saturs un noformēšanas kārtība
1.13.1. Piedāvājums jāiesniedz iesaiņojumā, kas nodrošina to, ka piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz tās atvēršanas brīdim, uz kuras norādīts:
-
Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

-
Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs;

-
atzīme: „Piedāvājums Atklātam konkursam ONP 2018/04 „Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un telpu atjaunošana Olaines Vēstures un mākslas muzeja izveidei Jelgavas ielā 9, Olainē”
- atzīme: „Neatvērt līdz 2018.gada 23.februāra plkst.1100”.
1.13.2. Piedāvājums sastāv no trīs daļām, kas iesietas vienā sējumā:

1.daļa „ Pretendentu atlases dokumenti”, kas sagatavota saskaņā ar 3.1. punkta prasībām;

2.daļa „Tehniskais piedāvājums”, kas sagatavota saskaņā ar 3.2.punkta prasībām. 

3.daļa „Finanšu piedāvājums’, kas sagatavots saskaņā ar 3.3.punkta prasībām.
1.13.3. Pretendents sagatavo vienu Piedāvājuma veidojošo dokumentu oriģinālu (atsevišķs, 1.13.4.punktā noteiktajā kārtībā caurauklots un apzīmogots sējums) ar atzīmi „ORIĢINĀLS” un 1 (vienu) kopiju (atsevišķs, 1.13.4.punktā noteiktajā kārtībā caurauklots un apzīmogots sējums) ar atzīmi „KOPIJA”.
1.13.4. Piedāvājumam (gan oriģinālam, gan kopijai) jābūt caurauklotam vai cauršūtam tā, lai dokumentus nav iespējams atdalīt, sanumurētām lapām, uz uzlīmes norādīts lapu skaits, uzlīme apzīmogota un Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotas personas parakstīta (atšifrējot parakstītāja amatu, vārdu un uzvārdu).
1.13.5. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, bez dzēsumiem, labojumiem vai svītrojumiem.
1.13.6. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Kvalitāti apliecinošie dokumenti (piemēram, sertifikāti) var tikt iesniegti citā valodā, šiem dokumentiem pievieno Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. 
1.13.7. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir caurauklots vai cauršūts.
1.13.8. Ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona, tam jāpievieno attiecīgais dokuments par pārstāvēttiesīgās personas izdotu pilnvaru. 
1.13.9. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, piedāvājums jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar paraksta tiesībām, un Pretendents pieteikumam pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku vienošanos. 
1.13.10. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, Pretendenta pieteikumā (saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumā doto standarta formu) papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.
1.13.11. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.10.3.punktā minētos gadījumus un piedāvājuma atsaukšanas gadījumā saskaņā ar 1.10.6.punktu, paliek Pasūtītāja īpašumā. 
1.14. Grozījumu veikšana Konkursa Nolikumā 
1.14.1. Komisija var izdarīt grozījumus Atklāta konkursa Nolikumā, ja tādējādi Atklāta konkursa Nolikums netiek būtiski mainīts. 
1.14.2. Paziņojums par grozījumu izdarīšanu Nolikumā tiek publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja interneta mājas lapā www.iub.gov.lv Publikāciju vadības sistēmā. 
1.14.3. Ja Atklāta konkursa Nolikumā ir izdarīti grozījumi un ir pagājusi puse vai ilgāks laiks no piedāvājumu iesniegšanas termiņa, tad līdz ar grozījumu izdarīšanu tiek attiecīgi pagarināts arī piedāvājumu iesniegšanas termiņš. 
1.14.4. Par izdarītajiem grozījumiem Komisija informē publicējot informāciju pašvaldības interneta mājas lapā www.olaine.lv sadaļā „Iepirkumi”, apakšsadaļā „Būvdarbi”. 
1.15. Cita informācija
1.15.1. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanai, Komisijai aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību. 
1.15.2. Piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai, Komisijai aizliegts sniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.
1.15.3. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. 
1.15.4. Piegādātājs, kura paša vai kuru pārstāvji piedalījušies Atklāta konkursa Nolikuma vai tā daļas sagatavošanā, nav tiesīgs piedalīties Atklātā konkursā, ja ir tādi apstākļi, kas šim piegādātājam dod priekšrocības Atklātā konkursā, tādējādi ierobežojot konkurenci. 
1.15.5. Ja Komisija konstatē 1.15.4.punktā minētos apstākļus, pirms lēmuma pieņemšanas par iespējamā Pretendenta noraidīšanu, tā ļauj tam apliecināt, ka nav tādu apstākļu, kas šim Pretendentam dod jebkādas priekšrocības Atklātā konkursā, tādējādi ierobežojot konkurenci. 
1.15.6. Ja Pretendents līguma izpildei paredzējis iesaistīt apakšuzņēmējus, ziņas par tiem jānorāda Pretendenta pieteikumā (saskaņā ar Nolikuma 3.2.pielikumā doto standarta formu), kā arī piedāvājumam pievieno Pretendenta un tā apakšuzņēmēju vienošanos. 
1.15.7. Gadījumā, ja tiek konstatētas nesakritības starp piedāvājuma oriģinālu un kopijām, par noteicošo tiek uzskatīta informācija, kas ietverta piedāvājuma oriģinālā. 
1.15.8. Iesniedzot piedāvājumu Pretendents apstiprina, ka: Pretendentam ir skaidras un saprotamas viņa tiesības un pienākumi Atklāta konkursa ietvaros; Pretendents atbilst noteikumos izvirzītajām prasībām; Pretendents ir iepazinies ar Atklāta konkursa Nolikuma saturu, atzīstot to par pareizu un atbilstošu, līdz ar ko visas pretenzijas un sūdzības, ja tādas ir par Nolikumu ir iesniedzamas pirms piedāvājumu iesniegšanas vai neiesniedzot piedāvājumu; Pretendentam ir skaidras un saprotamas Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, Līguma priekšmets un Tehniskā specifikācija un viņš atzīst, ka iepirkuma Komisija ir nodrošinājusi Pretendentam iespēju bez attaisnojama riska iesniegt piedāvājumu. 
2. PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS
2.1.    Pretendentu izslēgšanas noteikumi

2.1.1. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības Atklātā konkursā, ja Pretendents atbilst PIL 42.panta pirmajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem.

2.2.       Pretendentu atlase

2.2.1. Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem Pretendentiem, kuri vēlas iegūt tiesības slēgt Līgumu.

2.2.2. Iesniedzot Atklāta konkursa Nolikumā pieprasītos atlases dokumentus, Pretendents apliecina, ka tā kvalifikācija ir pietiekama Līguma izpildei.

2.2.3. Izziņas un citus dokumentus, kurus saskaņā ar LV normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms to iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

2.2.4. Saskaņā ar PIL 49.pantu Pretendents kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai Atklāta konkursa Nolikuma 2.3., 2.4. un 2.5.punktā noteiktajām atlases prasībām var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk – ESPD). Ja Pretendents izvēlējies iesniegt ESPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst Atklāta konkursa Nolikumā noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz ESPD par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Atklāta konkursa Nolikumā noteiktajām prasībām un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10% (desmit procenti) no Līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu ESPD par katru tās dalībnieku. Šajā gadījumā Pretendentam sākotnēji piedāvājumā nav jāiesniedz Atklāta konkursa Nolikuma 2.3., 2.4., 2.5. un 2.6.punktā minētie atlases dokumenti.
2.2.5. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt ESPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst Atklāta konkursa Nolikumā noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, Komisija jebkurā brīdī iepirkuma procedūras laikā var lūgt jebkuram Pretendentam iesniegt visus vajadzīgos sertifikātus un apliecinošus dokumentus vai daļu no tiem, ja tas ir nepieciešams Atklāta konkursa pareizas norises nodrošināšanai.
2.2.6. ESPD veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam un tā pieejama: http://www.iub.gov.lv/lv/node/587.
2.3. Atbilstība profesionālās darbības veikšanai 

2.3.1. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos, atbilstoši attiecīgās valsts likumdošanas prasībām. 
2.3.2. Pretendents (t. sk. apakšuzņēmēji un katrs piegādātāju apvienības dalībnieks) konkursā noteikto uzdevumu un prasību izpildei ir atbilstoši reģistrēts (ja konkrēto darbu veikšanai ir nepieciešama šāda reģistrācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām) Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā vai, ja Pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, tam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā uz līguma noslēgšanas brīdi, ja Pretendents atzīts par Atklāta konkursa uzvarētāju.
2.4. Minimālās prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli 

2.4.1. Pretendenta finanšu vidējais neto gada apgrozījums būvdarbos iepriekšējo 3 (trīs) finanšu gadu laikā (2015., 2016. un 2017.gadā) ir vismaz EUR 800 000,00 (astoņi simti tūkstoši) euro.
2.4.2. Pretendenti, kuri dibināti 2015.gada laikā vai pēc 2015.gada, finanšu vidējais neto gada apgrozījums tiek rēķināts par faktiski nostrādāto laiku. 

2.5. Minimālās prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām projektēšanā 
2.5.1.  Pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetam līdzīga pakalpojuma sniegšanā pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i., 2014., 2015., 2016 un 2017. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai). 
2.5.2. Tiks uzskatīts, ka Pretendentam ir šī pieredze, ja tas ir veicis un pilnīgi pabeidzis vismaz 2 (divus) līdzīgus būvprojektus (līdzīgs pēc apjoma, rakstura un platības), kura ietvaros projektēta rekonstrukcija, pārbūve, atjaunošana vai jaunbūve publiskai ēkai/būvei (skaidrojums 30.06.2015. MK noteikumi Nr.331“Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves”) ar nosacījumu, ka:

2.5.2.1. ēkas platība ir vismaz 400 m2 (četri simti kvadrātmetri);
2.5.2.2. būvprojektam/apliecinājuma kartei jābūt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā saskaņotam un akceptētam.
2.5.3. Pretendenta rīcībā ir atbilstoši resursi iepirkuma līguma izpildei, tai skaitā:  
2.5.3.1. sertificēts arhitekts (būvprojekta vadītājs):
2.5.3.1.1. kura izglītība un profesionālā kvalifikācija nodrošina nepieciešamo projektēšanas darbu izpildi; 
2.5.3.1.2. kurš ir bijis būvprojekta vadītājs ar pieredzi iepirkuma priekšmetam līdzīga pakalpojuma sniegšanā pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i., 2014., 2015., 2016. un 2017. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), veicot un pilnīgi pabeidzot vismaz 2 (divus) būvprojektus, kuru ietvaros projektēta rekonstrukcija, pārbūve, atjaunošana vai jaunbūve publiskai ēkai/būvei (skaidrojums 30.06.2015. MK noteikumi Nr.331“Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves”) ar nosacījumu, ka:

2.5.3.1.2.1. ēkas platība ir vismaz 400 m2 (četri simti kvadrātmetri);

2.5.3.1.2.2.būvprojektam/apliecinājuma kartei jābūt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā saskaņotam un akceptētam; 

2.5.3.1.2.3. vismaz vienā būvprojektā veica interjera projekta izstrādi;

2.5.3.1.2.4. veicis izstrādāto projektu autoruzraudzību. 

2.5.3.2. sertificēts Ūdensapgādes un kanalizāciju sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, projektētājs (būvprojekta daļas vadītājs):

2.5.3.2.1. kura izglītība un profesionālā kvalifikācija nodrošina nepieciešamo projektēšanas darbu izpildi; 

2.5.3.2.2. kurš ir bijis būvprojekta daļas vadītājs ar pieredzi iepirkuma priekšmetam līdzīga pakalpojuma sniegšanā pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i., 2014., 2015., 2016. un 2017. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), veicot un pilnīgi pabeidzot ūdensapgādes un kanalizācijas daļas izstrādi un vadīšanu vismaz 2 (divos) būvprojektos. 

2.5.3.3. sertificēts Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektētājs (būvprojekta daļas vadītājs):

2.5.3.3.1. kura izglītība un profesionālā kvalifikācija nodrošina nepieciešamo projektēšanas darbu izpildi; 

2.5.3.3.2. kurš ir bijis būvprojekta daļas vadītājs ar pieredzi iepirkuma priekšmetam līdzīga pakalpojuma sniegšanā pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i., 2014., 2015., 2016. un 2017. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), veicot un pilnīgi pabeidzot siltumapgādes, ventilācijas, rekuperācijas daļas izstrādi un vadīšanu vismaz 2 (divos) būvprojektos. 

2.5.3.4. Pretendents līguma izpildei nodrošina citus galvenos speciālistus (elektroapgādes, vājstrāvas, sakaru, interjera u.t.t.), lai izpildītu iepirkuma Nolikuma 1.pielikuma prasības. Visiem Pretendenta piedāvātajiem galvenajiem speciālistiem jābūt attiecīgi sertificētiem, ar pieredzi vismaz 1 (vienas) līdzīgas nozīmes objekta inženierdaļu projektēšanā (projektam jābūt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā saskaņotam un akceptētam), kur viņi bijuši savu daļu vadītāji. 

2.5.4. Visus piedāvātos galvenos speciālistus iepirkuma līguma izpildei Pretendents uzrāda, aizpildot Nolikuma 5. un 5.1.pielikumos dotās standarta formas
2.6. Minimālās prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām būvniecībā:
2.6.1. Pretendentam ir pieredze līdzvērtīga apjoma būvdarbu veikšanā pēdējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi). 
2.6.2. Tiks uzskatīts, ka Pretendentam ir līdzvērtīga rakstura un apjoma pieredze sabiedriski nozīmīgu publisku ēku būvdarbu līgumu izpildē minētajā laika periodā, ja izpildās šādi nosacījumi:

2.6.2.1. Pretendents kā galvenais būvuzņēmējs (ģenerāluzņēmējs) kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām ir izpildījis 2 (divus) publisku ēku/būvju (skaidrojums 30.06.2015. MK noteikumi Nr.331“Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves”) būvdarbu pasūtījuma līgumus, kuru ietvaros veikta rekonstrukcija (pārbūve), renovācija (atjaunošana) vai jaunbūve (objekti nodoti ekspluatācijā) ar nosacījumu, ka:
· ēku platība ir vismaz 400 m2 (četri simti kvadrātmetri),
· Būvdarbiem ir jābūt pilnībā pabeigtiem un ēkām ir jābūt pieņemtām ekspluatācijā (būvvaldes atzīme par būvdarbu pabeigšanu)

ko apliecina vismaz 2 (divas) pozitīva rakstura atsauksmes no attiecīgo darbu pasūtītājiem par sekmīgu, savlaicīgu un kvalitatīvu līguma izpildi un kurā ir uzrādīti veikto darbu veidi, apjomi un summa.
2.6.3. Pretendenta rīcībā ir augsti kvalificēts un normatīvo aktu prasībām atbilstoši sertificēts (ja to nosaka saistošie normatīvie akti) tehniskais personāls Nolikumā noteikto būvdarbu izpildei:

2.6.3.1. Vismaz 1 (viens) atbildīgais būvdarbu vadītājs, ar derīgu būvprakses sertifikātu ēku būvdarbu vadīšanā, kurš iepriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi) vadījis vismaz 2 (divus) publisku ēku/būvju būvdarbu pasūtījuma līgumus, kuru ietvaros veikta ēkas rekonstrukcija (pārbūve), renovācija (atjaunošana) vai jaunbūve (objekti nodoti ekspluatācijā/ izdarīta atzīme apliecinājuma kartē) ar nosacījumu, ka:

· ēku platība ir vismaz 400 m2 (četri simti kvadrātmetri).
· Būvdarbiem ir jābūt pilnībā pabeigtiem un ēkām ir jābūt pieņemtām ekspluatācijā (būvvaldes atzīme par būvdarbu pabeigšanu)
2.6.3.2. vismaz 1 (viens) sertificēts speciālists elektroietaišu būvdarbu vadīšanā, kurš iepriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi) veicis elektroietaišu izbūves darbus vismaz 1 (viena) būvdarbu līguma izpildes ietvaros publiskām ēkām/būvēm (ēkas jaunbūve, renovācija, pārbūve vai atjaunošana) (objekti nodoti ekspluatācijā);
2.6.3.3.  vismaz 1 (viens) sertificēts speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmu būvdarbu vadīšanā, kurš iepriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi) veicis ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmu izbūves darbus vismaz 1 (viena) būvdarbu līguma izpildes ietvaros publiskām ēkām/būvēm (ēkas jaunbūve, renovācija, pārbūve vai atjaunošana) (objekti nodoti ekspluatācijā);
2.6.3.4. vismaz 1 (viens) sertificēts speciālists siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanā, kurš iepriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi) veicis siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu izbūves darbus vismaz 1 (viena) būvdarbu līguma izpildes ietvaros publiskām ēkām/būvēm (ēkas jaunbūve, renovācija, pārbūve vai atjaunošana) (objekti nodoti ekspluatācijā)
2.6.3.5. vismaz 1 (viens) darba aizsardzības koordinators, kurš iepriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi) veicis darba koordinators pienākumus vismaz 1 (viena) būvdarbu līguma izpildes ietvaros publiskām ēkām/būvēm (ēkas jaunbūve, renovācija,  pārbūve vai atjaunošana)  (objekti nodoti ekspluatācijā).
2.6.4. Pretendents var piedāvāt vairākus būvdarbu vadītājus. Viens būvdarbu vadītājs var veikt vairāku darbu vadīšanu, ja tam ir attiecīgi būvprakses sertifikāti, nepārsniedzot  ar likumdošanu noteikto darbu stundu skaitu mēnesī.
2.6.5. Darbu vadītāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāti ir jāuztur spēkā visā Darbu laikā.
2.6.6. Visus galvenos un citus piedāvātos speciālistus iepirkuma līguma izpildei Pretendents uzrāda, aizpildot Nolikuma 5., 5.1. un 5.2.pielikumos dotās standarta formas.
3. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
3.1.    Pretendentu atlases dokumenti

3.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai Atklātā konkursā saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumā doto standarta formu, kuram pievienota Vispārīga informācija par Pretendentu (saskaņā ar Nolikuma 3.1.pielikumā doto standarta formu) un Informācija par pretendenta piegādātāju apvienībā ietilpstošiem partneriem un apakšuzņēmējiem (saskaņā ar Nolikuma 3.2.pielikumā doto standarta formu). 
3.1.2. Piegādātāju apvienības, ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, dalībnieku vienošanās par piedāvājuma iesniegšanu, vadošā partnera nozīmēšanu, atbildības sadalījumu starp dalībniekiem un iespējamā Līguma izpildi (t.sk. informācija par to, kādu iepirkuma daļu (tai skaitā finansiālā izteiksmē) realizē katrs no dalībniekiem).
3.1.3. Pretendenta un tā iesaistīto apakšuzņēmēju vienošanās (ja Pretendents iesaista apakšuzņēmējus), norādot tā veicamos darbus un apjomus naudas izteiksmē (norādot to kopsummu euro bez PVN no kopējās līgumcenas).
3.1.4. Pretendenta (t. sk. katra piegādātāju apvienības dalībnieka) un katra apakšuzņēmēja sagatavots apliecinājums par tā apņemšanos reģistrēties Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā uz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdi, ņemot vērā nolikuma 2.3.2. punktā noteiktās prasības, ja izraudzītais Pretendents tiks atzīts par Atklāta konkursa uzvarētāju. (Prasība attiecas uz Pretendentiem, t. sk. piegādātāju apvienības dalībniekiem un apakšuzņēmējiem, kas uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav reģistrēti Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā).
3.1.5. Ārvalstu uzņēmumi iesniedz Komercreģistra līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdoto reģistrācijas apliecības kopiju.
3.1.6. Ārvalstu uzņēmumi iesniedz līdzvērtīgas Būvkomersanta reģistrācijas apliecības (izziņas vai darbu veikšanas atļaujas), ko izsniegušas līdzvērtīgas nozares institūcijas vai profesiju, vai arodu reģistri citā valstī, kur Pretendents reģistrēts.
3.1.7. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad Nolikuma 3.1.6.apakšpunktā minēto dokumentu iesniedz par katru dalībnieku. 
3.1.8. Ārvalstīs reģistrētam pretendentam ir jāiesniedz komersanta amatpersonu saraksts, norādot personu, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, norādot tās vārdu, uzvārdu un personas kodu. Minētā informācija iesniedzama arī par ārvalstīs reģistrēta pretendenta personu apvienības un apakšuzņēmēja amatpersonām.
3.1.9. Ja Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām vai piesaista apakšuzņēmēju, kura veicamo Darbu vērtība ir vismaz 10% no kopējās iepirkuma līguma vērtības, tad Nolikuma 3.1.6.apakšpunktā minēto dokumentu iesniedz par katru apakšuzņēmēju. 
3.1.10. Pretendenta izziņa, ka viņa finanšu neto vidējo gada apgrozījumu būvdarbos iepriekšējo 3 (trīs) finanšu gadu laikā (2015., 2016. un 2017.gadā), uzrādot summu par katru no iepriekšējiem trim gadiem, saskaņā ar Nolikuma 2.4.punkta prasībām. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šī punkta prasībām atbilstoša izziņa jāiesniedz par piegādātāju apvienībā iekļauto personu kopējo finanšu apgrozījumu;

3.1.11. Informācija par Pretendenta pieredzi (saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumā doto standarta formu) iesniedzama saskaņā ar Nolikuma 2.5.1., 2.5.2. un 2.6.1., 2.6.2.punkta prasībām, pievienojot 2 (divu) pasūtītāju pozitīva rakstura atsauksmes par būvdarbu līgumiem, kas minēti pieredzes aprakstā, apliecinot Pretendenta kvalifikāciju Nolikuma 2.5.1., 2.5.2. un 2.6.1., 2.6.2. punktā noteiktajām prasībām, izpildes kvalitāti. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šī punkta prasībām atbilstošs darbu uzskaitījums jāiesniedz par piegādātāju apvienībā iekļauto personu darbiem.
3.1.12. Pretendenta Darbu veikšanai paredzēto galveno speciālistu saraksts (saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumā doto standarta formu) un Pretendenta galveno speciālistu kvalifikācijas un darba pieredzes apraksts (saskaņā ar Nolikuma 5.1., 5.2.pielikumā doto standarta formu) iesniedzami saskaņā ar Nolikuma 2.5.3., 2.6.3., 2.6.4.punkta prasībām. Katra darbinieka izglītības, pieredzes un kvalifikācijas aprakstam jāpievieno darbinieka sertifikātu, licenču un apliecību kopijas.
3.1.13. Lai pārbaudītu Pretendenta tiesības veikt darbus atbilstoši Būvniecības likuma 22.panta prasībām, Pretendenta resursus (nodarbināto skaitu un sertificētos speciālistus), kā arī Pretendenta apgrozījumu par iepriekšējiem 3 (trīs) gadiem, Komisija pārbauda Būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv) pieejamo informāciju. Pretendents pievieno piedāvājumam (iekļauj (iešuj) pretendenta atlases dokumentos) jebkurus dokumentus, kas apliecina tā tiesības veikt darbus, kā arī apgrozījumu, ja šī informācija nav reģistrēta Būvniecības informācijas sistēmā. Ja Būvniecības informācijas sistēmā norādītā informācija neatbilst faktiskajai situācijai (īpaši attiecībā uz nodarbināto skaitu un sertificētiem speciālistiem), Pretendents atsevišķā dokumentā norāda attiecīgu papildu informāciju.
3.1.14. Ja Pretendenta piedāvātais būvdarbu vadītājs ir ārvalsts speciālists, būvprakses sertifikāta vietā jāiesniedz ārvalstī izsniegtā licence, sertifikāts vai cits dokuments (kopija), kas apliecina attiecīgo pakalpojumu sniegšanas tiesības (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un ārvalstu speciālistam jāatbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai ārvalstu speciālistam jāiegūst profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecība vai jāreģistrējas attiecīgajā profesiju reģistrā.
3.2. Tehniskais piedāvājums ir jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Nolikuma 7.pielikumam un saskaņā ar Nolikumam pievienotās Tehniskās specifikācijas prasībām (Nolikuma 1.pielikums), klāt jāpievieno:

3.2.1. Pakalpojumu (darbu) izpildes kalendārais grafiku, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma  7.1.pielikumā esošo veidni; 

3.2.2. Pakalpojumu (darbu) izpildes kalendāro grafiku jāsagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai Tehniskajai specifikācijai, pakalpojumu (darbu) izpildes kalendārajā grafikā jānorāda starptermiņi, atbilstoši Nolikuma pielikumā pievienotā līguma projekta (Nolikuma 8.pielikums) 4.2 un 4.7.punktos noteiktajam.
3.3. Finanšu piedāvājums 
3.3.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Nolikuma 6.pielikumā dotajai standarta formai.

3.3.2. Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē sasniegtu Tehniskajā specifikācijā noteikto mērķi un izpildītu noteiktos darbus. Pretendentam būvdarbu cenā ir jāiekļauj visi nepieciešami būvdarbu apjomi, lai pilnā apmērā sasniegtu tehniskajā specifikācijā noteikto mērķi. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā norādītajā cenā. 
3.3.3. Izstrādājot koptāmi un kopsavilkuma aprēķinu Nr.1, jāizceno visas veidnē iekļautās pozīcijas. Pēc būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes un saskaņošanas kopsavilkuma Nr.1 aprēķinos norādītās pozīciju summas būvdarbiem var tikt precizētas, nemainot kopējo līgumcenas daļu būvdarbiem.
3.3.4. Pretendents ieraksta cenas visās paredzētajās pozīcijās. Ja kādā pozīcijā cenas nav norādītas, piedāvājums tiek uzskatīts par neatbilstošu un tālāk netiek vērtēts.
3.3.5. Finanšu piedāvājumā vienības cenu norāda EUR ar diviem cipariem aiz komata.
3.3.6. Līguma izpildes laikā Pretendenta piedāvātās koptāmē cenas paliek nemainīgas un nav nekādā ziņā pakļautas izmaiņām, izņemot Nolikuma 8.pielikumā „Līguma projekts” noteiktajos gadījumos. 
4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRITĒRIJI

4.1.       Piedāvājuma izvēles kritērijs

Saskaņā ar PIL 51.panta ceturto daļu ir Atklāta konkursa Nolikumam atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu EUR bez PVN, jo tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē.
4.2.       Komisija visus piedāvājumus vērtē sešās kārtās: 
4.2.1. Piedāvājuma nodrošinājuma pārbaude;
4.2.2. Piedāvājuma noformējuma pārbaude;

4.2.3. Atlases prasību pārbaude;

4.2.4. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude;

4.2.5. Finanšu piedāvājuma izvērtēšana;

4.3. Izslēgšanas noteikumu pārbaude attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības.

4.4.    Piedāvājuma nodrošinājumu pārbaude 

4.4.1. Komisija pārbauda vai Pretendents ir iesniedzis Nolikuma 1.12.punktā noteiktajām prasībām atbilstošu piedāvājuma nodrošinājumu. 

4.4.2. Ja Pretendents nav iesniedzis piedāvājuma nodrošinājumu un/vai tas neatbilst Nolikuma 1.12.punktā noteiktajām prasībām, Komisija Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības Konkursā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.

4.5.    Piedāvājuma noformējuma pārbaude

4.5.1. Komisija pieņem lēmumu par katra piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikuma 1.13.punktā noteiktajām prasībām. 

4.6.       Atlases prasību pārbaude

4.6.1. Pēc piedāvājumu noformējuma atbilstības pārbaudes vērtē Pretendentu atlases dokumentus saskaņā ar Nolikuma 2.punktu, lai pārliecinātos, vai Pretendents atbilst noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. 
4.6.2. Pretendents, kas neatbilst kādai no Nolikuma 2.punktā minētajām Pretendentu atlases prasībām, piedāvājums tālāk netiek vērtēts.
4.7.    Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude

4.7.1. Pēc Pretendentu atlases Komisija pārbauda Pretendentu iesniegto Tehnisko piedāvājumu atbilstību Nolikuma 1.pielikumam „Tehniskā specifikācija”.
4.7.2. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota Tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija. 

4.7.3. Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ar Tehnisko piedāvājumu un sniegtajām atbildēm uz Komisijas jautājumiem nepierāda savu spēju Darbu laikā nodrošināt Nolikumā norādīto tehnisko prasību izpildi.
4.8.       Finanšu piedāvājumu izvērtēšana

4.8.1. Pēc Tehnisko piedāvājumu izvērtēšanas Komisija veic atbilstošo piedāvājumu Finanšu piedāvājumu izvērtēšanu. 
4.8.2. Pirms piedāvājumu turpmākas vērtēšanas Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav pieļautās aritmētiskās kļūdas vai pārrakstīšanās kļūdas.
4.8.2.1. Ja piedāvājumā tiek konstatētās aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas, Komisija tās atbilstoši izlabo. 
4.8.2.2. Par veiktajiem kļūdu labojumiem Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas labotas un, turpinot piedāvājumu vērtēšanu, ņem vērā veiktos aritmētisko vai pārrakstīšanās kļūdu labojumus. Par kļūdu labojumu Komisija paziņo Pretendentam.
4.8.3. Pretendents ieraksta vienības līgumcenas visās paredzētajās pozīcijās. Ja kādā pozīcijā vienības līgumcenas nav norādītas, piedāvājums tiek uzskatīts par neatbilstošu un tālāk netiek vērtēts. 
4.8.4. Vērtējot piedāvājuma cenu, Komisija ņem vērā līgumcenu, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokļi.
4.8.5. Ja Komisijai piedāvājums šķiet nepamatoti lēts, tā rīkojas saskaņā ar PIL 53.panta noteikumiem. Ja Komisija konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, Komisija Pretendentu noraida.
4.9. Izslēgšanas noteikumu pārbaude attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības

4.9.1. Pasūtītājs izslēgšanas noteikumu pārbaudi veic PIL 42. pantā noteiktajā kārtībā. 
5. LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA
5.1.     Lēmuma par Atklāta konkursa rezultātu pieņemšana un paziņošana
5.1.1.  Līguma slēgšanas tiesības Atklātā konkursā tiks piešķirtas Pretendentam, kurš būs iesniedzis Atklāta konkursa Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu EUR bez PVN. 
5.1.2.  Visi Pretendenti tiek rakstiskā veidā informēti ar Atklāta konkursa rezultātu 3 (trīs) darbdienu laikā no lēmuma par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas dienas.
5.1.3. Ja Atklātā konkursā nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegti Atklāta konkursa prasībām neatbilstoši piedāvājumi, Komisija pieņem lēmumu izbeigt Atklātu konkursu un 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts šajā punktā minētais lēmums, iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
5.1.4. Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt Atklātu konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Pasūtītājs 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums pārtraukt Atklātu konkursu, sagatavo un publicē publikāciju vadības sistēmā informāciju par Atklāta konkursa pārtraukšanu, norādot lēmuma pieņemšanas datumu un pamatojumu, kā arī savā pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi šim lēmumam.
5.2.    Līguma slēgšana
5.2.1.  Pasūtītājs slēdz līgumu ar Pretendentu, kuram saskaņā ar Atklāta konkursa Nolikumā noteikto kārtību ir piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, saskaņā ar PIL 60.panta sesto daļu – ne ātrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav PIL 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. Līgums tiek sagatavots, pamatojoties uz Komisijas lēmumu par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, saskaņā ar Nolikuma 8.pielikuma „Līguma projekts” nosacījumiem un Pretendenta, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, iesniegto piedāvājumu.
5.2.2.  Ja ar piegādātāju apvienību tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280.pantā noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līgumu var aizstāt ar personālsabiedrības nodibināšanu, par to rakstiski informējot Pasūtītāju. 
 5.2.3. Pretendentam, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības Atklātā konkursā, līgums jāparaksta 5 (piecu) darbdienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt Līgumu (arī e-pastā) nosūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā minētais Pretendents neparaksta Līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt Līgumu. Pasūtītājs patur tiesības noteikt arī garāku Līguma parakstīšanas termiņu.

5.2.4.   Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju, Komisija var pieņemt lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums atbilst Atklāta konkursa Nolikuma prasībām un ir nākamais piedāvājums ar viszemāko cenu EUR bez PVN.

5.2.5.  Desmit darbdienu laikā pēc tam, kad stājas spējā Līgums vai tā grozījumi, Pasūtītājs savā pircēja profilā ievieto attiecīgi Līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams pircēja profilā vismaz visā Līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc Līguma spēkā stāšanās dienas.
5.2.6.  Līgumu slēdz, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma 8.pielikuma „Līguma projekts” nosacījumiem.
5.2.7.  Pirms līgumā paredzēto Darbu uzsākšanas, Izpildītājam jāuzrāda Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu saskaņā ar Nolikuma 8.pielikuma „Līguma projekts” 10.punktu.
5.2.8.  Gadījumā, ja pašvaldības budžetā ir nepietiekošs finansējums Līgumā paredzēto Darbu izpildes apmaksai, Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkumā paredzēto Darbu apjomu, bet ne vairāk kā 30% (trīsdesmit procentu) apmērā. 
5.2.9.  Avansa summa nav pieļaujama lielāka par 30% (trīsdesmit procentiem) no objekta kopējās līgumcenas. 
6. KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

Komisija darbojas saskaņā ar PIL, Atklāta konkursa Nolikumu un Olaines novada Domes lēmumu “Par Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijas Nolikuma un pastāvīgās iepirkumu komisijas apstiprināšanu”.
6.1.      Komisijas tiesības
6.1.1.  Pieprasīt precizēt piedāvājumā iesniegto informāciju un sniegt detalizētus paskaidrojumus, kā arī pieprasīt dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību paziņojumā par līgumu vai Atklāta konkursa dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām.
6.1.2.   Pārbaudīt visu Pretendenta sniegto ziņu patiesumu.
6.1.3.   Pieaicināt Komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām. 
6.1.4.   Pieprasīt no Pretendenta informāciju par piedāvājuma cenas veidošanās mehānismu.
6.1.5.   Noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu. 
6.1.6. Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta konkursa Nolikumu. 
6.2.      Komisijas pienākumi

6.2.1.   Nodrošināt Atklāta konkursa norisi un dokumentēšanu.
6.2.2.   Nodrošināt piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
6.2.3. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Atklāta konkursa Nolikumu.
6.2.4. Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL un Atklāta konkursa Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par Atklāta konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
6.2.5. Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta konkursa Nolikumu.
7. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1.       Pretendenta tiesības

7.1.1.   Apvienoties grupā ar citiem Pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.

7.1.2.   Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

7.1.3.  Ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme, ja pasūtītājs ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienas pirms piedāvājumu atvēršanas dienas ir saņēmis vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumu rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi.

7.1.4.   Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

7.1.5.   Iesniegt sūdzību par Konkursa norises likumību Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā un gadījumos. 

7.1.6.   Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju.

7.1.7.   Citas tiesības, kas izriet un nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

7.2.      Pretendenta pienākumi

7.2.1.   Sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām.

7.2.2.   Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu.

7.2.3. Sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

7.2.4.   Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

7.2.5.   Citi pienākumi, kas izriet un nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs 


Ģ.Batrags


1. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP ONP 2018/04 nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
APVIENOTAJAM IEPIRKUMAM PROJEKTĒ UN BŪVĒ

I. PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

BŪVNIECĪBAS IECERES DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDEI  JELGAVAS IELA 9, OLAINĒ OLAINES VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJA VAJADZĪBĀM

Projektēšanas uzdevuma mērķis: 

· Izveidot mūsdienu prasībām atbilstošu Olaines Vēstures un mākslas muzeju 1.stāvā Jelgavas ielā 9, Olainē, Olaines novadā, tai skaitā:

·  Telpu un fasādes atjaunošana un iekšējo inženierkomunikāciju izbūve atbilstoši Olaines Vēstures un mākslas muzeja vajadzībām. 

· Telpu konstruktīvā un tehniskā stāvokļa uzlabošana. 

Prasības Būvniecības ieceres dokumentācijai:

· Projekta realizācijai jāizstrādā apliecinājuma kartes ar grafiskiem pielikumiem telpu atjaunošanai, ēku fasādes atjaunošanai un paskaidrojuma rakstus inženierkomunikāciju izbūvei – turpmāk tekstā - Būvniecības ieceres dokumentācija. 

· Būvniecības ieceres dokumentācija jāizstrādā pilnā komplektācijā atbilstoši LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām ievērojot arī citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus (LBN), tehniskos normatīvus, LVS standartus un ES regulas, tam jābūt tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tā varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus.

· Izstrādājot Būvniecības ieceres dokumentāciju, ir jāievēro Latvijas būvnormatīvi LBN, LV standarti, u.c. saistošo Latvijas likumdošanā noteiktās prasības.

· Izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju jāievēro MK noteikumi Nr.956 “Noteikumi par nacionālo muzeju krājumu” un  LBN 208-15 “Publiskas būves”. 
· Projektēšanas gaitā ar Pasūtītāju jāsaskaņo visi izvēlētie materiāli un tehniskie risinājumi. Būvniecības ieceres dokumentācijai jāpievieno iekārtu, mehānismu un materiālu (arī rūpnīcas-izgatavotājas galvenie tehniskie rādītāji) apraksti. Visiem materiāliem ir jābūt kvalitatīviem un jāatbilst LR un ES normatīvajiem aktiem, LVS prasībām.
· Izpildītājam jāveic Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošana ar Pasūtītāju, telpu nomnieka pilnvaroto personu, institūcijām, kuras izdevušas tehniskos noteikumus un īpašos nosacījumus, Olaines novada pašvaldības Būvvaldi. 
· Izpildītājam, pirms projektēšanas darbu uzsākšanas, ir jāpārbauda pašreizējais telpu nesošo konstrukciju stāvoklis un jāsagatavo atzinums par telpu konstruktīvo stāvokli.
· Projektētājam ir jāizstrādā interjera projekts un mēbeļu specifikācijas.
· Izpildītājam jāveic projekta ekonomiskais aprēķins saskaņā ar LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība". Būvniecības ekonomiskā aprēķina sastāvā jāparedz arī autoruzraudzības, būvuzraudzības, jaunas, aktualizētas, kadastrālās uzmērīšanas lietas dokumentācijas sagatavošanas izmaksas. Piedāvātajai autoruzraudzības izmaksu pozīcijai jābūt fiksētai un to nedrīkst mainīt. 

· Objekta realizācijā tiek izmantota apvienotā projektēšanas un būvdarbu veikšana.

· Līgums par autoruzraudzības veikšanu objektā tiks noslēgts reizē ar Projektēšanas un  būvniecības  līgumu.

Prasības Būvniecības procesā:
· Būvmateriālu un būvizstrādājumu izvēlē un iestrādē ievērot Latvijas Republikas normatīvos aktus, Pasūtītāja prasības un Pasūtītāja akceptēto projektu 

· Interjera projekta realizācijā ekvivalenti materiāli ir pieļaujami tikai gadījumā, ja materiālu vairs neražo. Izvēloties ekvivalentu materiālu, pirms materiāla iestrādes, šis materiāls ir savlaicīgi jāsaskaņo ar Pasūtītāju, sastādot materiālu saskaņošanas aktu, kuram tiek pievienoti materiāla ražotāja atbilstības sertifikāti, tehniskie dati, vizuālā informācija. 
	1.
	PROJEKTA

NOSAUKUMS
	“TELPU ATJAUNOŠANA OLAINES VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJA VAJADZĪBĀM JELGAVAS IELĀ 9, OLAINĒ”

	2.
	OBJEKTA ADRESE
	Jelgavas iela 9, Olaine, Olaines novads , būves kadastra apzīmējums 80090041808001

	3.
	BŪVNIECĪBAS  VEIDS
	JAUNBŪVE
	ATJAUNOŠANA 
	PĀRBŪVE
	RESTAURĀCIJA 
	NOJAUKŠANA
	CITI

	
	
	
	x
	
	
	
	

	4.
	BŪVES GRUPA
	II grupas ēka



	5.
	OBJEKTA FUNKCIJA UN PARAMETRI
	Jaukta tipa – daudzdzīvokļu ēka 1122/ nedzīvojamās -1212

Parametri: dz/betona paneļu un mūra konstrukciju ēka

                    Telpu platība: 409.0 m2

                    Telpu tilpums 1162.18 m3

	6.
	PASŪTĪTĀJS
	OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA, Zemgales iela 33, Olaine

	7.
	PASŪTĪTĀJA  ATBILDĪGAIS

PĀRSTĀVIS
	Būvinženiere Aija Anda Roze, aija.anda.roze@olaine.lv, mob.t. 29228602 un/vai Olaines Vēstures un mākslas muzeja direktore Liene Johansone, muzejs@olaine.lv , mob.t. 20172023 

	8.
	BŪVNIECĪBAS IECERS DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDES STADIJAS
	3(trīs) stadijās:

· pirmā stadija - valsts institūciju un iestāžu tehnisko un īpašo noteikumu, nosacījumu saņemšana. Inženiertehniskā ēkas apsekošana.  Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes laikā, t.sk. telpu plānojuma izstrādes laikā ir obligāti jākonsultējas ar Pasūtītāju.
· otrā stadija - apliecinājuma karšu un to grafisko pielikumu (būvniecības ieceres dokumentācijas) saskaņošana valsts un pašvaldību iestādēs, nodošana pasūtītājam, akceptēšana būvvaldē.
· trešā stadija - Projekta realizācija - būvdarbi un autoruzraudzības veikšana



	9.
	TIPVEIDA RISINĀJUMA

PIELIETOJUMS
	NĒ

	10.
	INDIVIDUĀLĀ RISINĀJUMA

IZSTRĀDĀŠANA
	Telpu atjaunošanas risinājumiem jābūt atbilstoši mūsdienu prasībām un muzeja darba specifikai. Telpu pārplānojums un krāsu risinājumi jāsaskaņo ar Pasūtītāju projektēšanas gaitā.

	11.
	BŪVNIECĪBAS IECERES DOKUMENTĀCIJAS RISINĀJUMI  un TEHNISKĀS PRASĪBAS



	11.1
	Plānotās telpu funkcijas
	Nepieciešamās telpas darbiniekiem:

· 1 darbiniekam – muzeja direktora kabinets 

· 2 darbiniekiem - Sabiedrisko attiecību speciālistes un muzeja pedagoģes kabinets

· 1 darbiniekam - Vecākā speciālista kabinets

· Siltuma mezgls (esoša telpa) un tehniskā telpa (apkopēju inventāra novietne )

· WC darbiniekiem (vēlams ar dušu)

· Virtuvīte darbiniekiem

Krājumu glabātavas telpu zona – telpas nav pieejamas apmeklētājiem un tajās ir speciāls gaisa un temperatūras režīms

· Telpu jauniegūto priekšmetu apstrādei 

· Krājumu telpas 2 (telpas)

· Krājumu glabātāja kabinets

Publiskās telpas

· WC apmeklētājiem t.sk. cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (apvienots vienā)

· Garderobe un informācijas centrs 

· Noliktava ~ 30m2

· Izstāžu/ekspozīciju zāles 

  Telpu apdares risinājumi jāsaskaņo ar Pasūtītāju

	11.2
	Tehniskās prasības 
	· Visām telpām nodrošinot vēdināšanu un saskaņā ar LBN  un nepieciešamo  speciālo mikroklimatu atsevišķam muzeja telpām

· Nomainīt visus ailu aizpildījumus 

Jaunas ārējās metāla durvis, koka iekšdurvis atbilstoši telpu funkcijām. Logu/ durvju bloku konstrukcijas - saskaņā ugunsdrošības un būvakustikas normatīvu prasībām 

· Telpu nodalīšanai var izmantot stikla pakešu starpsienas PVC/ALU rāmjos vai bezrāmju konstrukcijas. 

· Jaunas, drošas elektroinstalācijas izbūve, LED gaismekļu uzstādīšana nodrošinot gaismas intensitāti atbilstoši normatīviem un muzeja specifikai

· Vājstrāvu – apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas, videonovērošana un apsardzes signalizācija, datu tīkli atbilstoši normatīviem un telpu funkcijām

· Ūdensvada un kanalizācijas tīklu, invalīdu un darbinieku WC un dušas izbūve atbilstoši normatīviem

· Apkures sistēmas izbūve atbilstoši normatīviem

· Būvkonstrukciju apsekošana, ailu pārsedžu, starpsienu demontāža un izbūve. Izstrādāt nepieciešamo mezglu detalizāciju.

· Pārbaudīt konstrukciju siltumnoturību atbilstoši LBN 002-15

· Izvēlētās konstrukcijas, iekārtas un materiāli jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

· Izstrādāt ēkas priekšpuses labiekārtojuma risinājumu.



	11.3


	Prasības krājumu zonas telpām 
	Krājuma telpu apdarei jāizmanto nedegoši materiāli.

Krājuma telpu grīdai, griestiem un sienām jābūt gludām un viegli kopjamām, uz tām nedrīkst krāties putekļi un netīrumi.

Telpās jābūt slēgtas un gaisu filtrējošas ventilācijas sistēmai, kas gaisu attīra līdz 98%, pieļaujamais gaisa plūsmas ātrums ir 0,1m/sek., temperatūra un mitrums regulējami, tā lai vidējā temperatūra ir 180/190C, temperatūra un mitrums regulējami, tā lai vidējā temperatūra ir 160C,

gaismu necaurlaidīgas žalūzijas (1.telpa un 2.telpa)

Krājumu telpas (2 telpas, katra 15-20m2):

Pa telpas perimetru izvietojami skapji un plaukti dziļumā no 30 līdz 60 cm, dziļie skapji un plaukti novietojami telpas vidusdaļā.

Plaukti no speciālajām montējamām metāla sistēmām, kas pārklāti ar skrāpējumus ierobežojošu materiālu un stiprināti uz vibrāciju amortizējošiem materiāliem. Plauktu malās jāveido sliekšņi, kas neļauj objektiem noslīdēt vai nokrist no plaukta. Ieteicams izmantot slēgta tipa sistēmas, kas pasargā objektus no putekļiem, atvērta tipa sistēmām nepieciešami aizkari no dabīga materiāla.

Izmantojot skapjus, durvīm jābūt brīvi atveramām un atvilktnēm – izvelkamām.

Mazu un vidēju objektu glabātavā iekārto vienu metru platas ejas.

Smagas mēbeles novieto uz platformām, kas gatavotas no saplākšņa un skrituļiem (10-15cm), platformai jābūt platākai par mēbeli.

Pie krātuvēm iekārto vēl šādas telpas:

· Telpu jauniegūto priekšmetu apstrādei ~ 8m2 (ar izlietni)

· Krājumu glabātāja kabinets (1 darbinieks)

Telpu apdares, mēbeļu un plauktu risinājumi jāsaskaņo ar Pasūtītāju

	11.4
	Muzeja telpas (apmeklētājiem)
	1.telpa – Izstāžu zāle/ekspozīciju telpa ~ 20m2

2.telpa - Izstāžu zāle ~ 58 m2

3.telpa - Izstāžu zāle/ekspozīciju zāle ~ 100m2

4.telpa - Izstāžu zāle/ekspozīciju telpa~ 30m2

5.telpa - Ekspozīciju telpa/ interaktīva izlaušanās istaba ~ 30m2

Telpu apdares un mēbeļu risinājumi jāsaskaņo ar Pasūtītāju.



	11.5
	Ventilācija, klimats
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādē jāievēro visi saistītie, attiecināmie normatīvie akti un būvnormatīvi.

Esošo dabīgās ventilācijas šahtu pārbaude un, nepieciešamības gadījumā, šahtu hermetizācija vai atjaunošana.

Ventilācijas sistēmas izbūve, klimata nodrošināšana krājumu glabātuvēm atbilstoši MK noteikumiem Nr.956 “Noteikumi par nacionālo muzeju krājumu” (Skat. norādījumus pie punkta 11.3)
Salāgot ventilācijas sistēmas un siltumapgādes sistēmas automātiku.

	11.6
	Siltumapgāde
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādē jāievēro visi saistītie, attiecināmie normatīvie akti un būvnormatīvi.

Apkures sistēmas rekonstrukcija – cauruļvadu un siltumizolācijas pilnīga nomaiņa 

Esošā siltummezgla apsekošana, rekonstrukcija, ja nepieciešams,  pieslēgumu nodrošināšana. Siltummezgla telpas apdare. 
Siltumapgādes sistēmai paredzēt automātisku vadības sistēmu regulēšanai pret āra gaisa temperatūru un individuāli vadāmus termovārstus ar temperatūras devējiem. 

Konvekcijas tipa apkures radiatori

	11.7
	Ūdensapgāde, kanalizācija
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādē jāievēro visi saistītie, attiecināmie normatīvie akti un būvnormatīvi

Cauruļvadu un siltumizolācijas pilnīga nomaiņa 

WC – atsevišķi darbiniekiem un apmeklētājiem nodrošinot vides pieejamības prasības

Dušas darbiniekiem. Var būt apvienota ar sanmezglu.

Izlietnes – sanmezlos, virtuves mēbelē, tehniskajā telpā un telpā jauniegūto priekšmetu apstrādei (krājumu zonā).

	11.8
	Ugunsdrošība
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādē jāievēro visi saistītie, attiecināmie normatīvie akti un būvnormatīvi.

Paredzēt evakuācijas/avārijas apgaismojumu koplietošanas telpās nodrošinot būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”, MK Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” u.c normatīvo aktu prasību izpildi. Izstrādāt UPP.

	11.9
	Elektroapgāde:
	Projekta sadaļu izstrādāt atbilstoši būvnormatīva LBN 261-15 "Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve" prasībām. 

Paredzēt telpu vispārējo apgaismojumu saskaņā ar normatīvām prasībām. Izstāžu/ekspozīciju telpu apgaismojuma izvietojumu saskaņot ar Pasūtītāju, ievērojot normatīvus par apgaismojuma līmeņiem saskaņā Ministru kabineta 2009.gada 28.aprīļa noteikumiem Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās” 2.pielikumu. 

Ekspozīciju un speciālā apgaismojuma izvietojumu saskaņot ar Pasūtītāju

Paredzēt gaismekļus virs ieejas durvīm, evakuācijas izeju norādes.

Funkcionāli nevajadzīgo kabeļu atvienošana, demontāža. 

Paredzēt pietiekamu skaitu elektroapgādes rozešu, to izvietojums atbilstoši darba vietām u.c telpās.Saskaņot ar pasūtītāju.

Visu tehnoloģisko iekārtu korpusi, apgaismošanas armatūru korpusi, montāžas plaukti un kanāli, vēdināšanas kanāli un sadales skapju korpusi jāsazemē.

	11.10
	Vājstrāvas tīkli:
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādē jāievēro visi saistītie, attiecināmie normatīvie akti un būvnormatīvi.

Izstrādāt atbilstoši normatīviem un Pasūtītāja prasībām: 

· iekšējo un perimetra apsardzes un videonovērošanas sistēmu 

· Ugunsdzēsības trauksmes sistēmu

· Apziņošanas sistēmu

· Datu tīklu, internets

	11.11
	Pamati
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādē jāievēro visi saistītie, attiecināmie normatīvie akti un būvnormatīvi

Paredzēt pamatu (cokola) siltināšanu, esošās betona apmales demontāža (zonā ielas pusē):

· Ēkas cokola daļā nepieciešama jauna vertikālā hidroizolācija, siltināšana, virsmas apmešana un krāsošana. Siltuma vadītspējas koeficients – jāaprēķina projektētājam

· Jaunas betona apmales izveidošana pie pamatiem

	11.12
	Fasāde, izbūves jumta daļa
	Fasādes zona ielas pusē (no ēkas stūra līdz stūrim un izbūves augstumā)

· bojāto ķieģeļu nomaiņa, plaisu aizdare un fasādes bojāto vietu remonts, ārsienu sagatavošana siltināšanai, 

· virsmas siltināšana, fasādes apdare atbilstoši ETAG 004 un LBN 002-15 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”.

· Jumta daļas siltināšana, jauna seguma izveide 
Jāizstrādā raksturīgie fasādes daļas griezumi un mezgli, t.sk. visu ailu apdares mezgli. 



	11.13
	Logi, vitrīnas, durvis
	Paredzēt logu bloku nomaiņu uz stikla pakešu logiem PVC rāmjos, vitrīnu nomaiņu uz ALU/stikla konstrukcijām, ārējo koka un metāla ieejas durvju nomaiņu ar siltuma caurlaidības koeficientu (U) atbilstoši ĒES un LBN 002-15.
Jāveic logu ailu apdare un blīvēšana, virsmu hermetizācija izmantojot tehnoloģijai atbilstošus tvaika izolācijas un hidroizolācijas materiālus, apdares darbus

Logu/ durvju bloku konstrukcijas - saskaņā ugunsdrošības normatīvu prasībām un LBN 016-15 “Būvakustika” atbilstoši atsevišķo telpu funkcijām 

Izvēlētās konstrukcijas un materiāli jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 
Tehniskā projekta sastāvā norādīt sekojošu informāciju: 

· Logu/ durvju montāžas, ailu apdares tehniskos risinājumus - norādot to skaitu, izmērus, dalījuma un vēršanās virziena shēmu, krāsu, ārējo un iekšējo palodžu izmērus u.c. raksturlielumus

· Logu, durvju un palodžu montāžas mezglu risinājumus t.sk. montāžas darbu tehnoloģisko secību;

· Galvenos logu, durvju veiktspējas raksturlielumus, kurus nosaka LVS EN 14351-1+A1:2010

	11.14
	Ieejas mezgli:
	Nodrošināt vides pieejamības prasības.

1.stāva centrālais ieejas mezgls no ielas puses apmeklētājiem PVC/ALU konstrukcijas atbilstoši siltumnoturības un ugunsdrošības prasībām. Vējtveri izbūvēt uz ārpusi.

Paredzēt kājslauķa iestrādāšanu iekšpusē un ārpusē. 

Divas jaunas metāla ieejas durvis darbiniekiem (esošo vietā) - nodrošināt aizvērēj mehānismu un koda atslēgas, iebūvētie

 kājslauķi. Durvīm jābūt siltinātām atbilstoši būvnormatīvu prasībām kājslauķi. Durvīm jābūt siltinātām un atbilstoši būvnormatīvu prasībām.

	11.15
	Apdare
	Augstas kvalitātes apdares līmenis atbilstoši publisko telpu noslodzei un prasībām. Atsevišķās telpās ievērtēt to reprezentatīvo nozīmi (centrālā zāle, ekspozīciju telpas) Iekštelpu apdares materiāliem jābūt viegli kopjamiem un izturīgiem
· Griesti kvalitatīvi krāsoti, vai izmantotas kvalitatīvas piekaru sistēmas – plākšņu, režģu, rīģipša u.c. Kur nepieciešams -akustiskie griesti.
· Sienu krāsojums ar augsta nodiluma pakāpes (mazgāšanas ciklu) krāsu uz ūdens bāzes vai dekoratīvā apdare ekspozīciju un publiskajās zonās.

· Dienesta ieejas durvis – tērauda, siltinātas, ar siltumvadāmības koeficientu (U) atbilstoši ĒES un LBN 002-15. Iekšdurvis atbilstoši LBN 016-15 “Būvakustika” un ugunsdrošības prasībām, masīva durvis - finierētās, laminētas vai krāsotas, aprīkotas ar kvalitatīvu furnitūru un apmalēm. Centrālās ieejas durvis – iekļautas ieejas mezgla risinājumā (p.11.14)

· Santehnika un santehniskais aprīkojums kvalitatīvs, atbilstoši  publisko telpu prasībām. 

· Gaismekļiem jābūt viegli apkalpojamiem, stabiliem un noturīgiem

Projektētāja pienākums ir patstāvīgi sekot līdzi izbūvēto materiālu un veikto darbu kvalitātei.

	11.16
	Citi risinājumi
	Jāizskata telpu funkciju nodrošināšana cilvēkiem ar kustību traucējumiem – t.sk.  WC, ieejas mezglā. 

Nokļūšanu 2 līmeņa telpās nodrošināt ar palīglīdzekļiem – rulļveida pandusi vai mobilie pacēlāji (jāiekļauj projektā un izmaksās).

	11.17
	Labiekārtošana
	Ēkas priekšpusē, starp ēku un ielu paredzēt labiekārtošanas darbus iekļaujot apstādījumus, gājēju ietves un piebrauktuvi krājumu piegādes vajadzībām.

	11.18
	Darbu organizācijas projekts 
	Jāizstrādā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumi Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” punktu  6.2. Darbu organizēšanas projekta saturs,
norādot darbu organizācijas metodes, darbu zonas norobežošanu,  trokšņa līmeni, un citus parametrus atbilstoši higiēnas un darba drošības prasībām.

	12
	TEHNISKAJĀ DOKUMENTĀCIJĀ IEKĻAUT
	1. Arhitektūras sadaļa ar ailu aizpildījuma specifikācijām un nepieciešamajiem griezumiem

2. Interjera projekts ar mēbeļu risinājumiem un to izvietojumu, apdares toņu risinājumi. Vizualizācijas. 

3. Būvkonstrukciju sadaļu (ja nepieciešams)

4. Izstrādāt detalizāciju izbūves daļas siltināšanai 

5. Inženiertehnisko tīklu sadaļas – EL; ŪK; apsardzes, ugunsdzēsības signalizācija, videonovērošana, datu tīkli , apkure, vēdināšana, klimata nodrošināšana

6. Labiekārtošana

7. ĢP lapa, UPP, DOP

u.c. Ministru kabineta noteikumi Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” noteiktās prasības un projektēšanas uzdevumā uzskaitītās projekta sadaļas

	13
	PASĀKUMI PIRMS PROJEKTĒŠANAS DARBU UZSĀKŠANAS
	Jāveic nesošo konstrukciju pārbaude, esošo inženiertīklu tehniskā apsekošana 

	14
	PROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI:

	14.1.
	BŪVNIECĪBAS IESNIEGUMS
	Sagatavo pasūtītājs kopā ar būvprojekta izstrādātāju

	14.2.
	APLIECINĀJUMA KARTE
	Būvvalde kopā ar būvprojekta izstrādātāju

	14.3.
	ĪPAŠUMU APLIECINOŠIE  DOKUMENTI
	Sagatavo pasūtītājs

	14.4.
	ZEMES GABALA TOPOGRĀFISKAIS PLĀNS
	Nepieciešamības gadījumā sagatavo projektētājs

	14.5.
	SITUĀCIJAS PLĀNS
	Sagatavo projektētājs

	14.6.
	BŪVES INVENTARIZĀCIJAS

MATERIĀLI
	 Sagatavo pasūtītājs

	14.7.
	BŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANA 
	Sagatavo projektētājs

	14.8.
	PROJEKTA EKSPERTĪZE
	NĒ

	15.
	TEHNISKIE  NOTEIKUMI 
	Saskaņā ar Olaines novada pašvaldības, Olaines novada pašvaldības Būvvaldes izsniegtajiem projektēšanas nosacījumiem

	16.
	PROJEKTA SASKAŅOŠANA
	Ar Olaines novada pašvaldību, Olaines novada pašvaldības Būvvaldi, tehnisko noteikumu izsniedzējiem u.c. institūcijām veic projektētājs

	17.
	BŪVNIECĪBAS IECERES DOKUMENTĀCIJAS EKSEMPLĀRU SKAITS
	4 ORIĢINĀLI + 2 DIGITĀLĀ VEIDĀ 

Pasūtītājam nododama akceptēta Būvniecības ieceres dokumentācija 4 eksemplāros, t.sk. 1 eksemplārs Būvvaldei, 

2 projekta eksemplāri elektroniskā formā (dwg, pdf, jpeg) CD vai DVD diskā, Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analoģiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē (teksti, tāmes,. Rasējumi, utt);



	18. BŪVNIECĪBAS IECERES DOKUMENTĀCIJAS sastāvdaļas:

	1. Skaidrojošs apraksts par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā par vides pieejamības risinājumiem visam telpu kompleksam kopā 

2. Ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz derīga topogrāfiskā plāna;

3. Telpu plāni ar telpu vai telpu grupu eksplikāciju 

4. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

5. Citi dokumenti atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā (ja tāds ir izstrādāts) noteiktajam;

6. Saskaņojumi ar:

6.1. institūcijām, kuras izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus;

6.2. pasūtītāju;

6.3. pašvaldības galveno arhitekti 

7. Citi dokumenti vai atļaujas, ja to nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” un citi normatīvie akti

	19. PROJEKTAM IR ŠĀDAS sastāvdaļas (saskaņā ar MK noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” p.74)

	1. VISPĀRĪGĀ DAĻA:

	1.1. Projektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti;

1.2. Zemes gabala inženierizpētes dokumenti vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos;

1.3. Skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par būves tehniskajiem rādītājiem un lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai (norādot klasifikācijas četrciparu kodu), kā arī norādīta vispārīga informācija par vides pieejamību publiskām būvēm;

1.4. Tehniskie vai īpašie noteikumi; 

1.5. Atļaujas un saskaņojumi;

1.6. Vispārīgo rādītāju lapa;

1.7. Ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna;

	2. arhitektūras daļa:

	2.1. vispārīgie rādītāji;

2.2. Ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna;

2.3. arhitektūras sadaļa:

2.3.1. stāvu plāni ar telpu izmēriem un telpu augstuma atzīmēm;

2.3.2. raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

2.3.3. tehnisko iekārtu izvietojums;

2.3.4. būvizstrādājumu (logi, durvis, starpsienas, kāpnes u.c. mezglus un specifikācijas.

2.3.5. apdares darbu specifikācijas norādot izmantotos materiālus (flīzes, grīdas segumi u.c)

	3. Interjera projekts

3.1. Apdares risinājumi griestiem, sienām, grīdai – apdares specifikācija (materiāli, toņi)

3.2. Mēbeļu izvietojums, mēbeļu specifikācija (izmēri, materiāls)

3.3. Gaismas ķermeņi, slēdži, rozetes - to izvietojums un specifikācija

3.4. Ieejas un iekšdurvju apdare, durvju furnitūra – specifikācija



	4. inženierrisinājumu daļa:

	4.1. būvkonstrukcijas (pamati,  sienas, kāpnes   un citas slodzi nesošas konstrukcijas), konstrukciju plāni, griezumi, mezgli;

4.2. telpām nepieciešamie inženiertīkli (ūdensapgāde un kanalizācija, apkure, vēdināšana, elektroapgāde, drošības u.c. sistēmas) un to risinājumi (pieslēguma shēmas, specifikācijas, griezumi);

4.3. citi inženiertehniskie risinājumi, ja tādi nepieciešami;

4.4. vides aizsardzības pasākumi;

4.5. būvizstrādājumu specifikācijas.

	5. darbu organizēšanas projekts

	6. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMU PĀRSKATS

	7. energoefektivitātes novērtējums, ja to nosaka ēku energoefektivitātes likums

	7. REKOMENDĀCIJAS UN NORĀDĪJUMI TELPU UZTURĒŠANAI.

	8. EKONOMISKĀ DAĻA

	9.1. iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums;

9.2. izmaksu aprēķins (tāme).

	Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāt, ievērojot spēkā esošo būvniecības regulējumu, pastāvošos  LBN, LVS, noteikumus un normatīvus.

Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana jāveic ievērojot  MK  noteikumus Nr. 281 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana””. Ja projektētājs uzskata, ka saturu ir lietderīgi papildināt, tad, balstoties uz savu profesionālo un praktisko pieredzi, papildina Būvniecības ieceres dokumentācijas saturu.



	20. IZSTRĀDES TERMIŅI:

	1. Būvniecības ieceres dokumentācija, saskaņojums ar Pasūtītāju- 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas. 

	2. Starpziņojuma iesniegšanas termiņš: 4 mēneši no līguma noslēgšanas dienas - būvniecības ieceres dokumentācijas akceptēšana būvvaldē.

	3. Būvniecības un autoruzraudzības termiņš: 5 mēneši no Būvniecības ieceres dokumentācijas akceptēšanas būvvaldē

	4. Objekta realizācijas (projektēšana un būvniecība) kopējais termiņš: 9 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.


II. PRASĪBAS BŪVDARBIEM
1. Vispārīgā informācija

1.1.  Izpildītājs apņemas kvalitatīvi izpildīt Būvdarbus ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku, organizēt un veikt darbus u.c. uzdevumus, kas nepieciešami Būvdarbu izpildei atbilstoši Līguma noteikumiem un akceptētai Būvvaldē Būvniecības ieceres dokumentācijai, pabeigt Būvdarbus Līguma projekta 4.7.punktā (nolikuma pielikums Nr.8) norādītajā termiņā, tai skaitā veikt visu Būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēto: 
· iekārtu un aprīkojumu piegādi un montāžu;

· santehnikas, inventāra piegādi un montāžu;

· pilnu paaugstinātas kvalitātes apdari. Apdares darbi ir jāveic ar kvalitatīviem materiāliem, kuri atbilst ekoloģiskajām un higiēnas prasībām – bez smaržas un kaitīgiem ķīmiskiem izgarojumiem. Atkarībā no būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēta apdares materiāla veida, jābūt:
· Sienas: Virsmai pēc krāsošanas ar krāsu jābūt vienā tonī, bez strīpām, traipiem, notecējumiem, šļakstiem vai toņu pārejas niansēm. Vietējiem labojumiem nav jābūt redzamiem;

· grīda: ja būs linolejs īpaši izturīgs (34/43 klase), atbilstošās grīdlīstes; nav pieļaujamas spraugas un atstarpes starp grīdlīstēm, grīdas segumu un sienas virsmu; linoleja virsmai jābūt līdzenai, bez gaisa burbuļiem un viļņiem
· flīzes: flīžu skaldnēm un stūriem jābūt precīziem, plaisas un atsistie stūri nav pieļaujami, kā arī nav pieļaujama plastmasas stūrīšu vai jebkādu citu atklāto detaļu no plastmasas izmantošana; šuves platums starp flīzēm nedrīkst būt vairāk par 3mm, plaknes novirze no horizontāles nedrīkst būt lielāka par 1,5mm. Nav pieļaujama vertikālo un horizontālo šuvju nesakritība; atstarpei starp sienu un flīzēm jābūt pilnībā aizpildītai (nedrīkst būt tukšumi)
1.2. Visiem objektā izmantojamiem materiāliem un iekārtām jābūt sertificētiem. Pirms to iestrādes, materiālu sertifikāti vai ražotāja ekspluatācijas īpašību un atbilstības deklarācijas, iekārtu tehniskās pases uzrādāmas Būvuzraugam.

1.3. Garantijas termiņš izpildītajiem Darbiem nevar būt mazāks par 5 (pieciem) gadiem no nodošanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas dienas. 
1.4. Darbu kopējais izpildes termiņš: 9 (deviņi) kalendārie mēneši - no Darbu uzsākšanas dienas Darbi līguma ietvaros jāuzsāk pēc līguma noslēgšanas. 

2. Normatīvie akti 

2.1.  Darbi jāveic saskaņā ar LR Būvniecības likumu, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” un citiem LR būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, kas attiecas uz šādu darbu izpildi.

2.2. Darbu veikšanas procesā izmantot sertificētus, Darbu daudzuma sarakstam atbilstošus materiālus, ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības noteikumus, visu Pasūtītāja pilnvarotās personas un būvuzrauga priekšrakstus un norādījumus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar Darbiem objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.
2.3. Pretendentam jābūt atbildīgam par visu atļauju iegūšanu, kas tiek prasītas saskaņā ar LR būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām un konkursa Nolikumu.

2.4. Pretendentam jānodrošina normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izveidota darba aizsardzības sistēma un atbildīgā darba aizsardzības koordinatora piesaiste.

3. Citas prasības

3.1. Būvdarbu vadītājam/iem un citam galvenajam tehniskajam personālam ir jābūt reģistrētam un sertificētam savā darbības sfērā. Profesionālās kvalifikācijas sertifikāti ir jāuztur spēkā visā būvdarbu laikā.

3.2. Saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem jāuztur normatīvajos aktos noteiktā dokumentācija – segto darbu akti, ekspluatācijas īpašību deklarācijas u.c. dokumenti, kas attiecas uz objektu un tajā veiktajiem darbiem. Izpildītājs ir atbildīgs par šo dokumentu uzglabāšanu. 

3.3. Veikt Darbus ar atbilstošu darbu kvalitāti, kas norādīta Būvniecības ieceres dokumentācijā vai, ja Būvniecības ieceres dokumentācijā kvalitātes standarti nav norādīti, atbilstoši Latvijas nacionālajiem standartiem, kas noteikti attiecīgajam būvju un telpu tipam, un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Tur, kur Latvijas Republikas standarti nepastāv, pieļaujami ES standarti, bet, tikai rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju, projekta autoru un Būvuzraugu.

3.4. Koordinācija un Darbu progresa kontrole: visā līguma izpildes gaitā tiek organizētas iknedēļu sanāksmes objektā. Izpildītājs katru dienu aizpilda būvdarbu žurnālu un citus dokumentus atbilstoši likumdošanai.
3.5. Darba vides drošība un uzturēšana: 

3.5.1. Izpildītājam jānodrošina pilnīga atbilstība darba drošības pasākumiem, kas tiks izmantoti būvlaukumā atbilstoši attiecīgajiem Latvijas normatīvajiem aktiem (20.06.2001. LR likums "Darba aizsardzības likums", MK noteikumi Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”, 19.04.2016. MK noteikumiem Nr.238. „Ugunsdrošības noteikumi” u.c).

3.5.2. Izpildītājs ir atbildīgs par darbu rezultātā radušos materiālu pārpalikumu un būvgružu legālu izvešanu un utilizāciju. Pasūtītājs neatbild par atkritumu izvešanu un to utilizēšanu. Atkritumu konteinera uzstādīšanas vieta jāierīko saskaņā ar darba organizācijas projektu.

3.6. Pasūtītājam vai tā pilnvarotai personai jebkurā Darbu izpildes posmā, kā arī garantijas laikā ir tiesības pārbaudīt Izpildītāja darbību un dokumentāciju, kura ir saistīta ar pasūtījuma izpildi, un norādīt uz konstatētajām nepilnībām vai defektiem, kurus Izpildītājam jānovērš par saviem līdzekļiem. 

3.7.   Būvniecības ieceres dokumentācijā un Pretendenta piedāvājumā norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa pret ekvivalentu ir iespējama tikai ar citām tehniski labākām iekārtām un materiāliem. Atkāpes no projekta nav pieļaujamās, ja tās nav saskaņotas ar Pasūtītāju, Projekta autoru un Būvuzraugu un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ar Būvvaldi. Par materiālu nomaiņu ir jāsagatavo Materiālu apstiprināšanas akts, kuru paraksta visi būvniecības dalībnieki.
3.8.  Izpildītājam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai būvdarbu izpildes rezultātā.

3.9. Izpildītāja pienākums ir pilnībā aprīkot būvlaukumu. Darba drošības un veselības aizsardzības noteikumi jāievēro saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Jābūt pietiekamā skaitā biotualetēm.

3.10. Visā būvdarbu gaitā ap objektu jābūt uzceltam un uzturētam nožogojumam vai pagaidu sienām, kā tas norādīts darbu organizācijas projektā. Izpildītājam regulāri jāpārbauda nožogojums un nekavējoties jāveic pasākumi, lai nepieciešamības gadījumā to salabotu. Nožogojumam un sastatnēm jābūt labā stāvoklī visu būvdarbu laikā. Sastatnes papildus jānosedz ar aizsargsietu.

3.11. Būvlaukuma iekšējās kārtības noteikumi

3.11.1. Izpildītājam līdz būvdarbu uzsākšanai jāizstrādā un jāsaskaņo ar Pasūtītāju Būvlaukuma iekšējās kārtības noteikumi. Noteikumos jānorāda:

· Darbu veikšana pa posmiem darbojošos Objektā;

· Katra posma patstāvīgi norobežošanas pasākumi ar žogu, kas noklāts ar blīvu materiālu;

· Uzkopšanas un kārtības nodrošināšanas pasākumi būvlaukumā un tiešā tā tuvumā;

· Autotransporta kustība un strādnieku automašīnu novietošanas vietas;
· Ceļa zīmes un informatīvās zīmes.

3.12. Pārbaude un testēšana būvdarbu laikā: 

3.12.1. Jebkurā brīdī, kas Pasūtītājs, Būvuzraugs vai Autoruzraugs uzskata par nepieciešamu, viņš var apmeklēt materiālu un iekārtu ražošanas uzņēmumu, lai pārliecinātos par to ražošanas kvalitāti. Materiāliem un iekārtām jābūt pārbaudītiem, pirms tie atstāj ražotāja vai piegādātāja teritoriju, kā arī pēc to saņemšanas Objektā; 

3.12.2. Izpildītājam jādod laiks Būvuzraugam, lai veiktu visu nepieciešamo materiālu novērtēšanu un dotu atļauju tā uzglabāšanai Objektā. Darbu kavējumi, kas radušies laikā nenovērtētu vai nepiegādātā materiālu dēļ, netiks uzskatīti par objektīviem iemesliem Objekta nodošanas ekspluatācijā beigu termiņa neievērošanā; 

3.12.3. Visi ražotāja dokumenti – kvalitātes sertifikāti, pārbaudes lapas, atbilstības deklarācijas un izziņas u.c. dokumenti, kas apliecina, ka materiāls ir ticis pārbaudīts atbilstoši vispārējiem standartiem un atbilst tiem, pēc Būvuzrauga pieprasījuma jāpiegādā Izpildītājam Objektā bez maksas; 

3.12.4. Lai aizvietotu kādu no Būvprojektā paredzētajiem materiāliem ar ekvivalentiem, tas iepriekš ir jāsaskaņo ar Autoruzraugs un Pasūtītāju. Ja Autoruzraugs un Pasūtītājs piekrīt šādai iespējai, tad Izpildītājam ir jāsagatavo materiālu aizvietošanas Akts, kurā jāsalīdzina esošā un aizvietotā materiāla tehniskie parametri, tos iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju un Autoruzraugu. Ja aizvietotā materiāla tehniski salīdzināmie parametri ir labāki vai vienādi ar esošā materiāla tehniskajiem parametriem, tad ir pieļaujama materiāla aizvietošana. Šādu materiāla aizvietošanu drīkst veikt tikai Izpildītāja līgumcenas tāmes robežās. Ja aizvietojamā materiāla izmaksas pārsniedz Izpildītāja tāmē esošā materiāla izmaksas, tad šāda aizvietošana iespējama tikai, ja Izpildītājs sedz papildu sadārdzinājumu. Izņēmums pieļaujams, ja iniciatīva kāda labāka materiāla aizvietošanai ir nākusi no Pasūtītāja, tad sadārdzinājumu var segt no Pasūtītāja rezerves, ja tāda ir pieejama.
3.13. Darbu organizācija:

3.13.1. Izpildītājam jāizstrādā darbu veikšanas projekts visam projektam kopumā un atsevišķiem darbu veidiem, kas jāsaskaņo ar Būvuzraugu un Pasūtītāju vai citām organizācijām, kuras saskaņojušas būvprojektu. 

3.13.2. Izpildītājam jāizstrādā Darbu aizsardzības plāns, kurš jāsaskaņo ar Pasūtītāju un citām organizācijām, kuras saskaņojušas būvprojektu. 

3.13.3. Darbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti būvsapulcēs. Būvsapulces tiek rīkotas katru nedēļu (diena un pulksteņa laiks tiek precizēts pēc līguma noslēgšanas) par to pusēm savstarpēji vienojoties. Sapulces notiek Izpildītāja iekārtotā vietā Objektā. Būvsapulces darba kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā un tie ir saistoši visiem būvniecības dalībniekiem. Būvsapulces protokoli ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Pusēm ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcē. Ja kādas personas neierašanās rezultātā rodas Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild tā PUSE, kuras intereses šī persona pārstāv. Būvsapulču protokolēšanu veic un nodrošina Būvuzraugs. Pēc būvsapulces Būvuzraugs 3 (trīs) darba dienu laikā iesūta būvsapulču protokolu (WORD failu formā) elektroniski uz e-pastiem visām būvniecībā iesaistītajām personām. Ja 3 (trīs) darba dienu laikā pēc elektroniski nosūtītā būvsapulču protokola saņemšanas nevienai no pusēm nav iebildumu, būvsapulču protokols uzskatāms par saskaņotu un Būvuzraugs nākamajā būvsapulcē saskaņo protokolu ar būvniecības procesā iesaistītām pusēm. Gadījumā, ja puses nepiekrīt ar protokolā norādīto, Pusēm jāatgriež protokols 3 (trīs) dienu laikā pēc tā saņemšanas kopā ar motivētiem iebildumiem. Pretējā gadījumā protokolā norādītās prasības ir obligāti izpildāmas, ja tie nav pretrunā Līguma noteikumiem. Ja kādai no pusēm ir papildinājumi, vai precizējumi par būvsapulču protokolā minēto, tad tos saņemot, Būvuzraugs papildina vai precizē būvsapulču protokolu. Parakstīt protokolu un izteikt pie tā piezīmes ir tiesības visiem būvsapulces dalībniekiem.

3.13.4. Izpildītājam darba procesā jānodrošina Atbildīgā būvdarbu vadītāja vai tā vietnieka pastāvīga atrašanās objektā pilna darba laika izteiksmē. Ja saskaņā ar sagatavoto darbu grafiku attiecīgais būvdarbu vadītājs neatradīsies un neorganizēs darbus būvobjektā, tad Pasūtītājs var apturēt būvdarbus, un šī diena tiek uzskatīta par Izpildītāja radītu dīkstāvi. Tikai ar Pasūtītāja saskaņojumu minētās personas var neatrasties objektā. 

3.13.5. Visu nozīmīgo konstrukciju un inženiertīklu darbu vadītājiem pastāvīgi ir jāatrodas objektā un jāvada darbi. 

3.13.6. Izpildītājs sagatavo visu galveno speciālistu (t.sk. Atbildīgo būvdarbu vadītāja/u) darbu noslodzes grafikus.

3.13.7. Segto darbu aktiem ir jābūt sagatavotiem uz brīdi, kad darbi tiek uzrādīti Būvuzraugam. Izpildshēmu melnraksti ir jāsagatavo katru mēnesi un jāiesniedz izskatīšanai kopā ar darbu izpildes formām

3.13.8. Pēc visu Darbu izpildes Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam visu izpilddokumentāciju.
3.14. Iekārtu ekspluatācijas nosacījumi 

3.14.1. Izpildītājs Pasūtītājam un Lietotājam, pirms būves pieņemšanas ekspluatācijā un vienu reizi būves ekspluatācijas laikā, veic objektā uzstādīto iekārtu un sistēmu ekspluatācijas instruktāžu un lietošanas apmācību
4. Īpašie nosacījumi. 

4.1. Izpildītājam jānodrošina iespēja Pasūtītājam kontrolēt darbu gaitu. 

4.2. Pirms jebkura materiāla iebūves, materiāls ir jāsaskaņo ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi – Būvuzraugu, sastādot materiāla saskaņošanas aktu. Saskaņojums materiālam neatbrīvo Izpildītāju no atbildības, ja pārbaudes procesā tiek konstatēta neatbilstība. 

4.3. Sagatavojot un aizpildot segto darbu aktus, aktos jāuzrāda veikto darbu daudzumi. 

4.4. Pirms Darbu uzsākšanas rakstiski vienoties ar Pasūtītāju par cilvēku drošības jautājumiem un ar to saistītiem pasākumiem. Būvobjekta teritorijai jābūt ierobežotai un apsargātai.

4.5. Pirms inženierkomunikāciju (ūdens, kanalizācijas tīklu, apkures, ventilācijas, elektrības  u.c.) rekonstrukcijas uzsākšanas saskaņot darbus ar ēkas apkalpojošajām organizācijām

4.6. Uzsākot Darbus un pirms Darbu pabeigšanas jāsazinās ar ugunsdrošības un ugunsdrošības apziņošanas signalizācijas, apsardzes sistēmas apkalpojošajām organizācijām. Pabeidzot Darbus, ugunsdrošības un ugunsdrošības apziņošanas signalizāciju, apsardzes sistēmu, jānodod pret parakstu apkalpojošajām organizācijām.
4.7. Ūdeni, kas tiek izmantots Darbu veikšanai un kur iekļuvuši celtniecības materiāli nedrīkst izliet esošajā kanalizācijas sistēmā. Minēto ūdeni izliet Pasūtītāja norādītajā vietā.

III. PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS AUTORUZRAUDZĪBAI
1. Autoruzraudzība veicama saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kontrolējot arī kvalitātes standartu, nosacījumu izpildi un apsekojuma rezultātus ierakstot autoruzraudzības žurnālā.
2. Autoruzraudzības laikā autoruzraudzības kārtībā Izpildītājs novērš konstatētās projekta dokumentācijas nepilnības un kļūdas un izstrādā nepieciešamos papildus rasējumus un veic nepieciešamo papildus būvprojekta detalizāciju. 
3. Ja Autoruzraudzības laikā tiek veiktas izmaiņas akceptētajā Būvniecības ieceres dokumentācijā, Izpildītāja pienākums ir nodrošināt, ka šīs izmaiņas ir saskaņotas ar Pasūtītāju un tehnisko noteikumu izdevēju iestādēm, ar būvvaldi u.c. institūcijām. 

4. Pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā Autoruzraudzības žurnālu kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju jānodod Pasūtītājam glabāšanai. 
5. Autoruzraugu (fizisko personu) pienākums ir nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par problēmām vai neparedzētiem apstākļiem, iesniegt Pasūtītājam motivētu rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus, ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvniecības ieceres dokumentācijas vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības. 
Pielikumi: 

Pielikums Nr.1.1. “Olaines Vēstures un mākslas muzeja prasības telpām” (pievienots atsevišķā datnē); 

Pielikums Nr.1.2 “1.stāva Jelgavas iela 9, Olainē inventarizācija plāns” (pievienots atsevišķā datnē);

Pielikums Nr.1.3. “Foto fiksāža” (pievienots atsevišķā datnē);
1.1. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/04 nolikumam

OLAINES VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJA PRASĪBAS
Olaines Vēstures un mākslas muzeja prasības telpām  Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un telpu atjaunošana Olaines Vēstures un mākslas muzeja izveidei Jelgavas ielā 9, Olainē” MS Excel formātā atrodamas Olaines novada pašvaldības mājas lapā internetā http://www.olaine.lv/buvdarbi474wide/:wide/ pie iepirkuma ONP 2018/04 dokumentācijas mapē ar nosaukumu: „Olaines Vēstures un mākslas muzeja prasības telpām”.

1.2. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/04 nolikumam

1.STĀVA JELGAVAS IELA 9, OLAINĒ INVENTARIZĀCIJA PLĀNS
1.stāva Jelgavas iela 9, Olainē inventarizācija plāns atrodams Olaines novada pašvaldības mājas lapā internetā http://www.olaine.lv/buvdarbi474wide/:wide/ pie iepirkuma ONP 2018/04 dokumentācijas mapē ar nosaukumu: „Inventarizācijas plāns”.

1.3.pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/04 nolikumam
FOTO FIKSĀŽA

Ēkas Jelgavas ielā 9, Olainē foto fiksāža atrodama Olaines novada pašvaldības mājas lapā internetā http://www.olaine.lv/buvdarbi474wide/:wide/ pie iepirkuma ONP 2018/04 dokumentācijas mapē ar nosaukumu: „Foto fiksāža”.

2. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/04 nolikumam

Piedāvājuma nodrošinājuma forma

Kam:
Olaines novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90000024332, 

Zemgales ielā 33, Olaine, LV – 2114, Latvija

Ievērojot, ka ___________________________(ierakstīt Pretendentu, tā reģistrācijas numuru un viņa adresi), (turpmāk saukts “Pretendents”) ir iesniedzis piedāvājumu datētu ar __________ (diena, mēnesis, gads) par atklātā konkursa ONP 2018/04 „ Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un telpu atjaunošana Olaines Vēstures un mākslas muzeja izveidei Jelgavas ielā 9, Olainē” Darbu veikšanu (turpmāk saukts “Piedāvājums”),

ar šo darām visiem zināmu, ka mēs

_________________________________________________________(ierakstīt bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi) ar reģistrētu biroju _________________(ierakstīt reģistrēto adresi) (turpmāk saukta “Banka” vai „Apdrošināšanas sabiedrība”) garantējam Olaines novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90000024332 (turpmāk saukts “Pasūtītājs”) summu EUR ______ (_______ euro un __ centi), kuras maksājumi tiks izdarīti minētajam Pasūtītājam. Šīs saistības uzņemas Banka/Apdrošināšanas sabiedrība un viņas tiesību pārņēmēji.

Saistības stājās spēkā:

1. ja Pretendents piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības periodā atsauc savu Piedāvājumu vai padara to par spēkā neesošu;

2. ja Pretendents, kura Piedāvājums izraudzīts saskaņā ar Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līguma paredzēto līguma nodrošinājumu;

3. ja Pretendents, kura Piedāvājums izraudzīts saskaņā ar Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

Mēs apņemamies apmaksāt Pasūtītāja iepriekš uzrādīto summu pēc viņa pirmā pieprasījuma, ja Pasūtītājs savā pieprasījumā paziņos, ka pieprasītā summa pienākas sakarā ar vienu vai vairākiem Nolikumā minētajiem gadījumiem, aprakstot notikušo gadījumu vai gadījumus. Pasūtītājam nav jāpieprasa galvojuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai. 

Šī garantija paliek spēkā 4 (četrus) mēnešus skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas. Jebkurš pieprasījums šīs garantijas ietvaros ir jāiesniedz Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai ne vēlāk kā iepriekš minētajā termiņā.

Šis galvojums ir neatsaucams. 

____________________________________

(Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums) 

____________________________________

(Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības pilnvarotā pārstāvja paraksts)

z.v. 

3. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/04 nolikumam

Pretendenta pieteikums 

Par piedalīšanos Atklātā konkursā 
“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un telpu atjaunošana Olaines Vēstures un mākslas muzeja izveidei Jelgavas ielā 9, Olainē”
	Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijai 

	Nr.:
	________________________/Datums/


Iepazinušies ar Nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, būdami un attiecīgi pilnvaroti _______________________________ uzņēmuma vārdā, piedāvājam veikt atklāta konkursa ONP 2018/04  „Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un telpu atjaunošana Olaines Vēstures un mākslas muzeja izveidei Jelgavas ielā 9, Olainē” paredzētos Darbus, saskaņā ar Nolikuma prasībām un piekrītot visiem iepirkuma noteikumiem par summu EUR ___________ (summa vārdiem) bez PVN 21%. 

Avansa maksājums ________ (vārdiem) % apmērā no līguma summas.

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies noteiktajā laikā parakstīt līgumu, iesniegt Līguma projektā noteiktās apdrošināšanas polises, veikt darbus un pabeigt tos tādos apjomos un termiņos, kas noteikti Nolikumā, Līguma projektā un savā Piedāvājumā. 

Mēs apliecinām, ka visas mūsu sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas, un, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties šajā konkursā un pildīt noteikumos norādītās prasības.

Darbu izpildei mēs plānojam piesaistīt apakšuzņēmējus ________________ un nodot tiem darbus par summu EUR ___________(vārdiem), kas sastāda ____% no mūsu piedāvātās līguma cenas. 

Iesniedzot piedāvājumu, mēs apliecinām un garantējam, ka:

1. mums ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības un pienākumi, Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, iepirkuma priekšmets;

2. mēs esam iepazinušies ar Nolikumu, atzīstot to par pareizu un atbilstošu, līdz ar ko necelsim pretenzijas par to, līdz ar ko mēs atzīstam, ka iepirkuma Komisija ir nodrošinājusi mums iespēju bez attaisnojama riska sagatavot un iesniegt piedāvājumu.
3. 
pilnībā iepazinušies ar attīstāmā būvobjekta tehnisko stāvokli, veicamo darbu apjomu un atzīstam šo iegūto informāciju par pietiekamu, lai veiktu projektēšanas, autoruzraudzības un būvdarbus, būvobjektu nodotu ekspluatācijā, un novērtējam visus ar būvdarbu izpildi saistītos riskus. 

4. Pretendentam ir pienācīga rīcībspēja un tiesībspēja, lai slēgtu iepirkuma līgumu atbilstoši šā iepirkuma būvprojekta un citu iepirkuma dokumentu prasībām, ka piedāvājums sagatavots atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībā.

5. Finanšu piedāvājumā norādītā līgumcena (turpmāk – Summa) ietver pilnu samaksu par iepirkuma līguma ietvaros paredzēto saistību izpildi, tai skaitā visas izmaksas, kas saistītas ar Darbu veikšanu pilnā apjomā, tai skaitā materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus (izņemot PVN), apdrošināšanas izmaksas, iekārtu un Darbu garantijas remonta izmaksas, tai skaitā darbi un materiāli, kas nav norādīti iepirkuma līguma vai nolikuma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem Darbu pienācīgai un kvalitatīvai izpildei. Cenā ir iekļauti visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli.
Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma, kam pievienoti dokumenti, saskaņā ar Atklāta konkursa Nolikuma prasībām.
	[Vadošais partneris:]
	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Adrese:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	

	
	

	[Partneris:]
	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Adrese:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:]
	

	z.v.
	


[Pieteikums ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem. 

Pieteikums ir jāparaksta Pretendenta likumiskajam pārstāvim vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šo pieteikumu un pārējos piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst piegādātāju apvienībā. Pieteikumā papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību, kā arī personu atbildības sadalījumu, kā arī pieteikumam pievieno partneru vienošanos.]

3.1. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/04 nolikumam
Vispārējā informācija par Pretendentu

Atklātam konkursam 
“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un telpu atjaunošana Olaines Vēstures un mākslas muzeja izveidei Jelgavas ielā 9, Olainē”
	1.
	Pretendenta nosaukums:



	2.
	Adrese:

	3.
	Kontaktpersona :

	4.
	Telefons:

	5.
	Fax:

	6.
	E-mail:

	7.
	Mājas lapas adrese:

	8.
	Reģistrācijas Nr.



	9.
	Reģistrācijas vieta:



	10.
	Reģistrācijas gads:



	11.
	Mazā uzņēmuma statuss   ( 

Vidējā uzņēmuma statuss (
Atbilstoši Eiropas Komisijas 2008.gada regulas Nr.800/2008 1. pielikuma 2. pantam par mazo uzņēmumu atzīstams uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk kā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro, par vidējo uzņēmumu atzīstams uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

	12. 
	Kompānijas darbības sfēra (īss apraksts):



	13.
	Finanšu rekvizīti:



	Bankas nosaukums:
	

	Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss):
	

	Bankas kods:


	

	Konta numurs:


	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Adrese:
	


	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	


[Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šo pielikumu aizpilda par katru personu, kā piegādātāju apvienības dalībnieku, atsevišķi].

3.2. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/04 nolikumam

Informācija par Pretendenta piegādātāju apvienībā ietilpstošiem partneriem un apakšuzņēmējiem

Atklātam konkursam 
“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un telpu atjaunošana Olaines Vēstures un mākslas muzeja izveidei Jelgavas ielā 9, Olainē”
	Nosaukums
	Statuss piedāvājumā
	Adrese, telefons, kontaktpersona
	Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%)
	Apakšuzņēmēja/partneru paredzēto darbu īss apraksts

	...
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


Pielikumā: partnera vai apakšuzņēmēja apliecinājums/ vienošanās
	Pretendenta nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


4.1. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/04 nolikumam

Informācija par Pretendenta pieredzi projektēšanā
Atklātam konkursam 
“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un telpu atjaunošana Olaines Vēstures un mākslas muzeja izveidei Jelgavas ielā 9, Olainē”
	Pasūtītājs (nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, kura uzdevumā, pamatojoties uz noslēgto līgumu, tiek veikta projektēšana)
	Izpildes termiņš (no būvprojekta uzsākšanas līdz akceptēšanai), vieta, Pretendenta statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs)
	Objekta nosaukums, būves kods pēc CC klasifikatora, projektētas ēkas telpu platība (m2), līguma summa EUR 
	Veiktie pakalpojumi, to apjoms (aprakstīt, kādi darbi veikti, ņemot vērā Nolikuma 2.5.1. un 2.5.2.punkta prasības)
	Pašu spēkiem veiktā pakalpojuma apjoms, %
	Piezīmes (norādīt, vai pakalpojums veikts atbilstoši normatīviem un pienācīgi pabeigti (būvprojekta akcepta datums, Nr.)
	Pasūtītāju kontaktinformācija 

	2016.gads

	...
	
	
	
	
	
	

	2015.gads

	...
	
	
	
	
	
	

	2014.gads

	....
	
	
	
	
	
	

	2013.gads

	
	
	
	
	
	
	

	2012.gads

	
	
	
	
	
	
	


[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, norādīt visu piegādātāju apvienībā ietilpstošo personu kopējo pieredzi. Pretendenta pienākums ir veiktos darbus aprakstīt tādā apjomā, lai varētu novērtēt Pretendenta atbilstību Nolikuma prasībām. Vērtējot piedāvājumu, vērā tiks ņemta sniegtā informācija].

	Pretendenta nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


4.2.pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/04 nolikumam
Informācija par Pretendenta pieredzi būvdarbu veikšanā
Atklātam konkursam 
“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un telpu atjaunošana Olaines Vēstures un mākslas muzeja izveidei Jelgavas ielā 9, Olainē”
	Pasūtītājs (nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, kura uzdevumā, pamatojoties uz noslēgto līgumu, tiek veikta būvniecība)
	Izpildes termiņš (no uzsākšanas līdz nodošanai ekspluatācijā), vieta (adrese), Pretendenta statuss (galvenais būvuzņēmējs vai apakšuzņēmējs)
	Objekta nosaukums, būves kods pēc CC klasifikatora, attīstītās ēkas telpu platība (m2), līguma summa EUR 
	Veikto būvdarbu apraksts objektā, to apjoms, saskaņā ar Nolikuma 2.6.1. un 2.6.2. punkta prasībām
	Pašu spēkiem veiktais darba apjoms, %
	Piezīmes 
(norādīt, vai darbi veikti atbilstoši normatīviem un pienācīgi pabeigti, akta par objekta nodošanu ekspluatācijā Nr. un datums) 
	Pasūtītāju kontaktinformācija 

	2016.gads

	...
	
	
	
	
	
	

	2015.gads

	...
	
	
	
	
	
	

	2014.gads

	....
	
	
	
	
	
	

	2013.gads

	
	
	
	
	
	
	

	2012.gads

	
	
	
	
	
	
	


[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, norādīt visu piegādātāju apvienībā ietilpstošo personu kopējo pieredzi. Pretendenta pienākums ir veiktos darbus aprakstīt tādā apjomā, lai varētu novērtēt Pretendenta atbilstību Nolikuma prasībām. Vērtējot piedāvājumu, vērā tiks ņemta sniegtā informācija].

	Pretendenta nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


5. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/04 nolikumam

Darbu veikšanai paredzēto galveno speciālistu saraksts 

Atklātam konkursam 
“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un telpu atjaunošana Olaines Vēstures un mākslas muzeja izveidei Jelgavas ielā 9, Olainē”
	Piedāvātā pozīcija

būvdarbu veikšanā
	Vārds,

Uzvārds
	Uzņēmums, kuru speciālists pārstāv
	Izglītība, specialitāte, sertifikāta Nr. un termiņš
	Pieredze

attiecīgajā jomā

(gadi)

	Būvprojekta vadītājs
	
	
	
	

	Arhitektūras daļas vadītājs
	
	
	
	

	..... (atbilstoši nolikumam citu daļu vadītāji)
	
	
	
	

	Ēku būvdarbu vadītājs
	
	
	
	

	Elektroietaišu izbūves darbu vadītājs


	
	
	
	

	..... (atbilstoši nolikumam citu būvdarbu vadītāji)
	
	
	
	


	Pretendenta/ nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


5.1.pielikums

Iepirkuma ONP 2018/04 nolikumam
SPECIĀLISTA KVALIFIKĀCIJAS UN 

DARBA PIEREDZES APRAKSTS PROJEKTĒŠANĀ
1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Izglītība:

	Izglītības iestāde, mācību laiks (no...līdz…)
	Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as)

	...
	

	
	


4. Sertifikāti, licences, apliecības:

	Licences, sertifikāta un apliecības nosaukums un numurs
	Izdevējs
	Izsniegšanas laiks
	Derīguma termiņš (no-līdz)

	
	
	
	

	
	
	
	


[Pievienot uzskaitīto licenču, sertifikātu, apliecību kopijas].

5. Citas prasmes: 

6. Pašreizējais amats: 

7. Uzņēmumā nostrādātie gadi: 

8. Darba pieredze:

	Laiks (no…līdz…)
	Uzņēmums
	Amats
	Darba pienākumu apraksts

	
	
	
	

	
	
	
	


9. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi:

	Nr.p.k.
	Objekta nosaukums, adrese
	Pasūtītājs (nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, kura uzdevumā, pamatojoties uz noslēgto līgumu, tiek veikta projektēšana)
	Speciālista loma būvprojektā 
	Projektēšanas izpildes laika periods līdz būvprojekta akceptēšanai

mm.gggg. – mm.gggg.
	Īss darba apraksts norādot konkrētas mērvienības (objekta raksturojošie kvantitatīvie rādītāji, lai detalizēti raksturotu speciālista pieredzi atbilstoši Nolikuma 2.5.3. punktā noteiktajām prasībām) 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


10. Cita saistītā informācija 

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju. 

Ar šo es apņemos kā <norādīt statusu projektā, piemēram, būvprojekta vadītājs> strādāt pie līguma Nr. ONP 2018/04 izpildes “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un telpu atjaunošana Olaines Vēstures un mākslas muzeja izveidei Jelgavas ielā 9, Olainē” gadījumā, ja <Pretendenta nosaukums> tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu. 

Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita Pretendenta piedāvājumā un neesmu interešu konflikta situācijā.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā.

2018.gada ____.______________



Speciālista Vārds Uzvārds 

(paraksts)

	Pretendenta/ nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


5.2. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/04 nolikumam

GALVENO SPECIĀLISTU KVALIFIKĀCIJAS UN DARBA PIEREDZES APRAKSTS BŪVNIECĪBĀ
1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Izglītība:

	Izglītības iestāde, mācību laiks (no...līdz…)
	Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as)

	...
	

	
	


4. Sertifikāti, licences, apliecības:

	Licences, sertifikāta un apliecības nosaukums un numurs
	Izdevējs
	Izsniegšanas laiks
	Derīguma termiņš (no-līdz)

	
	
	
	

	
	
	
	


[Pievienot uzskaitīto licenču, sertifikātu, apliecību kopijas].
5. Dalība profesionālās organizācijās:

6. Citas prasmes: 

7. Pašreizējais amats: 

8. Uzņēmumā nostrādātie gadi: 

9. Darba pieredze:

	Laiks (no…līdz…)
	Uzņēmums
	Amats
	Darba pienākumu apraksts

	
	
	
	

	
	
	
	


10. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi:

	Nr.p.k.
	Būvobjekta nosaukums, adrese 
	Pasūtītājs (nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, kura uzdevumā, pamatojoties uz noslēgto līgumu, tiek veikta būvniecība)
	Darbinieka loma būvdarbu izpildes procesā
	Būvdarbu izpildes laika periods līdz nodošanai ekspluatācijā

mm.gggg. – mm.gggg.
	Īss darba apraksts norādot konkrētas mērvienības (būvobjekta raksturojošie kvantitatīvie rādītāji (piem., telpu platība, ielas vai laukuma platība u. c.), lai detalizēti raksturotu speciālista pieredzi atbilstoši Nolikuma 2.6.3. -2.6.4.  punktā noteiktajām prasībām)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


11. Cita saistītā informācija 

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju. 

Ar šo es apņemos kā <norādīt statusu projektā, piemēram, darbu vadītājs> strādāt pie līguma ONP 2018/04 izpildes “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un telpu atjaunošana Olaines Vēstures un mākslas muzeja izveidei Jelgavas ielā 9, Olainē” gadījumā, ja <Pretendenta nosaukums> tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu. 
Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita Pretendenta piedāvājumā un neesmu interešu konflikta situācijā.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā.

2018.gada ____.______________



Speciālista Vārds Uzvārds 

(paraksts)

	Pretendenta/ nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


6. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/04 nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Atklātam konkursam 
“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un telpu atjaunošana Olaines Vēstures un mākslas muzeja izveidei Jelgavas ielā 9, Olainē”
	Būves/objekta nosaukums: Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Jelgavas ielā 9, Olainē

	Objekta adrese: Jelgavas iela 9, Olaine
	

	
	
	

	
	
	

	Nr.p.k.
	Objekta nosaukums
	Objekta izmaksas (EUR), bez PVN 21%

	1
	Būvdarbu veikšana (Kopsavilkuma aprēķins Nr.1)
	 

	2
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana, būvatļaujas saņemšana
	 

	3
	Autoruzraudzība
	 

	 
	Kopā 
	 

	 
	PVN(21%):
	 

	 
	Kopā ar PVN (21%)
	 

	
	
	

	Pielikumā: 

1. Kopsavilkuma aprēķins Nr. 1,  uz __ (________) lp;

Apliecinām, ka finanšu piedāvājumā norādītajā cenā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto darbu veikšanu pilnā apjomā, tai skaitā, bet ne tikai apdrošināšana, transports, nodokļi, darba aizsardzība un organizācija, mērinstrumentu, palīgierīču un mehānismu nomas vai ekspluatācijas izmaksas, administratīvie izdevumi (kopēšana, dokumentu sagatavošana utml.).



	Pretendenta/ nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


7.pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/04 nolikumam
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Atklātam konkursam 
“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un telpu atjaunošana Olaines Vēstures un mākslas muzeja izveidei Jelgavas ielā 9, Olainē”
Mēs apliecinām, ka pretendents <pretendenta nosaukums> ir iepazinies ar Nolikumam pievienoto Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 1.pielikums), ka pilnībā izprot un piekrīt tās noteikumiem un gadījumā, ja pretendentam <pretendenta nosaukums> tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības apņemamies izpildīt visus Tehniskajā specifikā paredzētos darbus pilnā apjomā.

Piedāvātais būvdarbu garantijas termiņš _______
Garantijas termiņš jauno logu, vitrīnu un jaunās fasādes darbiem_______
Pielikumā: Darbu izpildes kalendārais grafiks
	Pretendenta/ nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


7.1.pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/04 nolikumam
DARBU IZPILDES KALENDĀRAIS GRAFIKS

Pievienots atsevišķi

Microsoft Excel formātā

8. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/04 nolikumam

LĪGUMS Nr. ONP 2018/04
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un telpu atjaunošana Olaines Vēstures un mākslas muzeja izveidei Jelgavas ielā 9, Olainē 
(projekts)
Olaines novadā,


2018.gada ____.______________
PUSES:

Pasūtītājs: OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA, reģ. Nr. 90000024332, juridiskā adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114, tās izpilddirektora Ģirta Batraga personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” un Olaines novada pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā Pasūtītājs, Līdzējs vai savstarpēji ar Izpildītāju - Līgumslēdzēji, no vienas puses,

un 

Uzņēmējs: __________________, vien. reģ. Nr. ____________________, juridiskā adrese: ____________________________, tās _____________________ personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata (turpmāk tekstā Uzņēmējs, Puse vai savstarpēji ar Pasūtītāju – Puses), no otras puses, ņemot vērā atklātā konkursa ONP 2018/04 „Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un telpu atjaunošana Olaines Vēstures un mākslas muzeja izveidei Jelgavas ielā 9, Olainē” rezultātus un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu noslēdz šādu Līgumu (turpmāk - Līgums):

1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI

1.1. Pasūtītājs – Olaines novada pašvaldība, vienotais reģ. Nr. 90000024332 
1.2. Uzņēmējs - _____________________.

1.3. Puse/Puses – Pasūtītājs vai Uzņēmējs vai abi kopā.

1.4. Objekta lietotājs – Olaines Vēstures un mākslas muzejs, reģ. Nr.90001494580.
1.5. Līgums - šis, starp Pusēm noslēgtais līgums un visi tā pielikumi.

1.6. Objekts– nekustamā īpašuma daļa Jelgavas ielā 9, Olaine, Olaines novads, būves kadastra apzīmējums 80090041808001.

1.7. Pakalpojums – saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums) visi Līguma ietvaros veicamie darbi – Projektēšanas darbi, Autoruzraudzība un Būvdarbi.

1.8. Projektēšanas darbi – Objekta būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana - apliecinājuma kartes ar grafiskiem pielikumiem telpu atjaunošanai, ēku fasādes atjaunošanai un paskaidrojuma raksti inženierkomunikāciju izbūvei, saskaņojot to ar Līgumā un tā pielikumos, spēkā esošos normatīvos aktos un ietvertajos projektēšanas noteikumos minētajām valsts institūcijām un citām personām, saņemot atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi un ieceres akceptu, nododot to Pasūtītājam saskaņā ar šo Līgumu, Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un citiem Līguma pielikumiem un spēkā esošiem normatīviem aktiem. 

1.9. Būvniecības iecere – II.grupas ēkas telpu grupas atjaunošana.

1.10. Būvniecības ieceres dokumentācija – dokumentu kopums ar Pasūtītāja saskaņojumu, kas satur apliecinājuma kartes ar grafiskiem pielikumiem telpu atjaunošanai, ēku fasādes atjaunošanai un paskaidrojuma rakstus inženierkomunikāciju izbūvei, grafiskos dokumentus, teksta dokumentus, aprēķinus un citu informāciju par Būvniecības ieceri Objektā.

1.11. Būvprojekts – Būvniecības ieceres Objektā īstenošanai nepieciešamo grafisko un teksta dokumentu kopums ar Būvvaldes akceptu. Būvprojekts kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu dienā, kad Puses ir parakstījušas Būvprojekta pieņemšanas un nodošanas aktu.

1.12. Autoruzraudzība – kontrole, ko saskaņā ar šo Līgumu, Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un citiem Līguma pielikumiem, un spēkā esošiem normatīviem aktiem Uzņēmējs veic pēc Projektēšanas darbu pabeigšanas līdz Būvniecības ieceres īstenošanai Objektā (būves pieņemšanai ekspluatācijā) atbilstoši Būvprojektam un Garantijas laikā.

1.13. Autortiesību objekts - saskaņā ar šo Līgumu Uzņēmēja veiktā darba rezultātā radītais Būvprojekts un citi materiālie objekti.
1.14. Būvdarbi – Būvprojektā norādītie atjaunošanas darbi Objektā, t.sk., visi materiāli (visi būvizstrādājumi, materiāli un izejvielas, kurus paredzēts iebūvēt Objektā, atdalāmi vai neatdalāmi saistīti ar to, un kuri veido paliekošu un pastāvīgu Objekta sastāvdaļu, t.sk. Būvprojektā paredzētais Objekta aprīkojums),  palīgmateriāli (visi būvizstrādājumi, materiāli un izejvielas, kurus paredzēts izlietot Būvdarbu procesā, bet kuri neveido paliekošu un pastāvīgu Objekta sastāvdaļu), iekārtas (visas iekārtas, tehnoloģijas, aparāti, mašīnas un mehānismi, kurus saskaņā ar Būvprojektu paredzēts iebūvēt Objektā, atdalāmi vai neatdalāmi saistīti ar to, un kuri veido paliekošu un pastāvīgu Objekta sastāvdaļu), un darbs (visas nepieciešamās darbības, kas veicamas, lai materiāli, palīgmateriāli un iekārtas tiktu iebūvētas Objektā, Objektā tiktu realizēts Būvprojekts un veiktie Būvdarbi Līgumā noteiktajā kārtībā tiktu nodoti Pasūtītājam).

1.15. Būvprojekta detalizācijas dokumenti – rasējumi, specifikācijas, aprēķini un tml. dokumenti, ar kuriem Būvdarbu veikšanas  gaitā tiek tālāk detalizēta jebkura Būvprojekta daļa, un kurus Būvdarbu izpildes laikā Uzņēmējam ir pienākums izstrādāt Būvprojekta pilnvērtīgai realizācijai.

1.16. Pakalpojumu (darbu) izpildes kalendārais grafiks – Uzņēmēja iesniegts Pakalpojumu (darbu)  izpildes grafiks (5.pielikums), kurā pa laika periodiem ir noteikts Pakalpojumu veikšanas (t.sk. to ietvaros izpildāmo darbu) sākuma un beigu termiņš. 
1.17. Līgumcena – atbilstoši Uzņēmēja iesniegtajam Finanšu piedāvājumam (2.pielikums) Līgumā norādītā kopējā summa (bez PVN), kuru Pasūtītājs maksās Uzņēmējam par pilnā apjomā un Līgumā noteiktos termiņos atbilstoši Tehniskajai specifikācijai sniegtiem Pakalpojumiem. Līgumcena ietver pilnu samaksu par Līguma ietvaros paredzēto saistību pilnīgu izpildi, tai skaitā, bet ne tikai, visas izmaksas, kas saistītas ar Projektēšanas darbiem (t.sk. autoratlīdzību), Būvprojekta izstrādi, t.sk. izstrādes organizācijai nepieciešamās, izejas materiālu, tehnisko noteikumu, saskaņojumu un informācijas vākšanas, uzmērīšanas, apsekošanas, transporta, apdrošināšanas un nodokļiem (izņemot PVN) nepieciešamās izmaksas, izpētes darbi, visas iespējamās izmaksas, kas varētu rasties Uzņēmējam, Pasūtītājam Projektēšanas darbu izpildes laikā sniedzot precizējumus un papildinājumus Būvprojektam noteiktajās prasībās; Autoruzraudzību visā Būvdarbu veikšanas laikā un visā Garantijas laikā, un Autoruzraudzības izmaksas nevar tikt palielinātas, ja tiek pagarināts Būvdarbu veikšanas termiņš; Būvdarbu veikšanu pilnā apjomā, tai skaitā materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, ziemas sadārdzinājumu, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus (izņemot PVN), apdrošināšanas izmaksas, izdevumus, kas saistīti ar visu nepieciešamo dokumentu (piemēram, atzinumu saņemšanu no institūcijām/personām, kas izdevušas tehniskos noteikumus, aktuālās kadastrālās uzmērīšanas lietas pasūtīšanu un saņemšanu) Objekta pieņemšanai ekspluatācijā saņemšanu, tai skaitā darbi, izstrādājumi, materiāli, iekārtas un mehānismi, kas nav norādīti Finanšu piedāvājumā vai Uzņēmēja iepirkuma procedūrā iesniegtajās tāmēs, bet ir izsecināmi no Tehniskās specifikācijas, kā arī darbi, izstrādājumi, materiāli, iekārtas un mehānismi, kas nav norādīti Līgumā vai Tehniskās specifikācijas dokumentācijā, bet ir nepieciešami Pakalpojumu pienācīgai, savlaicīgai un kvalitatīvai izpildei, kā arī visas iespējamās izmaksas, kas varētu rasties Uzņēmējam, Pasūtītājam apturot Līguma darbību. Ja Pakalpojumu izpildes laikā Puses rakstveidā vienojas par nepieciešamību veikt neparedzētus būvdarbus, par Līgumcenu tiks uzskatīta Finanšu piedāvājuma un neparedzēto būvdarbu kopējā summa. Līgumcena visā Līguma darbības laikā var tikt mainīta Līgumā un Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

1.18. PVN – pievienotās vērtības nodoklis.

1.19. Būvprojekta pieņemšanas un nodošanas akts - pieņemšanas - nodošanas akts, ar kuru Pasūtītājs pieņem un Uzņēmējs nodod Būvprojektu. Būvprojekta pieņemšanas un nodošanas akta paraugs pievienots Līguma pielikumā (3.pielikums).

1.20. Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas akts -  pieņemšanas - nodošanas akts, ar kuru Uzņēmējs nodod un Pasūtītājs pieņem Autoruzraudzību vai kādu tās daļu/posmu par noteiktu laika periodu. Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas akta parauga forma pievienota Līguma pielikumā (4.pielikums).

1.21. Trūkumi – defekti un/vai neatbilstības spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (arī neatbilstība Eiropas Savienības normatīvos noteiktajām kvalitātes prasībām, kas saistošas Latvijas Republikā) vai citām Līguma un tā pielikumos noteiktajām prasībām, tajā skaitā nepilnības Būvprojektā, kā rezultātā ir aizkavēti vai ierobežoti Būvdarbi Objektā, vai pilnvērtīga Objekta ekspluatācija tā paredzētajai funkcijai, kā arī kompetentu institūciju norādītās neprecizitātes un/vai defekti un citi trūkumi, kurus Pasūtītājs konstatējis pēc attiecīgās Pakalpojuma daļas pieņemšanas un apmaksas un/vai Garantijas laikā.

1.22. Objekta pieņemšanas un nodošanas akts - akts, kas apliecina Objekta (tā daļas), nodošanu Uzņēmējam Līgumā paredzēto Būvdarbu izpildei. Ja Līgums tiek izbeigts pirms Būvdarbu pabeigšanas pilnā apmērā, Uzņēmējs nodod Objektu Pasūtītājam ar Objekta pieņemšanas un nodošanas aktu. Objekta pieņemšanas un nodošanas akta parauga forma pievienota Līguma pielikumā (6.pielikums).

1.23. Būvdarbu izpildes akts – akts par izpildītajiem Būvdarbiem, kurā pa posmiem tiek dokumentēti veiktie Būvdarbi un fiksēta to nodošana un pieņemšana atbilstoši būvnormatīvā noteiktai formai (Forma Nr.2).
1.24. Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akts – akts, kas apliecina Līgumā noteikto Būvdarbu izpildi Objektā un pēc tā abpusējās parakstīšanas apliecina Būvdarbu pieņemšanu no Pasūtītāja puses. Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta parauga forma pievienota Līguma pielikumā (7.pielikums). 
1.25. Nomaiņas akts - akts, kuru Uzņēmējs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam, Līgumā noteiktajā kārtībā ierosinot mainīt Tehniskajā specifikācijā un /vai Būvprojektā paredzētos materiālus, iekārtas un/vai tehnoloģiskos risinājumus. Nomaiņas aktā norādīto Tehniskajā specifikācijā un/vai Būvprojektā paredzēto materiālu, iekārtu un/vai tehnoloģiskos risinājumu maiņas apstiprināšanu no Pasūtītāja puses apliecina Pasūtītāja parakstīts Nomaiņas akts.  Nomaiņas akta paraugs pievienots Līguma pielikumā (9.pielikums).

1.26. Būvdarbu izmaiņu akts – akts, kuru Puses sagatavo un paraksta, konstatējot nepieciešamību Līguma izpildē veikt neparedzētos Būvdarbus Līguma 16.sadaļā noteiktajā kārtībā. Būvdarbu izmaiņu akta paraugs pievienots Līguma pielikumā (8.pielikums).

1.27. Progresa ziņojums – Uzņēmēja sagatavots ziņojums par iepriekšējo kalendāra mēnesi, kuru Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam vienu reizi mēnesī:

1.28. Izpilddokumentācija – izpildshēmas, izpildrasējumi, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju akti, atbilstības sertifikāti un Objekta būvniecībā pielietoto materiālu ekspluatācijas īpašību deklarācijas, uzstādīto iekārtu, materiālu un mehānismu garantiju apliecinājumi un tehniskās pases, lietošanas un apkopes instrukcijas, iekārtu, sistēmu testēšanas un pārbaudes akti un protokoli, apkalpojošā personāla apmācības instrukcijas  u.tml.

1.29. Būvdarbu defekti -  Būvdarbu trūkumi, bojājumi, neprecizitātes un citas nepilnības Būvdarbos, kas konstatēti pirms vai pēc attiecīgo Būvdarbu vai jebkuras to daļas pieņemšanas un apmaksas un/vai Būvdarbu garantijas laikā. 

1.30. Defektu akts – akts par Būvdarbu defektiem, trūkumiem, bojājumiem, neprecizitātēm un citām nepilnībām Būvdarbos, kas konstatēti pēc attiecīgo Būvdarbu  vai jebkuras to daļas pieņemšanas un apmaksas un/vai Būvdarbu garantijas laikā. Defektu akta paraugs pievienots Līguma pielikumā (10.pielikums).

1.31. Garantijas laiks – Līgumā paredzētais laika periods, kurā Uzņēmējam ir pienākums Pasūtītāja norādītajos termiņos novērst konstatētos Uzņēmēja izpildīto Būvdarbu defektus un/ vai nepilnības un nodot šos Būvdarbus Pasūtītājam ar attiecīgu abu Pušu parakstītu aktu.
1.32. Garantijas darbi –konstatēto Būvdarbu defektu, trūkumu, bojājumu, neprecizitāšu un citu nepilnību novēršanas darbi Garantijas laikā.

1.33. Bankas garantija/Apdrošinātāja galvojums – kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības neatsaucama apņemšanās pēc Pasūtītāja, kā Bankas garantijas/Apdrošinātāja galvojuma saņēmēja, pieprasījuma maksāt Pasūtītājam naudas summu, kas nepārsniedz Bankas garantijā/Apdrošinātājā galvojumā noteikto summu, ja Uzņēmējs neizpilda savas saistības, kas noteiktas šajā Līgumā un par kurām izdota Bankas garantija/Apdrošinātāja galvojums. Avansa atmaksas/ Garantijas laika saistību izpildes Bankas garantijas/Apdrošinātāja galvojuma forma pievienota Līguma pielikumā (13.pielikums). Avansa maksājuma Bankas garantijas forma pievienota Līguma pielikumā (12.pielikums).

1.34. Visu Līguma saistību izpildes akts – akts, kuru Puses paraksta pēc Būvdarbu Garantijas laika beigām un visu Garantijas laikā pieteikto Garantijas darbu izpildes.

1.35. Atliktie būvdarbi – ja Objektu pieņem ekspluatācijā ziemā, Būvprojektā paredzētie Būvdarbi, kas saistīti ar teritorijas apzaļumošanu (t.sk. koku un krūmu stādīšanu), piebrauktuvju, ietvju, saimniecības, laukumu seguma virsslāņa uzklāšanu, kā arī fasādes fragmentu apdari  un kurus  sezonālo apstākļu dēļ un/vai tehnoloģiski nav iespējams veikt attiecīgajā sezonā.

1.36. Apakšuzņēmējs –  Uzņēmēja nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura  veic darbus vai sniedz pakalpojumus Līguma izpildei.

1.37. Nepārvarama vara - notikumi, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās u.c.) un kurus Puses nevarēja ne paredzēt pirms Līguma noslēgšanas, ne novērst.
2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

Pasūtītājs uzdod un Uzņēmējs saskaņā ar šo Līgumu, tā pielikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem apņemas sniegt šādu Pakalpojumu:

2.1. Projektēšanas darbus;

2.2. Autoruzraudzību;

2.3. Būvdarbus.

3. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Atbilstoši Uzņēmēja Finanšu piedāvājumam par Līgumā un tā pielikumos noteikto Pakalpojumu sniegšanu tiek noteikta Līgumcena __________ EUR (_______________ euro un ___ centi), kas sastāv no samaksas par:

3.1.1. Projektēšanas darbu izpildi __________ EUR (_______________ euro un ___ centi) apmērā;

3.1.2. Autoruzraudzības veikšanu  __________ EUR (_______________ euro un ___ centi) apmērā;

3.1.3. Būvdarbiem EUR (_______________ euro un ___ centi) apmērā.

3.2. Papildus Līgumcenai Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.3. Līguma darbības laikā izmaiņas Līgumcenā var tikt veiktas tikai Līgumā un Publisko iepirkumu likumā paredzētajā kārtībā un apmērā.

3.4. Līgumcena visā Līguma darbības laikā  paliek nemanīga.
3.5. Uzņēmējam nav tiesības prasīt papildu samaksu no Pasūtītāja, ja Līguma izpildes laikā tiek konstatēts, ka Uzņēmējs nav iekļāvis visus nepieciešamos darbus un/vai materiālus un/vai izmaksas, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un situāciju Objektā, kļūdījies Pakalpojumu cenās, nav piedāvājis cenu par visu Pakalpojumu apjomu, kas nepieciešams Pakalpojuma pilnīgai sniegšanai, Objekta pieņemšanai ekspluatācijā un nodošanai Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem. Šajā punktā minētās papildu izmaksas, kas nepieciešamas, lai veiktu visus nepieciešamos darbus tādā apjomā un kvalitātē, lai pilnā apmērā izpildītu Pakalpojumu, sedz Uzņēmējs.

3.6. Pasūtītājs maksā Projektētājam Līguma 3.1.1.punktā minēto Līgumcenas daļu par Projektēšanas darbu izpildi šādā kārtībā:

3.6.1. 30% (trīsdesmit procentu) apmērā no Līguma 3.1.1.punktā noteiktās Līgumcenas daļas 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma 1.8.1.punktā noteiktās Projektēšanas darbu daļas izpildes, pieņemšanas un nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Uzņēmēja sagatavota Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas;

3.6.2. 70% (septiņdesmit procentu) apmērā no Līguma 3.1.1.punktā noteiktās Līgumcenas daļas 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc visu Projektēšanas darbu pilnīgas izpildes, Būvprojekta pieņemšanas un nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Uzņēmēja sagatavota Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas

3.7. Samaksu par Autoruzraudzības veikšanu Pasūtītājs veic pa daļām, vienu reizi mēnesī, proporcionāli izpildītajam Autoruzraudzības darbu apjomam, par ko Puses paraksta Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktu. Minētā ikmēneša Autoruzraudzības maksa tiek noteikta proporcionāli attiecīgajā mēnesī veiktajam Autoruzraudzības apjomam attiecībā pret kopējo Autoruzraudzības apjomu (100%) (viens simts procenti) naudas izteiksmē. Autoruzraudzības apjoma proporcija attiecīgajam mēnesim tiek aprēķināta, vadoties no attiecīgajā mēnesī izpildīto Būvdarbu apjoma attiecībā pret kopējo Būvdarbu apjomu (100%) (viens simts procenti) naudas izteiksmē.
3.8.  Pasūtītājs maksā Uzņēmējam par mēnesī faktiski izpildīto Autoruzraudzību 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Uzņēmēja sagatavota Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas.

3.9. Pirms Būvdarbu uzsākšanas Uzņēmējam ir tiesības saņemt avansu ______ EUR (______ euro,  ____ centi) (30 (trīsdesmit) % apmērā no Finanšu piedāvājumā norādītās kopējās summas par Būvdarbu izpildi) apmērā, kas tiek izmaksāts 5 (piecu) darba dienu laikā no visu zemāk norādīto dokumentu un priekšnoteikumu izpildes no Uzņēmēja puses: 
3.9.1. Uzņēmējs ir parakstījis un iesniedzis Pasūtītājam Objekta nodošanas un pieņemšanas aktu;

3.9.2. Uzņēmējs ir iesniedzis Līguma 10.7.punktā noteiktajām prasībām un Līguma 12.pielikuma formai pēc satura atbilstošu Bankas garantiju Uzņēmēja pieprasītā avansa summas apmērā; 

3.9.3. Uzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam rēķinu pieprasītās avansa summas apmērā.

3.10. Pasūtītājs par Būvdarbu veikšanu norēķinās ar Uzņēmēju, ievērojot šādu kārtību:

3.10.1. Pasūtītājs maksā Uzņēmējam par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītiem un Būvuzrauga un Pasūtītāja pieņemtajiem Būvdarbiem 5 (piecu) darba dienu laikā no Būvdarbu izpildes akta trīspusējās parakstīšanas un Līguma noteikumiem atbilstoša Uzņēmēja sagatavota rēķina saņemšanas;

3.10.2. par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem pēdējā mēnesī, Pasūtītājs maksā Uzņēmējam 5 (piecu) darba dienu laikā no Būvdarbu izpildes akta trīspusējās (Būvuzraugs, Pasūtītājs un Uzņēmējs) parakstīšanas, Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas un Līguma noteikumiem atbilstoša Uzņēmēja sagatavota rēķina saņemšanas;
3.10.3. no Būvdarbu izpildes aktā noteiktās summas (bez PVN) par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem, pirms tās izmaksas Uzņēmējam, Pasūtītājs ietur 5% (piecus procentus), proporcionāli dzēšot Uzņēmējam izmaksāto avansu (ja tāds ir saņemts). 
3.10.4. Ieturējums 5% kalpo kā līgumsaistību izpildes garantija. Pasūtītājam ir tiesības neizmaksāt ieturēto galvojuma summu, ja Uzņēmējs nepilda Līgumā noteiktās saistības vai ja Līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību
3.11. Par rēķina samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Uzņēmēja norādīto bankas norēķinu kontu.

3.11.1. Pēc visu Būvdarbu pabeigšanas (Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta (līguma 1.24.punkts) parakstīšanas), Uzņēmējam tiks atmaksāta ieturētā summa tad, kad Uzņēmējs iesniegs Bankas garantija/Apdrošinātāja galvojumu uz Garantijas periodu par ieturētu summu 5% (līguma 13.pielikums). Šis Bankas garantijā/Apdrošinātāja galvojumā izsniegtais nodrošinājums tiks pilnīgi atbrīvots pēc Garantijas perioda beigām, kad visi nepieciešamie garantijas darbi, ja tādi radīsies, būs pabeigti. 
3.12. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Puses veic galējo norēķinu par faktiski izpildītiem un Pasūtītāja pieņemtajiem darbiem 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no dienas, kad Puses ir parakstījušas aktu par līdz Līguma izbeigšanas dienai faktiski izpildītajiem darbiem un Uzņēmējs ir iesniedzis Līguma noteikumiem un šajā punktā minētajam aktam atbilstošu rēķinu. Ja Pušu starpā pastāv domstarpības par faktiski izpildītajiem darbiem (t.sk. to apjomiem) līdz Līguma izbeigšanas dienai, šajā punktā minētajā aktā iekļauj tikai tos faktiski izpildītos darbus, par kuru izpildi Pusēm nav domstarpību. Pirms galēja norēķina par līdz Līguma izbeigšanas dienai faktiski izpildītajiem darbiem, Pasūtītājs veic ieturējumu, dzēšot Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu pienākošos maksājumus. 

3.13. Ja Būvdarbu izpildes laikā Līgums tiek izbeigts pirms termiņa kādā no Līguma 13.3.punktā noteiktajos gadījumos, Garantijas laika ieturējums paliek Pasūtītāja rīcībā faktiski izpildīto Būvdarbu garantijas nodrošināšanai ar būvkomersantu, kas nodrošinās Būvdarbu pabeigšanu, noslēgtā līguma ietvaros, un netiek izmaksāts Līguma 3.11.1.punktā noteiktajā kārtībā Uzņēmējam. 
4. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ

4.1. Uzņēmējs nodrošina Pakalpojumu izpildi 9 (deviņu) kalendāro mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas..

4.2. Uzņēmējs apņemas pilnā apjomā paveikt un nodot būvvaldē akceptētus Projektēšanas darbus Pasūtītājam 4 (četru) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas un līdz šādiem starptermiņiem veikt šādus darbus: 

4.2.1. 2 (divu) mēnešu  no līguma noslēgšanas dienas izpildīt Līguma 1.10.apašpunktā noteikto Projektēšanas darbu daļu;
4.2.2. 4 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas izpildīt Līguma 1.11.apašpunktā noteikto Projektēšanas darbu daļu.

Projektēšanas darbu izpildi apliecina abpusēji parakstīts Būvprojekta pieņemšanas un nodošanas akts.

4.3. Līguma 4.2.punktā minētajā Projektēšanas darbu izpildes termiņā netiek ieskaitīts laiks:

4.3.1. kamēr Pasūtītājs ir apturējis Projektēšanas darbu izpildi;

4.3.2. kamēr Projektēšanas darbu izpilde tiek aizkavēta Pasūtītāja vai Objekta lietotāja rīcības dēļ un no Uzņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ;

4.3.3. kas pārsniedz normatīvajos aktos noteikto laiku atbildes sniegšanai, ja valsts vai pašvaldības iestādes nesniedz atbildi normatīvajos aktos noteiktajā termiņā.

4.4. Pirms Būvdarbu uzsākšanas Objektā Pasūtītājs nosūta Uzņēmējam paziņojumu par Būvdarbu uzsākšanu. Šajā punktā minētais paziņojums ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un Uzņēmējs, saņemot paziņojumu par Būvdarbu uzsākšanu, nav tiesīgs iebilst par Būvdarbu uzsākšanu un/vai atteikties uzsākt Būvdarbus. Uzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc paziņojuma par Būvdarbu uzsākšanu nosūtīšanas Uzņēmējam vai paziņojumā norādītajā termiņā, ja tāds norādīts:

4.4.1. iesniedz Būvvaldē visus Būvdarbu uzsākšanai nepieciešamos dokumentus, saņem atzīmi būvatļaujā par Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un iesniedz Pasūtītājam būvatļaujas oriģinālu, kurā būvvalde ir izdarījusi atzīmi par Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;

4.4.2. iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu veikšanas projektu. 
4.5. Pēc Līguma 4.4.punktā un 10.3.punktā minēto dokumentu saņemšanas, Pasūtītājs iesniedz Uzņēmējam parakstīšanai Objekta nodošanas un pieņemšanas aktu. Uzņēmējs paraksta un iesniedz Pasūtītājam Objekta nodošanas un pieņemšanas aktu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs to ir iesniedzis Uzņēmējam. 

4.6. Uzņēmējam ir jāuzsāk Būvdarbi Objektā ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad Puses parakstījušas Objekta nodošanas un pieņemšanas aktu par Objekta nodošanu Uzņēmējam Būvdarbu veikšanai. Uzņēmējam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Objekta nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienas iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai Būvdarbu izpildes grafiku (līguma 5.pielikums), kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

4.7. Uzņēmējs apņemas pilnā apjomā paveikt un nodot Būvdarbus Pasūtītājam  5 (piecu) mēnešu laikā no Objekta nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienas saskaņā ar Pakalpojumu (darbu) izpildes kalendārais grafiku un līdz sekojošiem starptermiņiem veikt šādus darbus:
4.7.1. ne vēlāk kā 45 (četrdesmit piecas) kalendārās dienas pirms Objekta pieņemšanas ekspluatācijā pasūtīt Valsts zemes dienestā Objekta kadastrālo uzmērīšanu.
Būvdarbu pilnīgu izpildi un nodošanu Pasūtītājam apliecina Pušu parakstīts Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akts. 

4.8. Līguma 4.7.punktā noteiktais Būvdarbu termiņš var tikt pagarināts, Pusēm par to rakstiski vienojoties, par laika periodu, par kādu attiecīgais gadījums aizkavē Būvdarbu izpildi, šādos gadījumos: 

4.8.1. ja Puses ir vienojušās par nepieciešamību veikt neparedzētos būvdarbus, kuri ir būtiski un nepieciešami Līguma izpildei, izņemot gadījumus, kad šajā punktā minētos būvdarbus ir iespējams veikt vienlaikus ar Būvdarbu izpildes grafikā paredzētajiem Būvdarbiem;

4.8.2. ja valsts vai pašvaldības institūcijas vai amatpersonas pieņem administratīvu aktu, kas ir saistošs, izpildot Būvdarbus, un šāds akts kavē Būvdarbu izpildes termiņu ievērošanu, un šāda akta izdošanas pamatā nav Uzņēmēja darbība vai bezdarbība;

4.8.3. ja tiek pārsniegts valsts vai pašvaldību institūcijai vai kapitālsabiedrībai normatīvos aktos noteiktais termiņš atbildes/saskaņojuma sniegšanai, kas nepieciešams Būvdarbu izpildei, un bez  atbildes/saskaņojuma  saņemšanas nav iespējama Līgumā noteikto saistību izpilde;

4.9. Uzņēmējs apņemas veikt Autoruzraudzību no Būvdarbu uzsākšanas dienas līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā un Būvdarbu pilnīgai pabeigšanai, ko apliecina Būvdarbu pieņemšanas un nodošanas akts, un visā Garantijas laikā.

4.10. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Līguma izpildi jebkurā brīdī, ja tam ir pamatots iemesls.
5. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS, VEICOT PROJEKTĒŠANAS DARBUS

5.1. Uzņēmēja pienākumi: 

5.1.1. nodrošināt, ka Projektēšanas darbus veic Iepirkuma dokumentācijas prasībām atbilstoši augsti kvalificēti un attiecīgajā jomā sertificēti speciālisti;

5.1.2. nodrošināt darba aizsardzības koordinatoru atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
5.1.3. apsekot Objektu dabā;

5.1.4. veikt Būvniecības ieceres sagatavošanas darbus; 
5.1.5. pieprasīt un saņemt tehniskos un īpašos noteikumus, ja tas noteikts attiecīgās jomas normatīvajos aktos, un attiecīgo objektu un inženiertīklu īpašnieku tehniskos nosacījumus, ja būvniecība skar objektu un inženiertīklu ekspluatācijas aizsargjoslas;

5.1.6. izstrādāt Būvniecības ieceres dokumentāciju saskaņā ar Līguma un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām; 

5.1.7. pirms Būvprojekta iesniegšanas saskaņošanai būvvaldē saskaņot Būvniecības ieceres dokumentāciju ar Pasūtītāju. Ja Pasūtītājs konstatē izstrādātajā Būvniecības ieceres dokumentācijā kādus Trūkumus, Pasūtītājs izsniedz Uzņēmējam Būvniecības ieceres dokumentāciju atpakaļ kopā ar rakstiski noformētu pretenziju. Uzņēmējs par saviem līdzekļiem novērš Pasūtītāja pretenzijā norādītos Trūkumus un iesniedz Būvniecības ieceres dokumentāciju atkārtoti Pasūtītājam saskaņošanai šajā punktā noteiktajā kārtībā. Trūkumu novēršanai nepieciešamais laiks nedod Uzņēmējam tiesības uz Līguma 4.2.1.apakšpunktā minētā Projektēšanas darbu daļas izpildes termiņa pagarinājumu. Par Būvniecības ieceres dokumentācijas nodošanu Pasūtītājam saskaņošanai un par izskatītas Būvniecības ieceres dokumentācijas nodošanu Uzņēmējam, Pasūtītājs un Uzņēmējs paraksta pieņemšanas un nodošanas aktu;

5.1.8. ierosināt Būvniecības ieceri būvvaldē un saņemt būvatļauju, iesniegt Pasūtītājam Būvprojektu un būvatļauju ar projektēšanas nosacījumiem;

5.1.9. izstrādāt Būvprojektu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šī Līguma noteikumiem un tā pielikumiem; 

5.1.10. Būvprojektu izstrādāt tā, lai tas atbilstu visu nepieciešamo iekārtu uzstādīšanas un to pareizas, efektīvas darbības vajadzībām, lai Būvprojekta risinājumi būtu ekonomiski, savstarpēji piemēroti un atbilstoši funkcionētu pēc Būvdarbu pabeigšanas Objektā un Būvdarbu nodošanas Pasūtītājam;

5.1.11. pirms Būvprojekta iesniegšanas saskaņošanai Pasūtītājam un būvvaldei saskaņot Būvprojektu ar citām Līgumā, būvatļaujā un normatīvos aktos noteiktām valsts institūcijām un citām personām, t.sk. Objekta lietotāju;

5.1.12. pirms Būvprojekta iesniegšanas saskaņošanai būvvaldē saskaņot Būvprojektu ar Pasūtītāju. Ja Pasūtītājs konstatē izstrādātajā Būvprojektā kādus Trūkumus, Pasūtītājs izsniedz Uzņēmējam Būvprojektu atpakaļ kopā ar rakstiski noformētu pretenziju. Uzņēmējs par saviem līdzekļiem novērš Pasūtītāja pretenzijā norādītos Trūkumus un iesniedz Būvprojektu atkārtoti Pasūtītājam saskaņošanai šajā punktā noteiktajā kārtībā. Trūkumu novēršanai nepieciešamais laiks nedod Uzņēmējam tiesības uz Līguma 4.2.punktā minētā Projektēšanas darbu izpildes termiņa pagarinājumu. Par Būvprojekta nodošanu Pasūtītājam saskaņošanai un par izskatīta Būvprojekta nodošanu Uzņēmējam, Pasūtītājs un Uzņēmējs paraksta Būvprojekta pieņemšanas un nodošanas aktu;

5.1.13. saskaņot Būvprojektu būvvaldē. Būvvaldes saskaņojumu apliecina būvvaldes atzīme būvatļaujā par visu projektēšanas nosacījumu izpildi;

5.1.14. nodot Pasūtītājam būvvaldē saskaņotu Būvprojekta oriģinālu papīra formātā 4 (četros) eksemplāros krāsaini izdrukātā veidā (ar atbildīgo vadītāju un pasūtītāja oriģināliem parakstiem, saskaņojumiem un zīmogu nospiedumiem uz būvobjekta ģenerālplāna) un elektroniski 2 (divos) eksemplāros CD formātā vai līdzīgā datu nesējā (*.pdf un *.dwg). Projekta tāme iesniedzama uz atsevišķiem diviem diskiem CD vai līdzīgā datu nesējā (*.xls formātā);

5.1.15. piedalīties Uzņēmēja, Pasūtītāja  un Būvuzraugu pārstāvju kopīgas sanāksmes, kurās tiek risināti ar šī Līguma saistību izpildi saistītie jautājumi. Protokolā fiksētie lēmumi un norādījumi Uzņēmējam ir saistoši;

5.1.16. par saviem līdzekļiem novērst Būvprojektā atklātos Trūkumus, t.sk., Objekta būvdarbu un to Garantijas laikā, novēršot Būvprojekta dokumentācijā pieļautās nepilnības un kļūdas un izstrādājot papildus rasējumus Pasūtītāja norādītajā termiņā;

5.1.17. nākamo Projektēšanas darbu daļu veikt tikai pēc iepriekšējās Projektēšanas darbu daļas pabeigšanas un veikt citus Tehniskajā specifikācijā noteiktos pienākumus.

5.2. Uzņēmēja tiesības:

5.2.1. pieprasīt no Pasūtītāja tā rīcībā esošo informāciju par Būvprojektam izvirzītajām prasībām, kā arī visu citu dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā un nepieciešama Līguma izpildes nodrošināšanai, un kuru saskaņā ar šo Līgumu Uzņēmējam nav pienākums izstrādāt un/vai saņemt pašam;

5.2.2. saņemt samaksu par kvalitatīvu un atbilstoši šī Līguma un normatīvo aktu prasībām veiktiem Projektēšanas darbiem.

5.3. Pasūtītāja pienākumi: 

5.3.1. nodrošināt piekļuvi un iespēju strādāt Objektā;
5.3.2. Projektēšanas darbu izpildes laikā sniegt precizējumus un papildinājumus Būvprojektam noteiktajās prasības, ja tas būtiski nemaina kopējo Projektēšanas darbu gaitu. Uzņēmējam Pasūtītāja sniegtie precizējumi un papildinājumi ir saistoši;
5.3.3. pēc Uzņēmēja pieprasījuma iesniegt Uzņēmējam Pasūtītāja rīcībā esošo un Uzņēmēja pieprasīto informāciju par Būvprojektam izvirzītajām prasībām, kā arī visu citu dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā un nepieciešama Līguma izpildes nodrošināšanai, un kuru saskaņā ar šo Līgumu Uzņēmējam nav pienākums izstrādāt un/vai saņemt pašam;
5.3.4. veikt samaksu par Projektēšanas darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā.
5.4. Pasūtītāja tiesības:
5.4.1. iesniegt Uzņēmējam pretenzijas par Trūkumiem Projektēšanas darbu, to daļu izpildē, Būvprojektā pēc Būvprojekta pieņemšanas no Uzņēmēja un arī visā Būvdarbu gaitā. Pasūtītāja iesniegtās pretenzijas Uzņēmējam ir saistošas;
5.4.2. apturēt Projektēšanas darbus vai nākamo Projektēšanas darbu daļas, par to rakstiski paziņojot Uzņēmējam, ja Uzņēmējs nepilda līgumā noteiktās saistības. Minētajā gadījumā Uzņēmējs nodod Pasūtītājam sagatavoto dokumentāciju un citus dokumentus un Pasūtītājs veic samaksu par faktiski izpildītajiem Projektēšanas darbiem, kas pieņemti ar attiecīgu aktu.
5.5. Parakstot šo Līgumu, Pasūtītājs pilnvaro Uzņēmēju pārstāvēt Pasūtītāju visās iestādēs un kapitālsabiedrībās, lai vāktu un sagatavotu Būvniecības ieceres dokumentu izstrādāšanai un Būvprojekta izstrādāšanai nepieciešamo dokumentāciju, ierosinātu būvniecību un saņemtu būvatļauju būvvaldē un saskaņotu Būvprojektu ar normatīvos aktos, būvatļaujā un Līgumā noteiktām institūcijām un citām personām un būvvaldi.
6. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS AUTORUZRAUDZĪBAS LAIKĀ

6.1. Uzņēmēja pienākumi un tiesības:

6.1.1. nodrošināt, ka Autoruzraudzību veic Iepirkuma dokumentācijas prasībām atbilstoši augsti kvalificēti un attiecīgajā jomā sertificēti speciālisti;

6.1.2. apsekot Objektu un apsekojuma rezultātus ierakstīt protokolā un kontrolēt to izpildi;

6.1.3. izskatīt iesniegtos risinājumus un informāciju par lietotajām konstrukcijām, iekārtām, materiāliem un sniegt atzinumus par to atbilstību Būvprojektam;

6.1.4. ja nepieciešams, dot norādījumus būvdarbu vadītājam Būvprojektā paredzēto risinājumu īstenošanai;

6.1.5. atbilstoši kompetencei kontrolēt autoruzraudzības žurnālā un būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;

6.1.6. bez papildu samaksas Autoruzraudzības kārtībā veikt izmaiņas Būvprojektā;

6.1.7. savas kompetences robežās iesniegt Pasūtītājam vai būvvaldei rakstisku informāciju;

6.1.8. iesniegt Pasūtītājam vai būvvaldei motivētu rakstisku informāciju, ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai netiek ievērotas normatīvo aktu prasības;

6.1.9. nodrošināt, ka citu būvniecības procesa dalībnieku organizētajās sanāksmēs un komisijās piedalās Uzņēmēja atbildīgie speciālisti par Projektēšanas darbiem;

6.1.10. nekavējoties ierasties Objektā pēc Pasūtītāja, būvuzrauga, būvinspektora vai būvvaldes vai citu iestāžu amatpersonu uzaicinājuma;

6.1.11. līdz kārtējā mēneša 5. (piektajam) datumam iesniegt Pasūtītājam no Uzņēmēja puses parakstītu Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktu par iepriekšējā mēnesī veikto Autoruzraudzību;

6.1.12. saņemt samaksu par kvalitatīvu un atbilstoši šī Līguma un normatīvo aktu prasībām veiktu Autoruzraudzību;

6.1.13. pieprasīt iesniegt izvērtēšanai būvdarbu veicēja izstrādātos risinājumus un informāciju par lietotajām konstrukcijām, iekārtām, materiāliem;

6.1.14. pārbaudīt, vai Objektā ir atbilstoša Būvprojekta un Būvdarbu izpildes dokumentācija;

6.1.15. pārbaudīt Būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību Būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī normatīvo aktu prasībām;

6.1.16. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto Būvdarbu pieņemšanā;

6.1.17. izpildīt citus spēkā esošos normatīvos aktos un Tehniskajā specifikācijā noteiktos autoruzrauga pienākumus un izmantot autoruzrauga tiesības.

6.2. Pasūtītāja pienākumi un tiesības:

6.2.1. nodrošināt piekļuvi un iespēju strādāt Objektā;
6.2.2. pēc Uzņēmēja pieprasījuma iesniegt Uzņēmējam Uzņēmēja pieprasīto informāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā un nepieciešama Līguma izpildes nodrošināšanai, un kurus saskaņā ar šo Līgumu Uzņēmējam nav pienākums izstrādāt un/vai saņemt pašam;
6.2.3. pieprasīt Autoruzraudzības kārtībā veikt izmaiņas Būvprojektā;
6.2.4. pieprasīt sniegt detalizētu skaidrojumu par Būvprojektā paredzēto risinājumu realizāciju;
6.2.5. veikt samaksu par Autoruzraudzību šajā Līgumā noteiktajā kārtībā;

6.2.6. 5 (piecu) darba dienu laikā parakstīt no Uzņēmēja saņemto Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktu vai minētajā termiņā rakstiski iesniegt Uzņēmējam pretenziju, ja Autoruzraudzība ir veikta nekvalitatīvi vai neatbilst šī Līguma vai spēkā esošo normatīvo aktu prasībām vai Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktā ir neprecizitātes. Šādā gadījumā Uzņēmējam ir pienākums Pasūtītāja pretenzijā norādītajā termiņā novērst norādītās neatbilstības un nepilnības un atkārtoti iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktu.

7. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS, VEICOT BŪVDARBUS

7.1. Uzņēmēja pienākumi:

7.1.1. kvalitatīvi izpildīt Būvdarbus ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku, organizēt un veikt darbus u.c. uzdevumus, kas nepieciešami Būvdarbu izpildei atbilstoši Līguma noteikumiem un Būvprojektam un pabeigt Būvdarbus Līguma 4.7.punktā norādītajā termiņā. Uzņēmējs atsakās no jebkādām tiesībām prasīt Līguma 4.7.punktā norādītā termiņa vai Līgumcenas palielināšanu sakarā ar jebkādām nepilnībām vai kļūdām Būvprojektā un uz sava rēķina veikt visus nepieciešamos darbus un piegādes, kas rodas minēto kļūdu/nepilnību novēršanas rezultātā;
7.1.2. pirms Būvdarbu uzsākšanas izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju Būvdarbu veikšanas projektu, Tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošus būvlaukuma iekšējās kārtības noteikumus, rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju Būvdarbu organizācijas jautājumus un veikt Objekta un Būvdarbu veikšanas vietas tehnisko apsekošanu, pārliecinoties par Būvdarbu veikšanai izvēlēto metožu piemērotību;

7.1.3. nodrošināt, ka Objektā ir darba aizsardzības koordinators atbilstoši normatīvo aktu prasībām un būt atbildīgam par darba drošības noteikumu, ugunsdrošības prasību ievērošanu un darba aizsardzības pasākumu veikšanu. Uzņēmējs ir pilnvarots un tam ir pienākums nosūtīt Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par Būvdarbu veikšanu un izstrādāt darba aizsardzības plānu, iepriekš to rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju. Uzņēmējs ir atbildīgs par sekām, kuras iestājas šajā punktā noteikto pienākumu nepildīšanas vai nepienācīgas pildīšanas rezultātā;
7.1.4. nodrošināt, ka Būvdarbu veikšanā tiks iesaistīti tikai kvalificēti Iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām atbilstoši speciālisti, kuriem ir visas nepieciešamās atļaujas/sertifikāti/ licences, ja tādas nepieciešamas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, un pieredze attiecīgā darba veikšanā, un nodrošināt Objektā tādu Būvdarbu izpildei nepieciešamā kvalificētā personāla skaitu, kas nodrošina konkrētajā periodā Būvdarbu izpildes grafikā veicamo darbu pilnvērtīgu izpildi;

7.1.5. parakstīt Objekta pieņemšanas – nodošanas aktu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā;

7.1.6. no Objekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas līdz brīdim, kad Puses paraksta Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu vai Objekta pieņemšanas – nodošanas aktu Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, būt atbildīgam par Objektu, Objektā esošo būvizstrādājumu (materiālu un iekārtu), kā arī izpildīto Būvdarbu pienācīgu uzturēšanu un saglabāšanu un nodrošināt Objekta apsardzi, saskaņojot ar Objekta lietotāju;
7.1.7. nodrošināt Objektā nepieciešamos uzrakstus, pietiekamu apgaismojumu, nostiprinājumus, būvlaukuma iekārtošanu un uzturēšanu, tajā skaitā nožogošanu un visu pagaidu ceļu un pieslēgumu organizēšanu un izveidošanu un būvlaukuma biroja darbības nodrošināšanu. Uzņēmējam ir jānodrošina Pasūtītāja personālam, Būvuzraugam un Būvdarbu gaitu kontrolējošām amatpersonām drošu un saprātīgi ērtu pieeju jebkurai būvlaukuma daļai un citām vietām, kurās tiek veiktas ar Būvdarbiem saistītas darbības, piemēram, iekārtu un materiālu izgatavošana, montāža vai uzglabāšana u.tml., lai Pasūtītāja personāls varētu realizēt visas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās Pasūtītāja tiesības;

7.1.8. pirms Būvdarbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam spēkā esoša līguma par būvgružu un atkritumu savākšanu/izvešanu kopiju, uzrādot oriģinālu, kas ir noslēgts starp Uzņēmēju un atkritumu apsaimniekotāju;
7.1.9. veikt visu Būvdarbu veikšanai nepieciešamo būvizstrādājumu piegādi un komplektēšanu, nodrošināt būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu glabāšanu un izmantošanu Būvdarbu procesā, Būvdarbu veikšanai izmantot tikai kvalitātes prasībām atbilstošus būvizstrādājumus un būt materiāli atbildīgam par visiem Objektā esošajiem materiāliem līdz Būvdarbu pabeigšanai;
7.1.10. Būvdarbu veikšanas laikā kārtot Būvdarbiem nepieciešamo dokumentāciju (Būvdarbu žurnālu, segto darbu aktus u.c.) un normatīvajos aktos paredzētos dokumentus par darba aizsardzības prasībām, (darba aizsardzības plāns, nodarbināto saraksts u.c.);
7.1.11. atbildēt par Būvdarbu dokumentācijas, t.sk. būvdarbu žurnāla, autoruzraudzības žurnāla un izpilddokumentācijas, glabāšanu un atrašanos Objektā. Uzņēmējam ir pienākums pēc pirmā pieprasījuma uzrādīt un nepieciešamības gadījumā izsniegt minēto Būvdarbu dokumentāciju Pasūtītāja pārstāvim/kontaktpersonai, būvuzraugam, būvinspektoram u.c. personām, kam ir tiesības minētos dokumentus pieprasīt, to pienākumu pildīšanai;

7.1.12. nodrošināt būvuzraugu ar instrumentiem, pārbaudes ierīcēm, kas pieejamas Objektā, kā arī sniegt nepieciešamo palīdzību būvuzraugam viņa pienākumu pildīšanai;
7.1.13. pēc attiecīga būvuzrauga vai Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas, nekavējoties pārtraukt un/vai apturēt Būvdarbus un novērst Pasūtītāja un/vai būvuzrauga norādītos trūkumus;
7.1.14. nekavējoties rakstiski paziņot Pasūtītājam par jebkādiem apstākļiem, kas var kavēt Būvdarbu pabeigšanu Līguma norādītajā termiņā;
7.1.15. informēt Pasūtītāju, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt attiecīgās iestādes par katru nelaimes gadījumu, kas noticis Objektā. Informācija Pasūtītājam ir jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā pēc akta par nelaimes gadījumu sagatavošanas;
7.1.16. par saviem līdzekļiem apmaksāt nepieciešamos ūdensapgādes, kanalizācijas, elektroapgādes, siltumapgādes, sniega izvešanas, būvgružu izvešanas un citus pakalpojumus. Pasūtītājam ir tiesības minētos maksājumus ieturēt no jebkura maksājuma, kas pamatojoties uz šo Līgumu, pienākas Uzņēmējam, pirms tā izmaksas Uzņēmējam;
7.1.17. Būvdarbu veikšanas vietā nodrošināt tīrību un kārtību, maksimāli samazinot atkritumu rašanos un novēršot ūdens, gaisa un augsnes piesārņojuma rašanās iespēju;
7.1.18. Būvdarbu veikšanas laikā, operatīvi par saviem līdzekļiem izvest no Būvdarbu veikšanas teritorijas, kā arī no pieguļošās teritorijas, atkritumus un būvgružus, ja tādi ir radušies, un sakopt Objektu un tam piegulošo teritoriju;
7.1.19. ne retāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā piedalīties Uzņēmēja, Būvuzrauga un Pasūtītāja kopīgās sanāksmēs (būvsapulcēs), kurās tiek risināti Būvdarbu organizācijas jautājumi. Būvsapulču protokolos fiksētie uzdevumi ir saistoši būvniecības procesa dalībniekiem, ciktāl tie nav pretrunā ar Līgumu, Iepirkuma dokumentāciju, Būvprojektu vai normatīvo aktu prasībām. Ieraksts būvsapulces protokolā nevar radīt Pasūtītājam papildu saistības, mainīt Līguma noteikumus vai Līgumā noteikto Pušu sadarbības kārtību, un tas neatbrīvo Uzņēmēju no pienākuma sniegt informāciju/paziņojumus, saņemt Pasūtītāja saskaņojumus un veikt citas darbības  Līgumā noteiktajā kārtībā. Pasūtītājam ir tiesības paļauties uz to, ka neatkarīgi no ieraksta būvsapulces protokolā, Uzņēmējs ievēros Līgumā noteikto sadarbības kārtību attiecībā uz jebkādām izmaiņām un saskaņojumu saņemšanas kārtību. Ar ierakstiem būvsapulču protokolā Līgumā atrunātie jautājumi netiek mainīti, grozīti vai papildināti un Uzņēmējam nav tiesības prasīt Pasūtītājam veikt jebkādus apstiprinājumus vai maksājumus šajā sakarā;

7.1.20. pēc Pasūtītāja, Būvuzrauga un citu būvniecības dalībnieku  pieprasījuma piedalīties minēto būvniecības dalībnieku organizētās sanāksmēs;

7.1.21. informēt būvuzraugu vismaz 1 (vienu) darba dienu iepriekš, uzaicinot veikt iepriekšēju pārbaudi, ja kādu Būvdarbu daļu paredzēts aizsegt vai arī kādas Būvdarbu daļas vēlāka pārbaude varētu būt apgrūtināta kādu citu iemeslu dēļ;

7.1.22. 3 (trīs) dienas pirms būvizstrādājumu iestrādes būves konstruktīvajos elementos, uzrādīt būvuzraugam šo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas, vai to kopijas, uzrādot oriģinālus;

7.1.23. pirms Objekta pieņemšanas ekspluatācijā nodrošināt Pasūtītāju ar visu nepieciešamo informāciju par uzstādītām inženierkomunikāciju tehnoloģiskām iekārtām un nodrošināt, ka Līguma 8.1.1.punktā noteiktajā kārtībā Pasūtītājam ir iesniegtas lietošanas instrukcijas valsts valodā;

7.1.24. ja Būvdarbu izpildei tiek piesaistīti Apakšuzņēmēji un Pasūtītājs no Uzņēmēja ir pieņēmis Apakšuzņēmējam nodotos Būvdarbus vai to daļu, tad 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas, iesniegt Pasūtītājam parakstīta akta kopiju, ar kuru Uzņēmējs no Apakšuzņēmēja ir pieņēmis Būvdarbus vai to daļu, un maksājuma uzdevuma kopiju, kas apliecina aktā norādītās maksas par pieņemtajiem Būvdarbiem samaksu Apakšuzņēmējam, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus. Maksājuma uzdevums var tikt aizstāts ar Apakšuzņēmēja rakstveida apliecinājumu, ka Apakšuzņēmējam nepastāv materiāla rakstura pretenzijas pret Uzņēmēju sakarā ar norēķiniem par Līguma ietvaros izpildītajiem Apakšuzņēmēja darbiem;

7.1.25. nodrošināt pienācīgu testu un pārbaužu gaitas un rezultātu dokumentēšanu un pēc testu un pārbaužu pabeigšanas šo dokumentāciju nodot Pasūtītājam. Sekmīga testu un pārbaužu izpilde nesamazina Līgumā noteikto Uzņēmēja atbildību par Būvdarbu defektiem. Par testu un pārbaužu veikšanas laiku Uzņēmējs informē Pasūtītāju vismaz 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš un nodrošina Pasūtītājam, un ja nepieciešams – Objekta lietotājam, iespēju piedalīties testu un pārbaužu veikšanā. Ja Pasūtītājam nav bijusi nodrošināta iespēja piedalīties testos un pārbaudēs atbilstoši šī punkta noteikumiem, testi un pārbaudes, kas veikti bez Pasūtītāja piedalīšanās uzskatāmi par nenotikušiem, izņemot, ja Pasūtītājs šādus testu un pārbaužu rezultātus vēlāk nepārprotami ir  pieņēmis;

7.1.26. pirms Objekta pieņemšanas ekspluatācijā, kā arī visā Garantijas laikā, pēc Pasūtītāja pieprasījuma veikt Pasūtītāja norādīta Pasūtītāja personāla un Objekta lietotāja personāla instruktāžu un apmācību attiecībā uz Uzņēmēja uzstādīto iekārtu un sistēmu darbību un lietošanu, kā arī nepareizas instruktāžas un/vai apmācības gadījumā atbildēt par uzstādīto iekārtu un/vai sistēmu bojājumiem un/vai darbības traucējumiem, un par saviem līdzekļiem novērst bojājumus un/vai darbības traucējumus Līgumā noteiktā kārtībā;

7.1.27. pēc Būvdarbu pabeigšanas  un pirms Būvdarbu nodošanas Pasūtītājam, nodrošināt Objekta atbrīvošanu  no būvgružiem, atkritumiem, izvest Uzņēmējam piederošo inventāru, iekārtas, darbarīkus un sakopt Objektu un tam piegulošo teritoriju;
7.1.28. saņemot Pasūtītāja rakstveida pretenziju par Būvdarbu, iesniegto dokumentu, Būvdarbu kvalitātes u.c. defektiem, trūkumiem, vai neatbilstībām, Līgumā noteiktajā kārtībā novērst pretenzijā norādītos trūkumus, defektus un/vai neatbilstības pretenzijā norādītajā termiņā;
7.1.29. būvuzrauga un/vai Pasūtītāja pieprasījumā norādītajā termiņā iesniegt informāciju un pierādījumus par jebkādiem ar Būvdarbiem saistītiem jautājumiem, tajā skaitā, bet ne tikai, visu informāciju par un saistībā ar līgumiem ar Apakšuzņēmējiem un iekārtu un materiālu piegādātajiem, par plānoto Būvdarbu izpildes secību, kārtību, metodēm un termiņiem, par iekārtu un materiālu plānotajiem pasūtījumiem, veikto pasūtījumu statusu un plānotajiem piegādes termiņiem, par darbu, materiālu un iekārtu plānotajām kvalitātes kontroles procedūrām un metodēm un veiktajiem kvalitātes kontroles pasākumiem un to rezultātiem, atklātajiem vai paredzamajiem sarežģījumiem, kam var būt ietekme uz Būvdarbu izpildes termiņiem vai kvalitāti, par darba drošības, aizsardzības un kārtības organizāciju, plānotajiem Būvdarbu nodošanas termiņiem un procedūrām, un tamlīdzīgi;
7.1.30. pēc būvuzrauga un/vai Pasūtītāja pieprasījuma Pasūtītāja norādītajā termiņā iesniegt jebkuru materiālu paraugus un tādus tehniskos aprakstus, kas ļauj pietiekami detalizēti iepazīties ar materiāla tehniskajām īpašībām un pieļaujamiem ekspluatācijas apstākļiem;
7.1.31. izstrādāt Būvprojekta detalizācijas dokumentus, kas nepieciešami Būvdarbu izpildei un Izpilddokumentāciju latviešu valodā, t.sk. komunikāciju izpildshēmas, darba, detalizācijas izpildmērījumu rasējumus un uzņemties atbildību par šo dokumentu atbilstību un kvalitāti;
7.1.32. ievērot Pasūtītāja prasības par Līgumā noteikto saistību izpildi; 
7.1.33. Līguma izpildē ievērot spēkā esošo normatīvo aktu prasības;
7.1.34. veikt citus Tehniskajā specifikācijā noteiktos pienākumus, prasību un aizliegumu ievērošanu.
7.2. Uzņēmēja tiesības:
7.2.1. pieprasīt no Pasūtītāja Būvdarbu veikšanai un Objekta pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamo informāciju un saskaņojumus, kas ir Pasūtītāja rīcībā un kurus saskaņā ar šo Līgumu Uzņēmējam nav pienākums saņemt pašam;

7.2.2. saņemt atlīdzību par kvalitatīvi un atbilstoši Līguma noteikumiem veiktiem un Pasūtītāja pieņemtiem Būvdarbiem.
7.3.  Parakstot šo Līgumu, Pasūtītājs pilnvaro Uzņēmēju pārstāvēt Pasūtītāju visās iestādēs saistībā ar Būvdarbu veikšanu, organizēt Būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā, pārstāvēt Pasūtītāju visās institūcijās, lai saņemtu atzinumus par Būvdarbu atbilstību Būvprojekta un normatīvo aktu prasībām. 

7.4. Uzņēmējs kā profesionāls un pieredzējis būvkomersants pirms Līguma parakstīšanas ir rūpīgi iepazinies ar Objektu, tā atrašanās vietu un apkārtni, tajā skaitā tam ir bijusi iespēja veikt nepieciešamās izpētes un tas ir veicis pēc saviem ieskatiem pietiekamu šādu izpēti, ir izpētījis visas nepieciešamās piekļuves iespējas un iespējas izveidot nepieciešamos pagaidu pieslēgumus, novērtējis nepieciešamos pasākumus, lai ierobežotu traucējumus apkārtējiem īpašumiem un personām, izvērtējis visus citus apstākļus, kas var ietekmēt Būvdarbu veikšanas procesu, kā arī izvērtējis visus Līguma noteikumus, un apliecina, ka Līgumcena, kura, Pusēm vienojoties, ir noteikta Līgumā, ir pietiekama, pilnīga, adekvāta un tirgus cenām atbilstoša atlīdzība par visu saskaņā ar Līgumu veicamo Būvdarbu izpildi un visu citu Uzņēmēja pienākumu izpildi, kas ietver sevī gan visus izdevumus, kas Uzņēmējam sakarā ar to var rasties, gan visu peļņu, un Uzņēmējs uzņemas atbildību par jebkādām veicamo piegāžu un izpildāmo darbu un citu pienākumu apjomu un izmaksu novērtēšanas kļūdām vai nepilnībām, kuras Uzņēmējs varētu būt pieļāvis.
7.5. Pasūtītāja pienākumi: 

7.5.1. pieņemt Līgumā paredzētos Būvdarbus, kas izpildīti kvalitatīvi un atbilstoši Līguma un normatīvo aktu prasībām un veikt to apmaksu Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā; 

7.5.2. nodrošināt Būvdarbu būvuzraudzību;

7.5.3. pēc Uzņēmēja pieprasījuma savlaicīgi sniegt Uzņēmējam atbildes uz uzdotajiem jautājumiem, kuri nepieciešami Uzņēmēja pienākumu izpildei, un kurus saskaņā ar šo Līgumu Uzņēmējam nav pienākums noskaidrot pašam.

7.6. Pasūtītāja tiesības:

7.6.1. nepieciešamības gadījumā apturēt Būvdarbu izpildi;

7.6.2. iesniegt rakstisku pretenziju par Būvdarbu, iesniegto dokumentu, Būvdarbu kvalitātes u.c. Būvdarbu defektiem, trūkumiem, vai neatbilstībām;

7.6.3. jebkurā laikā pārbaudīt Būvdarbu veikšanu Objektā;

7.6.4. dot Uzņēmējam norādījumus par Līgumā noteikto saistību izpildi. Pasūtītāja norādījumi Uzņēmējam ir saistoši un obligāti pildāmi;
7.6.5. saņemt Līgumā noteikto līgumsodu par Uzņēmēja nepienācīgu līgumsaistību izpildi;

7.6.6. noteikt jebkuru izpildīto Būvdarbu vai to daļas ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus un ekspertīzes slēdzienu iesniegt Uzņēmējam. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti Būvdarbu defekti un/ vai trūkumi, kas radušies Uzņēmēja vainas dēļ, šādos gadījumos ekspertīzes izdevumus sedz Uzņēmējs.
8. BŪVDARBU NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

8.1. Uzņēmējs katru mēnesi Pasūtītājam nodod iepriekšējā kalendāra mēneša laikā veiktos Būvdarbus šādā kārtībā:

8.1.1. Uzņēmējs līdz katra mēneša 10. (desmitajam) datumam iesniedz Pasūtītājam ar Būvuzraugu saskaņotu Būvdarbu izpildes aktu par iepriekšējā mēneša laikā izpildīto Būvdarbu apjomu un izmaksām,  Progresa ziņojumu un iepriekšējā mēneša laikā veikto Būvdarbu Izpilddokumentāciju. Šajā punktā minēto dokumentāciju Uzņēmējs sagatavo un iesniedz papīra formātā un elektroniski (pdf un excel formātā).

8.1.2. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga Uzņēmēja sagatavoto Līguma 8.1.1.apakšpunktā minēto visu dokumentu saņemšanas, pieņem Būvdarbus un paraksta Būvdarbu izpildes aktu vai arī nepieņem Būvdarbus un neparaksta Būvdarbu izpildes aktu un iesniedz rakstisku pretenziju, kurā norāda uz veikto Būvdarbu, iesniegto dokumentu u.c. defektiem, trūkumiem vai neatbilstībām Līguma vai spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

8.1.3. ja Pasūtītājs nepieņem Būvdarbus, Uzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas novērš norādītos trūkumus vai neatbilstības Būvdarbos un/vai dokumentos un atkārtoti iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu izpildes aktu. Pasūtītājs atkārtoti veic darbības, kas paredzētas Līguma 8.1.2.apakšpunktā;

8.1.4. Būvdarbu izpildes akta parakstīšana nav uzskatāma par attiecīgajā aktā norādīto Būvdarbu sastāva un kvalitātes nodošanas un pieņemšanas dokumentu, bet tikai par apliecinājumu, ka Būvdarbi ir veikti noteiktā apjomā, un Būvdarbu izpildes akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības izteikt pretenzijas par izpildīto Būvdarbu defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un Uzņēmējam ir pienākums novērst Pasūtītāja pretenzijā norādītos Būvdarbu defektus, trūkumus un neatbilstības arī pēc Būvdarbu izpildes akta parakstīšanas no Pasūtītāja puses.

8.2. Uzņēmējs nodod Pasūtītājam visus izpildītos Būvdarbus šādā kārtībā:

8.2.1. Uzņēmējs paziņo Pasūtītājam par Objekta gatavību ekspluatācijai un spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā organizē un nodrošina Objekta pieņemšanu ekspluatācijā, kad:

8.2.1.1. ir izpildīti visi Būvdarbi, kas nepieciešami Būvprojekta realizācijai un Objekta pieņemšanai ekspluatācijā;

8.2.1.2. ir saņemti un sagatavoti visi spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktie dokumenti, kas nepieciešami Objekta pieņemšanai ekspluatācijā, tajā skaitā pozitīvi spēkā esošos normatīvajos aktos un Tehniskajā specifikācijā noteikto institūciju atzinumi par Objekta gatavību ekspluatācijai, atbilstību tehniskajiem un/vai īpašajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām.

8.2.2. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā paraksta Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu pēc visu sekojošo priekšnoteikumu izpildes no Uzņēmēja puses:

8.2.2.1. ir pilnībā izpildīti visi Būvdarbi (izņemot darbus, kas atbilstoši Līgumam un normatīvajiem aktiem atzīstami par Atliktajiem būvdarbiem, ja tādi ir);

8.2.2.2. Objekts ir pieņemts ekspluatācijā, ko apliecina būvvaldes akts par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā. Ja aktā par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā tiek norādīti Atliktie būvdarbi, Puses vienojas par Atlikto būvdarbu izpildes termiņu, kuru norāda Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktā. Atlikto būvdarbu izpildes termiņš tiek noteikts ņemot vērā Būvdarbu izpildes un finanšu plūsmas kalendārajā grafikā norādīto laika periodu attiecīgo darbu veikšanai, bet nepārsniedzot aktā par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā noteikto termiņu/datumu Atlikto būvdarbu izpildei;

8.2.2.3. Pasūtītājam ir iesniegta visa Būvdarbu Izpilddokumentācija, iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinoša dokumentācija, Objekta kadastrālās uzmērīšanas lieta, segto darbu akti, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti, pārbaužu akti, testēšanas protokoli, instruktāžas protokoli, nodošanas un pieņemšanas akti u.c. dokumentācija;

8.2.2.4. Objekts un tam piegulošā teritorija ir sakārtota un pilnībā atbrīvota, tajā skaitā, no visas būvtehnikas, būvlaukuma aprīkojuma un neizmantotajiem materiāliem, kā arī būvgružiem un atkritumiem, t.sk. saskaņā ar Pasūtītāja prasībām ir veikta Objekta ģenerāltīrīšana;

8.2.2.5. ir novērsti visi Būvdarbu defekti, neatbilstības un nepilnības.

8.3. Pēc Atlikto būvdarbu izpildes Uzņēmējs par to informē Pasūtītāju un nodrošina Atlikto būvdarbu pieņemšanu no būvvaldes. Atlikto būvdarbu izpildi apliecina būvvaldes atzinums par Atlikto darbu pieņemšanu un Pušu parakstīts Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu par Atlikto būvdarbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem.

8.4. Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Būvdarbu un Būvdarbos izmantoto materiālu garantijas saistībām.

8.5. Ja starp Pusēm rodas strīds par veikto Būvdarbu kvalitāti, apjomiem, tehnoloģiju izmantošanu, u.tml., tad jebkurai no Pusēm ir tiesības pieprasīt ekspertīzi. Šādā gadījumā Puses vienojas par neatkarīga eksperta - attiecīgās nozares speciālista, piesaisti, noslēdzot par to atsevišķu līgumu ar attiecīgo personu, vai pasūtot vajadzīgo ekspertīzi attiecīgajā organizācijā. Ja, saskaņā ar ekspertīzes rezultātiem, tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības veiktajos Būvdarbos, (t.sk. to kvalitātē) tad ekspertīzes izdevumus sedz Uzņēmējs. Ja Puses 5 (piecu) darba dienu laikā no eksperta kandidatūras izvirzīšanas dienas nespēj vienoties par vienu ekspertu, tad Puses 3 (trīs) darba dienu laikā ekspertīzes veikšanai izveido ekspertu komisiju trīs cilvēku sastāvā, kur vienu ekspertu pieaicina Pasūtītājs, vienu Uzņēmējs, bet trešo - abi pieaicinātie eksperti. Puses apņemas atzīt ekspertu komisijas slēdzienu par Pusēm saistošu. Šajā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Puse, kurai ekspertīzes slēdziens ir nelabvēlīgs, bet gadījumā, ja no ekspertīzes slēdziena  viennozīmīgi  neizriet, ka tas ir tikai vienai  no Pusēm nelabvēlīgs – katra no Pusēm sedz pusi no ekspertīzes izmaksām. Ja eksperts un/vai ekspertu komisija ar slēdzienu konstatē nepilnības, neprecizitātes, trūkumus veiktajos Būvdarbos, tad Uzņēmējam nekavējoties ir jānovērš šādas nepilnības, trūkumi, neprecizitātes, neatbilstības Būvdarbos. Ja Uzņēmējs atsakās nozīmēt, pieaicināt ekspertu, tad Puses uzskata, ka Uzņēmējs ir atzinis savu atbildību jautājumā, kuru izskatīšanai bija paredzēts piesaistīt ekspertu vai izveidot  ekspertu komisiju. Strīdu un ekspertīzes risināšanas laikā Pusēm ir jāturpina šajā Līgumā noteikto saistību izpilde tādā apmērā, kādā tās neskar strīds. 
8.6. Gadījumā, ja Uzņēmējs nepilda savas saistības un nenovērš Pasūtītāja norādītos Būvdarbu, Būvdarbu defektus (t.sk. kvalitātes), trūkumus un/vai neatbilstības, Pasūtītājam ir tiesības piesaistīt papildus darbaspēku attiecīgo defektu, neatbilstību un trūkumu novēršanas darbu izpildei, un Pasūtītājam ir tiesības attiecīgos izdevumus un/vai zaudējumus ieturēt  no jebkura maksājuma, kas pamatojoties uz šo Līgumu, pienākas Uzņēmējam, pirms tā izmaksas Uzņēmējam.
8.7. Pusēm parakstot Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu, Objekts tiek nodots Pasūtītājam.

8.8. Pēc Garantijas laika beigām un Garantijas laikā pieteikto Garantijas darbu pilnīgas izpildes, Puses paraksta Visu Līguma saistību izpildes aktu.
9. AUTORTIESĪBAS
9.1. Pasūtītājam ar šo Līgumu un bez papildus atlīdzības tiek nodotas Uzņēmēja kā autora Autortiesību likuma 15.pantā minētās esošās un nākamās mantiskās tiesības attiecībā uz saskaņā ar Līgumu radītajiem Autortiesību objektiem. Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs atsavināt citām personām. Visu autora mantisko tiesību kopums un īpašuma tiesības pilnībā uz Autortiesību objektiem (jebkuru to daļu) pāriet Pasūtītājam brīdī, kad Pasūtītājs ir veicis apmaksu par Projektēšanas darbu (jebkuru to daļu) izpildi vai daļēju atlīdzības izmaksu, ja no Uzņēmējam izmaksājamās atlīdzības saskaņā ar Līguma noteikumiem ir ieturēts līgumsods. 
9.2. Uzņēmējs garantē, ka netiks izmantotas Autortiesību likuma 14.panta pirmajā daļā noteiktās autora personiskās tiesības uz izlemšanu, vai darbs tiks izziņots un kad tas tiks izziņots (14.panta pirmās daļas 2.punkts), darba atsaukšanu (14.panta pirmās daļas 3.punkts), uz darba neaizskaramību (14.panta pirmās daļas 5.punkts) un pretdarbību (14.panta pirmās daļas 6.punkts). 

9.3. Pasūtītājs iegūst visas tiesības detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt Autortiesību objektus vai tā daļas, izmantot tos jaunu darbu radīšanai un pielāgot savām vajadzībām un šādām darbībām jebkurā gadījumā nav nepieciešama atsevišķa Uzņēmēja piekrišana. 

9.4. Uzņēmējs nodrošina no citām Autortiesību objektu izstrādē iesaistītajām personām visu atļauju un tiesību saņemšanu, kas nepieciešamas, lai Autortiesību objektus nodotu Pasūtītājam.

9.5. Izstrādājot Būvprojektu, Uzņēmējam ir pienākums nepieļaut citu autortiesību subjektu personisko vai mantisko tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūtu autortiesību objektu izmantošanu. Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par trešo personu autortiesību pārkāpumiem. Uzņēmējs nodrošina, ka tas no Būvprojekta autoriem un jebkurām citām Būvprojekta izstrādē iesaistītām personām saņem visas atļaujas un tiesības, kas nepieciešamas, lai nodotu Pasūtītājam šajā Līgumā noteiktās tiesības un uzturētu tās spēkā.
9.6. Uzņēmējs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, kā arī neizmantot trešo personu labā Autortiesību objektus.
9.7. Puses vienojas, ka Pasūtītāja samaksa Uzņēmējam saskaņā ar šo Līgumu ietver arī autoratlīdzību un Uzņēmējs nav tiesīgs pieprasīt papildus autoratlīdzību/honorāru. 
9.8. Puses vienojas, ka Uzņēmēja rīcība, kas atbilst kādam no Līguma 13.3.3., 13.3.4. vai 13.3.5.punktos noteiktajiem gadījumiem, ir atzīstama par atteikšanos no Autoruzraudzības veikšanas, un tādejādi Pasūtītājam ir tiesības nodot Autoruzraudzības veikšanu citam atbilstošās jomas speciālistam vai komersantam, kas nodarbina atbilstošas jomas speciālistu.

10.  APDROŠINĀŠANA UN BANKAS GARANTIJA/APDROŠINĀTĀJA GALVOJUMS
10.1. Uzņēmējs apņemas ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās, bet ne vēlāk kā pirms Projektēšanas darbu veikšanas uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam apdrošināšanas polises, apdrošināšanas līgumu un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmiju apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus, kas apliecina šādu apdrošināšanas polišu esamību:
10.1.1. Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētā Objektā ar kopējo atbildības limitu un atbildības limitu par katru gadījumu EUR __________ (100% no Līgumcenas daļas par Projektēšanas darbu izpildi Objektā) un pašrisku ne lielāku kā EUR 500.00 (pieci simti euro, 00 centi), (apdrošināšanas limits nedrīkst būt mazāks kā 2014.gada 14.augusta noteikumos Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteikts) un

10.1.2. Uzņēmēja būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētā Objektā ar atbildības limitu EUR __________________ (100% no Līgumcenas daļas par Projektēšanas darbu izpildi Objektā) un pašrisku ne lielāku kā EUR 500.00 (pieci simti euro, 00 centi) atbilstoši normatīvo aktu prasībām (apdrošināšanas limits nedrīkst būt mazāks kā 2014.gada 14.augusta noteikumos Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteikts).
10.2. Uzņēmējs nodrošina Līguma 10.1.punktā minētās apdrošināšanas visā Projektēšanas darbu, Būvdarbu izpildes un Būvdarbu garantijas laikā.
10.3. Uzņēmējs apņemas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc paziņojuma par būvdarbu uzsākšanu nosūtīšanas Uzņēmējam, bet ne vēlāk kā pirms Būvdarbu uzsākšanas Objektā iesniegt Pasūtītājam apdrošināšanas polises, apdrošināšanas līgumu un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmiju apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus, kas apliecina šādu apdrošināšanas polišu esamību:
10.3.1. Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētā Objektā ar kopējo atbildības limitu un atbildības limitu par katru gadījumu ne mazāku kā EUR __________ (100% no Līgumcenas daļas par Autoruzraudzības veikšanu un Būvdarbu izpildi Objektā) un pašrisku ne lielāku kā EUR 500.00 (pieci simti euro, 00 centi), (apdrošināšanas limits nedrīkst būt mazāks kā 2014.gada 14.augusta noteikumos Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteikts)  un

10.3.2. Uzņēmēja būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētā Objektā ar atbildības limitu ne mazāku kā EUR __________________ (100% no Līgumcenas daļas par Autoruzraudzības veikšanu un Būvdarbu izpildi Objektā) un pašrisku ne lielāku kā EUR 500.00 (pieci simti euro, 00 centi) atbilstoši normatīvo aktu prasībām (apdrošināšanas limits nedrīkst būt mazāks kā 2014.gada 14.augusta noteikumos Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteikts);

10.3.3. Visu risku apdrošināšanu konkrētā Objektā ar kopējo atbildības limitu un atbildības limitu par katru gadījumu ne mazāku kā EUR 500 000.00 (pieci simti tūkstoši euro, 00 centi) un pašrisku ne lielāku kā EUR 1000,00 (pieci tūkstoši euro, 00 centi). 
10.4. Uzņēmējs nodrošina Līguma 10.3.1. un 10.3.2.apakšpunktā minēto apdrošināšanu visā Būvdarbu izpildes un Garantijas laikā.

10.5. Uzņēmējam jānodrošina, ka apdrošināšanas polisēs norādītais atbildības limits tiek saglabāts nemainīgs visu apdrošināšanas periodu. Uzņēmēja iesniegtajās apdrošināšanas polisēs kā trešajai personai ir jābūt minētam – Pasūtītājam un tajās ir jābūt iekļautam apdrošinātāja apliecinājumam, ka apdrošinātājs neizmantos tam likumā “Par apdrošināšanas līgumu” piešķirtās tiesības izbeigt apdrošināšanas līgumu Uzņēmēja maksātnespējas vai likvidācijas gadījumā. 
10.6. Pirms Līgumā noteikto apdrošināšanas polišu parakstīšanas, attiecīgā apdrošināšanas polise, apdrošināšanas līgums, kā arī jebkādi grozījumi apdrošināšanas polisē iepriekš ir rakstveidā jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Gadījumā, ja Uzņēmējs neievēro šajā punktā noteikto, uzskatāms, ka Uzņēmējs nav izpildījis šajā Līgumā noteikto pienākumu par apdrošināšanas polišu nodrošināšanu un uzturēšanu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

10.7. Ja Uzņēmējs vēlas saņemt avansu, Uzņēmējam, pirms avansa saņemšanas, ir jāiesniedz Pasūtītājam Pasūtītāja akceptētu pirmā pieprasījuma beznosacījumu avansa maksājuma Bankas garantiju. Bankas garantijas summai ir jābūt ne mazākai par Uzņēmēja pieprasīto avansa summu. Bankas garantijai ir jābūt spēkā visā Būvdarbu izpildes laikā un vēl 60 (sešdesmit) dienas pēc Līguma 4.7.punktā minētā termiņa beigām. Bankas garantijai ir jābūt spēkā arī gadījumā, ja Uzņēmējam ir pasludināta maksātnespēja vai Uzņēmējs ir likvidēts. Ja Būvdarbu izpildes termiņš pārsniedz Bankas garantijā norādīto termiņu, Uzņēmējs veic nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu Bankas garantijas termiņa pagarināšanu uz laika periodu, kas nodrošina šajā punktā noteiktā nosacījuma, par Bankas garantijas termiņu, izpildi un iesniedz Pasūtītājam dokumentu, kas apliecina Bankas garantijas termiņa pagarināšanu ne vēlāk, kā 10 (desmit) darba dienas pirms sākotnējā Bankas garantijas termiņa beigām. Bankas garantijai pēc saturam jāatbilst Līguma 12.pielikumā pievienotajai formai. 
10.8. Pirms Līgumā noteikto Bankas garantiju/Apdrošinātāja galvojumu parakstīšanas, attiecīgā Bankas garantija/Apdrošinātāja galvojums Uzņēmējam jāsaskaņo ar Pasūtītāju, un tām pēc satura jāatbilst Līguma pielikumā pievienotajām formām. Ja Uzņēmējs iesniedz Apdrošinātāja galvojumu, tajā ir jābūt iekļautam apdrošinātāja apliecinājumam, ka apdrošinātājs neizmantos tam likumā “Par apdrošināšanas līgumu” piešķirtās tiesības izbeigt apdrošināšanas līgumu Uzņēmēja maksātnespējas vai likvidācijas gadījumā. 
10.9. Pēc Uzņēmēja pieprasījuma, Pasūtītājs atdod Uzņēmējam Līgumā noteiktās Bankas garantijas/Apdrošinātāja galvojumus, kuriem ir beidzies to spēkā esamības termiņš.
10.10. Uzņēmējam ir pienākums visā Līguma darbības laikā uzturēt spēkā Bankas garantijas/Apdrošinātāja galvojumus atbilstoši Līgumā noteiktajām prasībām.
11. BŪVDARBU GARANTIJA

11.1. Garantijas laiks izpildītajiem Būvdarbiem (tajā skaitā iekārtām) ir 60 (sešdesmit) mēneši. Garantijas laiks tiek rēķināts no Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. Uzņēmējam ir jānodrošina, lai Būvdarbos izmantoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) sniegtās garantijas tiktu nodotas Pasūtītājam vienlaicīgi ar Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta iesniegšanu un Pasūtītājs tās varētu brīvi izmantot. Uzņēmēja noteiktais Garantijas laiks nedrīkst būt īsāks un noteikumi sliktāki par tiem, ko nosaka vai piedāvā būvizstrādājumu ražotājs (pārdevējs, piegādātājs).
11.2. Garantijas laika ietvaros Uzņēmējs par saviem līdzekļiem veic Garantijas darbus Pasūtītāja rakstiskajā pretenzijā, kurai pievienots Defektu akts par radušos Būvdarbu defektu, trūkumiem, bojājumiem, neprecizitātēm vai citām neatbilstībām, norādītajā termiņā.
11.3. Uzņēmējs ir atbildīgs par Būvdarbu defektiem un to novēršanu vai novēršanas izdevumu segšanu Līgumā noteiktajā kārtībā.
11.4. Par Būvdarbu defektu Garantijas laikā atzīstams tāds jebkuras Objekta daļas stāvoklis, kas atklājies vai radies Garantijas laikā, kad attiecīgā Objekta daļa atrodas sliktākā stāvoklī, nekā ir pieļaujams parastais nolietojums. Lai noteiktu, kādā stāvoklī jebkurai Objekta daļai jāatrodas, kā arī, lai noteiktu, kas attiecīgajos apstākļos atzīstams par parasto nolietojumu, tiek ņemtas vērā visas kvalitātes prasības, tehniskās un vizuāli estētiskās īpašības, kas paredzētas Līgumā, tajā skaitā Būvprojektā, Būvprojekta detalizācijas dokumentos, normatīvajos aktos, piemērojamajos standartos, ražotāja aprakstos un apliecinājumos, vai labā būvniecības praksē. Ja dažādos avotos ir noteiktas atšķirīgas kvalitātes prasības, tad spēkā ir stingrākās no tām (tādas, kuras paredz augstāku kvalitāti). Jebkurā gadījumā par Būvdarbu defektu atzīstams tāds jebkuras Objekta daļas stāvoklis, kad attiecīgā Objekta daļa nepilda jebkuru tai paredzēto tehnisko funkciju.
11.5. Ja Garantijas laikā konstatēto Būvdarbu defektu, trūkumu vai neatbilstības novēršanai Līguma minētās Garantijas laika ietvaros tehniski nepieciešams ilgāks laiks par Pasūtītāja pretenzijā norādīto Būvdarbu defektu, trūkumu vai neatbilstības novēršanas termiņu, tad Uzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs ir saņēmis rakstisku pretenziju par konstatēto defektu, trūkumu vai neatbilstību, sastāda rakstisku apliecinājumu, kurā norāda pretenzijā minēto defektu, trūkumu vai neatbilstību novēršanas termiņus un iesniedz to Pasūtītājam apstiprināšanai. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Uzņēmēja norādītajam defektu, trūkumu vai neatbilstību novēršanas termiņam, tad Uzņēmējam defekts, trūkums vai neatbilstības jānovērš Līguma 11.2.punktā norādītajā termiņā.
11.6. Neatliekamus Būvdarbu defektus vai trūkumus, kas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai, apkārtējai videi vai Objekta ekspluatācijai (t.sk. kavē Objekta normālu ekspluatāciju), Uzņēmējs uzsāk novērst nekavējoties, pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma (t.sk. telefoniski un elektroniski sniegta), kā arī veic visus nepieciešamos pasākumus kaitīgo seku mazināšanai un novēršanai.
11.7. Par normatīvo aktu un Līguma noteikumiem atbilstošu Garantijas darbu izpildi tiek abpusēji parakstīts Garantijas darbu izpildes akts.
11.8. Ja Uzņēmējs 11.2. un/vai 11.5.punktā noteiktajā termiņā nenovērš defektus, trūkumus vai neatbilstības, tad Garantijas laiks tiek pagarināts par laika periodu, kādu tiek kavēts defektu, trūkumu vai neatbilstības novēršanas termiņš.
11.9. Gadījumā, ja Uzņēmējs nepilda savas saistības atbilstoši šī Līgumā noteiktajam, Pasūtītājam ir tiesības piesaistīt papildus darbaspēku attiecīgo defektu, un trūkumu novēršanas darbu izpildei, un Uzņēmēja pienākums ir 5 (piecu) darba dienu laikā apmaksāt Pasūtītājam attiecīgos izdevumus un/vai zaudējumus, t.sk. izdevumus un zaudējumus, kas Pasūtītājam radusies Būvdarbu defektu dēļ.
12. PUŠU ATBILDĪBA UN LĪGUMSODS

12.1. Puses atbild par kaitējumu un zaudējumiem, kas viņu darbības vai bezdarbības dēļ Līguma izpildes rezultātā nodarīts otrai Pusei un/vai trešajām personām. 
12.2. Par tādu Pakalpojuma ietvaros veicamo darbu izpildi, kurus veicot, Uzņēmējs ir patvaļīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, Tehniskās specifikācijas vai Būvprojekta, Uzņēmējs atlīdzību nesaņem un veic Objektā neatbilstību un trūkumu novēršanu par saviem līdzekļiem, un tas nedod Uzņēmējam tiesības pieprasīt Līguma 4.1.punktā minēto termiņu un/vai Pakalpojuma ietvaros veicamo darbu termiņu un/vai starptermiņu pagarinājumu.

12.3. Uzņēmējs ir finansiāli atbildīgs par informācijas slēpšanu vai nesniegšanu, vai par nepatiesas informācijas sniegšanu Pasūtītājam.

12.4. Uzņēmējs atbild par Pakalpojuma izpildei nepieciešamās izpētes un uzmērīšanas veikšanu, un savlaicīgu paziņojumu veikšanu sakarā ar iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, pārbaudēm un citiem apstākļiem.

12.5. Būvuzraudzība neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Būvdarbu kvalitāti, atbilstību Būvprojektam un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

12.6. Uzņēmējs atbild par kaitējumu Objektam, kas rodas Pakalpojuma izpildes laikā, kā arī par bojājumiem, neprecizitātēm un citām nepilnībām, kas tiek atklāti Garantijas laikā.
12.7. Visā Būvdarbu izpildes laikā Uzņēmējs atbild par ugunsdrošības prasību ievērošanu un darba aizsardzības pasākumu veikšanu Objektā. Uzņēmējs ir atbildīgs par sekām, kuras iestājas šajā punktā noteikto pienākumu nepildīšanas vai nepienācīgas pildīšanas rezultātā;
12.8. Pasūtītājs neatbild par Uzņēmēja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret trešajām personām sakarā ar Līguma izpildi.
12.9. Uzņēmējam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja Pasūtītāja vainas dēļ tiek novilcināti Līgumā noteiktie maksājumi par Pasūtītāja pieņemtajiem Pakalpojumiem 0,1% (nulle komats viens procenta) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavētā maksājuma summas.

12.10. Ja Uzņēmējs neievēro Līgumā noteikto Pakalpojuma izpildes termiņu, tā ietvaros veikto darbu izpildes termiņus un/vai starptermiņus, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no savlaicīgi neizpildītās Pakalpojumu daļas summas (attiecīgi Līguma 3.1.1.apakšpunktā, Līguma 3.1.2.apakšpunktā vai Līguma 3.1.3.apakšpunktā minētā maksājumu summa), par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no attiecīgā Pakalpojuma daļas summas (attiecīgi Līguma 3.1.1.apakšpunktā, Līguma 3.1.2.apakšpunktā vai Līguma 3.1.3.apakšpunktā minētā maksājumu summa).

12.11. Ja Uzņēmējs kavē Līguma 4.4.punktā noteikto dokumentu iesniegšanas termiņu, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Uzņēmēja līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma 3.1.3.apakšpunktā norādītās Līgumcenas daļas par Būvdarbu veikšanu Objektā par katru attiecīgā termiņa kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma 3.1.3.apakšpunktā norādītās Līgumcenas daļas par Būvdarbu veikšanu Objektā.
12.12. Ja Uzņēmējs kavē Līgumā noteikto Objekta nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas termiņu, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Uzņēmēja līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma 3.1.3.apakšpunktā norādītās Līgumcenas daļas par Būvdarbu veikšanu Objektā.
12.13. Ja Uzņēmējs kavē Līguma 4.6.punktā noteikto Būvdarbu uzsākšanas termiņu, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Uzņēmēja līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma 3.1.3.apakšpunktā norādītās Līgumcenas daļas par Būvdarbu veikšanu Objektā par katru attiecīgā termiņa kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma 3.1.3.apakšpunktā norādītās Līgumcenas daļas par Būvdarbu veikšanu Objektā.
12.14. Ja valsts vai pašvaldības institūcija ir uzlikusi naudas sodu Pasūtītājam par to, ka nav izpildīts kāds no Līgumā noteiktajiem Uzņēmēja pienākumiem, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Uzņēmēja līgumsodu uzliktā naudas soda apmērā.
12.15. Gadījumā, ja Uzņēmējs kavē Līgumā noteikto Garantijas darbu izpildes termiņu, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Uzņēmēja līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procenta) apmērā no Līguma 3.1.3.apakšpunktā norādītās Līgumcenas daļas par Būvdarbu veikšanu Objektā par katru attiecīgā termiņa kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma 3.1.3.apakšpunktā norādītās Līgumcenas daļas par Būvdarbu veikšanu Objektā.
12.16. Ja tiek konstatēts, ka izpildītie Būvdarbi neatbilst Būvprojektam un šīs Būvdarbu izmaiņas nav saskaņotas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Uzņēmēja līgumsodu 2% (divu procentu) apmērā no Līguma 3.1.3.apakšpunktā norādītās Līgumcenas daļas par Būvdarbu veikšanu Objektā par katru konstatēto gadījumu.
12.17. Ja Līguma 14.3.punktā noteiktie Uzņēmēja pārstāvji, Pakalpojuma izpildē Uzņēmēja iesaistītie speciālisti neierodas uz Pasūtītāja, būvuzrauga organizēto sapulci vai nepilda Līguma 7.1.19.punktā noteiktos pienākumus, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Uzņēmēja līgumsodu EUR 300,00 (trīs simti euro un 00 centi) par katru konstatēto gadījumu.
12.18. Ja Uzņēmējs neiesniedz kādu no Līguma 10.sadaļā minētajām apdrošināšanas polisēm un/vai Bankas garantijām/Apdrošinātāja galvojumiem, kurus atbilstoši Līguma noteikumiem Uzņēmējam bija pienākums nodrošināt, uzturēt spēkā un iesniegt Pasūtītājam Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Uzņēmēja līgumsodu ____,00 EUR (_______simts euro un 00 centi) (0,1% (nulle komats viens procents no Līgumcenas)  apmērā par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas, kā arī Uzņēmējs nedrīkst sniegt Pakalpojumu un šāds apstāklis nevar būt par pamatu jebkāda Līguma termiņa pagarināšanai.

12.19. Ja Uzņēmējs nepilda Līguma 7.1.21.punkta noteikumus, tad Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt no Uzņēmēja līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no Līguma 3.1.3.apakšpunktā norādītās Līgumcenas daļas par Būvdarbu veikšanu Objektā par katru konstatēto gadījumu.
12.20. Ja Uzņēmējs nepilda Līguma 7.1.24.punkta noteikumus, tad Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt no Uzņēmēja līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no Līguma 3.1.3.apakšpunktā norādītās Līgumcenas daļas par Būvdarbu veikšanu Objektā par katru konstatēto gadījumu.

12.21. Ja Uzņēmējs nepilda kādu no šī Līguma noteikumiem, kas nav norādīti no Līguma 12.10.līdz 12.20.punktos, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Uzņēmēja līgumsodu 0,5%  (nulle komats piecu procentu) apmērā no Līgumcenas par katru Uzņēmēja saistības neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumu.
12.22. Ja Pasūtītājs pirms termiņa izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 13.3.3., 13.3.4., 13.3.5. vai 13.3.9.apakšpunktu, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Uzņēmējam maksāt līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas.

12.23. Ja līdz Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienai Pasūtītājs konstatē, ka  Būvdarbu defektu vai trūkumu dēļ nav iespējams izmantot Būvdarbu rezultātā radīto objektu vai izbūvētu inženiertīklu sistēmu, tad Uzņēmējs atmaksā Pasūtītājam visu par attiecīgajiem Būvdarbiem saņemto samaksu, par saviem līdzekļiem demontē Būvdarbu rezultātā radīto objektu vai inženiertīklu sistēmu, Objektu sakārto un atgriež sākotnējā izskatā Objektu. 
12.24. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību pilnīgas izpildes, izņemot Līguma 12.22.punktā minēto gadījumu, un neizslēdz pienākumu atlīdzināt zaudējumus un/vai izdevumus.
12.25. Ja Būvdarbu laikā Līgums tiek izbeigts Līguma 13.3.punktā noteiktajos gadījumos, Uzņēmējam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam visus izdevumus un zaudējumus, kas varētu rasties Pasūtītājam, lai nodrošinātu Būvprojektā paredzēto Būvdarbu pilnīgu izpildi (t.sk. izmaksas par iepirkumu procedūru organizēšanu un Uzņēmēja veikto Būvdarbu garantijas nodrošināšanu) un atmaksāt saņemto avansa maksājumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā (ja tāds saņemts).
12.26. Puses vienojas, ka Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu pienākošos līgumsodus, izmaksas un zaudējumus un Līguma 12.22.punktā minētās izmaksas un zaudējumus Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji aprēķināt un atskaitīt no jebkura maksājuma, kas, pamatojoties uz šo Līgumu, pienākas Uzņēmējam, pirms tā izmaksas Uzņēmējam. Ja Pasūtītājs ir veicis līgumsoda ieturējumu no Uzņēmējam izmaksājamās atlīdzības, autora mantisko tiesību kopums un īpašuma tiesības pilnībā uz saskaņā ar Līgumu radīto Autortiesību objektu (jebkuru tā daļu) pāriet Pasūtītājam brīdī, kad Pasūtītājs ir veicis Uzņēmējam izmaksājamās atlīdzības apmaksu tādā apmērā, kas atbilst atlīdzībai, no kuras ieturēts aprēķinātais līgumsods.

12.27. Par piesaistīto Apakšuzņēmēju sniegtajiem Pakalpojumiem un pieļautajām kļūdām attiecībā pret Pasūtītāju ir atbildīgs Uzņēmējs. Uzņēmējs ir atbildīgs par Uzņēmēja piesaistīto Apakšuzņēmēju saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā nodarīto kaitējumu Pasūtītājam un/vai trešajām personām.

13. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS UN IZBEIGŠANA 
13.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad Puses to ir parakstījušas un ir noslēgts uz laiku līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. Līguma abpusējas parakstīšanas datums tiek norādīts Līguma pirmās lapas augšējā labajā stūrī.
13.2. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa jebkurā brīdī, Pusēm par to rakstiski vienojoties, tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs, slēdzot Līgumu, iepriekš nevarēja paredzēt, vai vienpusēji Līgumā noteiktajā kārtībā.

13.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot Uzņēmējam 10 (desmit) darba dienas iepriekš un neatlīdzinot tādējādi radušos izdevumus un/vai zaudējumus, ja:

13.3.1. Uzņēmējs vairāk kā par 14 (četrpadsmit) dienām kavē Līguma 4.4. vai 4.5., vai 4.6. punktā noteikto termiņu;

13.3.2. Uzņēmējs vairāk kā par 5 (piecām) darba dienām kavē kādu no Līguma 4.2. vai 4.7.punktā noteiktajiem Pakalpojuma daļas izpildes termiņiem un/vai starptermiņiem;

13.3.3. Pakalpojums vai kāda tā daļa tiek sniegta neatbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām vai Līguma prasībām, vai kvalitātes vai tehnoloģijas prasībām un pēc Pasūtītāja brīdinājuma 5 (piecu) darba dienu laikā Uzņēmējs neuzsāk Trūkumu, defektu un/ vai neatbilstību novēršanu;

13.3.4. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam kādu no Līguma 10.sadaļā minētajiem dokumentiem, kurus atbilstoši Līguma noteikumiem Uzņēmējam bija pienākums nodrošināt, uzturēt spēkā un iesniegt Pasūtītājam;

13.3.5. Uzņēmējam ir pasludināts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, ir apturēta tā saimnieciskā darbība, Uzņēmējs tiek aizstāts ar citu uzņēmēju atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmēju parēju, un šis uzņēmējs neatbilst Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 4.punktā noteiktajam; 

13.3.6. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav parakstījis Objekta pieņemšanas un nodošanas aktu un šī pienākuma izpildes kavējums ir ilgāks par 5 (piecām) darba dienām; 

13.3.7. Uzņēmējs tiek izslēgts no Būvkomersantu reģistra;
13.3.8. Uzņēmējs Līguma 4.1.punktā noteiktajā termiņā nav izpildījis un Līgumā noteiktajā kārtībā nodevis Pasūtītājam Pakalpojumu;

13.3.9. Uzņēmējs kādā citā veidā nepilda Līgumā noteiktās saistības un/vai pienākumus un Līguma saistību pārkāpumu nenovērš 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas nosūtīšanas dienas.

13.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot Uzņēmējam 10 (desmit) darba dienas iepriekš Publisko iepirkumu likuma 64.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos.

13.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot Uzņēmējam 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja Pasūtītājam zūd nepieciešamība saņemt Pakalpojumu, tā daļu/daļas vai Projektēšanas darbu daļu, atsakoties no Būvniecības ieceres Objektā realizācijas un/vai nesaņemot finansējumu Būvniecības ieceres realizācijai Objektā.

13.6. Līguma 13.3., 13.4. un 13.5.punktā paredzētajos gadījumos Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu neatlīdzinot Uzņēmējam nekādus zaudējumus un/vai izdevumus saistībā ar Līguma izbeigšanu. 

13.7. Uzņēmējam ir tiesības atkāpties no Līguma par to rakstveidā paziņojot Pasūtītājam 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:

13.7.1. Pasūtītājs savas vainas dēļ Līgumā noteiktajos termiņos nav veicis Līgumā noteiktos maksājumus par Pasūtītāja pieņemtajiem Pakalpojumiem un maksājumu kavējums pārsniedz 30 (trīsdesmit) dienas un Uzņēmējs pienācīgi ir izpildījis savas Līgumā noteiktās saistības;

13.7.2. Pasūtītājam ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, ir apturēta tā saimnieciskā darbība.

13.8. Ja Būvdarbu laikā Līgums tiek izbeigts pirms termiņa kādā no Līguma 13.3. un/vai 13.4.punktā noteiktajiem gadījumiem: 

13.8.1. Uzņēmējs nodrošina Objektu un izpildīto Būvdarbu saglabāšanu un pasargāšanu no trešo personu, klimatisko apstākļu u.c. nelabvēlīgu apstākļu ietekmes, līdz brīdim, kad Objektu ir pārņēmis Pasūtītājs;

13.8.2. Uzņēmējs izpilda Pasūtītāja paziņojumā par vienpusēju atkāpšanos no Līguma noteiktās prasības par turpmāku rīcību sakarā ar Būvdarbu izpildi, nepieciešamības gadījumā apturot to turpmāku izpildi, pabeidzot veikt kādus  no Būvdarbu ietvaros veicamajiem darbiem vai veicot Objekta konservāciju. Objekta konservācija tiek veikta par Uzņēmēja līdzekļiem vai arī Pasūtītājs šiem mērķiem var izmantot Līgumā noteiktajā kārtībā ieturēto Garantijas laika ieturējumu un/vai Līguma saistību izpildes Bankas garantiju/Apdrošinātāja galvojumu;

13.8.3. Pasūtītāja paziņojumā par vienpusēju atkāpšanos no Līguma norādītajā termiņā, Uzņēmējs nodod Objektu  un Uzņēmēja rīcībā esošo, ar Līguma izpildi un Būvdarbu veikšanu saistīto, dokumentāciju (t.sk., bet ne tikai Būvprojektu, Būvprojekta detalizācijas dokumentus, izpilddokumentāciju, būvdarbu žurnālu, autoruzraudzības žurnālu, rasējumus, specifikācijas, aprēķinus, apstiprinājumus, piekrišanas u.tml.), Pusēm par to parakstot Objekta pieņemšanas un nodošanas aktu. Ja Uzņēmējs labprātīgi nenodod Pasūtītājam Objektu un/vai neparaksta Objekta pieņemšanas un nodošanas aktu, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pārņemt Objektu (t.sk., ja nepieciešams, pieaicinot apsardzi) par to sagatavojot vienpusēju Objekta pārņemšanas aktu, kurš ir saistošs abām Pusēm.

13.8.4. Puses veic faktiski izpildīto Būvdarbu un Objekta stāvokļa fiksāciju pieaicinot būvuzraugu, un nepieciešamības gadījumā tiesu izpildītāju, par to sagatavojot un parakstot aktu. Aktā tiek aprakstīts faktiskais stāvoklis Objektā un tam pielikumā tiek pievienota aktā konstatētā Objekta stāvokļa fotofiksācija;

13.8.5. Uzņēmējs ir tiesīgs izvest no Objekta materiālus un/vai aprīkojumu un/vai tehniku un/vai iekārtas, kuru piederību Uzņēmējam vai tā Apakšuzņēmējiem Uzņēmējs var pierādīt uzrādot attiecīgus dokumentus un ja attiecīgie materiāli un/vai aprīkojums un/vai tehnika un/vai iekārtas nav tikuši iekļauti no Pasūtītāja puses parakstītājos Būvdarbu izpildes aktos.

13.9. Ja Būvdarbu laikā Līgums tiek izbeigts pirms termiņa Pusēm par to noslēdzot rakstveida vienošanos, vienošanās tiek atrunāta  kārtība, kādā  tiek  nodots Objekts Pasūtītājam un veikta faktiski izpildīto Būvdarbu un Objekta stāvokļa fiksācija. Ja Puses nevar vienoties par abpusēji pieņemamu kārtību, pēc analoģijas tiek piemēroti Līguma 13.8.punkta noteikumi.  

13.10. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Puses apņemas sadarboties, lai nodrošinātu operatīvu Objekta nodošanu Pasūtītājam.
14. PUŠU PĀRSTĀVJI UN BŪVDARBU KONTROLE

14.1. Lai sekmētu līgumsaistību izpildi pienācīgā kārtā un šajā Līgumā noteiktajos termiņos, Puses nosaka kontaktpersonas un/vai pilnvarotās personas.
14.2. No Pasūtītāja puses tiek nozīmēta Pasūtītāja kontaktpersona: ____________________, tālr. +371 _________, mob. tālr. +371 ___________, fakss: _______________, e-pasts:_______________.  Pasūtītāja kontaktpersonai ir tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju  ar  Uzņēmēju, pieprasīt no Uzņēmēja informāciju, sniegt informāciju Uzņēmējam, nodrošināt ar Līgumu saistītās dokumentācijas (Būvprojekta, Izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas) nodošanu/ pieņemšanu, organizēt izpildīto Pakalpojumu pieņemšanu, dot norādījumus par Līguma un Pakalpojumu izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi, bet viņa nav pilnvarota parakstīt Līgumā paredzētos aktus, izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā, ieskaitot, grozīt Līgumcenu un/vai Pakalpojumu izpildes termiņus vai Pakalpojumu apjomus;
14.3. No Uzņēmēja puses tiek nozīmēta Uzņēmēja pilnvarotā persona: ________________, tālr. ____, mob. tālr. ______, fakss: _____, e-pasts:_______. Uzņēmēja pilnvarotā persona pilnībā pārzina Līgumu un Objektu, viņai ir tiesības nepārkāpjot Līguma robežas, pieņemt lēmumus un risināt visus ar Līguma izpildi saistītos jautājumus, parakstīt Līgumā noteiktos aktus, nodot Pakalpojumus, Izpilddokumentāciju, Būvprojektu, būvatļauju u.c. dokumentus, pieprasīt no Pasūtītāja informāciju, sniegt informāciju Pasūtītājam, bet viņa nav pilnvarota izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā, ieskaitot, grozīt Līgumcenu  un/vai Pakalpojumu izpildes termiņus.

14.4. Uzņēmējs ir informēts, ka Pasūtītāja nozīmēts sertificēts būvuzraugs uzraudzīs Uzņēmēja veiktos Būvdarbus un informēs Pasūtītāju par jebkuru atklāto pārkāpumu, kas ir jebkura Būvdarbu apjoma vai būvizstrādājumu un to kvalitātes neatbilstība normatīvajiem aktiem, Būvprojektam, Tehniskajai specifikācijai un citiem Līguma noteikumiem. Puses vienojas, ka būvuzraugs pārbaudes veiks, pēc iespējas netraucējot Uzņēmēja darbu. Uzņēmējs ir informēts, ka Pasūtītāja nozīmētais būvuzraugs var dot norādījumus Uzņēmējam, meklēt un atklāt defektus vai trūkumus, un pārbaudīt jebkuru Būvdarbu, kurā, pēc būvuzrauga ieskatiem, varētu būt defekti vai trūkumi.
14.5. Puses vienojas, ka nepieciešamības gadījumā būves konstrukcijas materiālu kvalitātes noteikšanai paraugus var ņemt būvmateriālu ieguves vietās, ražotnēs, Objektā pirms materiāla iestrādes vai pēc materiāla iestrādes no izbūvētās būves konstruktīvajiem slāņiem.
14.6. Uzņēmējam, saņemot norādījumus no Līgumā noteiktās Pasūtītāja kontaktpersonas, ir tiesības uzskatīt, ka tās rīkojas Pasūtītāja vārdā pilnvaras ietvaros, tomēr tas neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības, ja norādījumi ir pretrunā ar Līgumu vai normatīvajiem aktiem. Uzņēmēja pienākums ir nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par šādiem norādījumiem.
14.7. Pasūtītāja kontaktpersonas veikts jebkāda rakstura  kontroles pasākums, apliecinājums, apskate, pārbaude, norādījums, paziņojums, pieprasījums, kā arī līdzīga rīcība, neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības, kas izriet no Līguma, ieskaitot atbildību par kļūdām, nolaidību, pretrunām un neatbilstību.
14.8. Puses var nomainīt Līguma 14.2. un/vai 14.3.punktā norādītās personas, par to rakstiski informējot otru Pusi 3 (trīs) darba dienas iepriekš. Šādā gadījumā nav nepieciešams veikt grozījumus Līgumā.
14.9. Visi paziņojumi Līguma sakarā izdarāmi rakstiski. Par rakstisku paziņojumu  uzskatāmas arī e-pasta vēstules, kas apstiprinātas ar elektronisko parakstu ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem un nosūtītas no un uz šajā  punktā norādītajām e-pasta adresēm. Pasūtītāja e-pasta adrese: __________@olaine.lv, Uzņēmēja e-pasta adrese: _______@ ______.__. E-pasta paziņojumi, kas nosūtīti uz Līguma 14.2. un/vai 14.3.punktā norādītajām e-pasta adresēm domāti vienīgi saziņas ērtībai, bet nav uzskatāmi par pienācīgi veiktu rakstisku paziņojumu. Jebkura no Pusēm var pieprasīt, lai otra Puse savu pa e-pastu veikto paziņojumu bez pienācīga elektroniskā paraksta apliecina ar parakstu un šādā gadījumā līdz rakstiskā apstiprinājuma saņemšanai atturēties no reaģēšanas uz pienācīgā kārtā neparakstītā e-pastā ietverto informāciju.
14.10. Pasūtītājs apņemas informāciju par būvuzraugu nosūtīt Uzņēmējam vienlaicīgi ar Līguma 4.4.punktā minēto paziņojumu par būvdarbu uzsākšanu.
14.11. Darba aizsardzības koordinatora pienākumus Objektā veiks: informācija par komersantu, darba aizsardzības koordinatora vārds, uzvārds, e-pasts: ________________, tālrunis_______________(__________ sertifikāta Nr. ______._.
15. APAKŠUZŅĒMĒJU UN SPECIĀLISTU MAIŅA UN PIESAISTĪŠANA

15.1. Apakšuzņēmēju sarakstā (11.pielikums) Uzņēmējs ir norādījis Līguma spēkā stāšanās dienā Līguma izpildē iesaistītos Apakšuzņēmējus (t.sk. Apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus). Uzņēmējs apņemas nekavējoties paziņot Pasūtītājam par jebkurām izmaiņām Apakšuzņēmēju sarakstā norādītajā informācijā, kā arī papildināt un iesniegt informāciju par Apakšuzņēmējiem, kas tiek iesaistīti Līguma izpildē pēc Līguma spēkā stāšanās dienas. 

15.2. Speciālistu sarakstā Uzņēmējs ir norādījis Līguma spēkā stāšanās dienā Līguma izpildē iesaistītos speciālistus. Speciālistu sarakstā norādīto speciālistu nomaiņa pieļaujama tikai  Līgumā noteiktajā kārtībā un gadījumos, ja ir saņemta Pasūtītāja rakstveida piekrišana attiecīgā speciālista nomaiņai. 

15.3. Uzņēmējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Speciālistu sarakstā norādīto speciālistu un Apakšuzņēmēju sarakstā norādīto Apakšuzņēmēju nomaiņu un/vai iesaistīt papildu Apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pēc Pasūtītāja ieskatiem, Pasūtītājs ir tiesīgs pirms lēmuma pieņemšanas par Speciālistu sarakstā norādīto speciālistu un/vai Apakšuzņēmēju sarakstā norādīto Apakšuzņēmēju nomaiņu, prasīt nomaināmo speciālistu un/vai Apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.

15.4. Uzņēmējam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu speciālistu un/vai Apakšuzņēmēju piesaisti Līguma izpildē.

15.5. Pasūtītājs nepiekrīt Speciālistu sarakstā norādīto speciālistu nomaiņai Līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātā Speciālistu sarakstā norādītā speciālista nomaiņai piedāvātais speciālist neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos Uzņēmēja piesaistītajiem speciālistiem izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā speciālistiem, kas tika vērtēti, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

15.6. Pasūtītājs nepiekrīt Apakšuzņēmēju sarakstā norādīto Apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

15.6.1. piedāvātais Apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos Apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

15.6.2. tiek nomainīts Apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Uzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam Apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Uzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā vai otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

15.6.3. piedāvātais Apakšuzņēmējs, kura veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 % procenti no kopējās Līguma vērtības (Apakšuzņēmēja veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība tek noteikta Publisko iepirkumu likuma 63.panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā), atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā vai otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

15.6.4. Apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Uzņēmēja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

15.7. Pasūtītājs nepiekrīt jauna Apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

15.8. Pārbaudot jaunā Apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteikumus, minētā panta trešajā daļā noteiktos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par Apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.

15.9. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Speciālistu sarakstā norādīto speciālistu un/vai Apakšuzņēmēju sarakstā norādīto Apakšuzņēmēju nomaiņai vai jaunu Apakšuzņēmēju un/vai speciālistu iesaistīšanu Līguma izpildē, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar  Līguma un Publisko iepirkumu likuma noteikumiem. Par pieņemto lēmumu Pasūtītājs rakstveidā paziņo Uzņēmējam.

16. BŪVDARBU IZMAIŅU VEIKŠANAS KĀRTĪBA 
16.1. Līguma darbības laikā var tikt veikti neparedzētie būvdarbi šajā sadaļā noteiktajā kārtībā, ievērojot Publisko iepirkumu likumu.
16.2. Neparedzētie būvdarbi var tikt veikti, ja tiek konstatētā nepieciešamība veikt tādus būvdarbus, kas sākotnēji netika iekļauti Tehniskajā specifikācijā, un tos nebija iespējams konstatēt vai nebija iespējams paredzēt šo būvdarbu nepieciešamību Projektēšanas darbu izpildes laikā. 

16.3. Konstatējot nepieciešamību veikt neparedzētos būvdarbus, Uzņēmējs sagatavo Būvdarbu izmaiņu aktu par neparedzēto būvdarbu nepieciešamību, to apjomu un rašanās iemesliem. Uzņēmēja sagatavotu un parakstītu Būvdarbu izmaiņu aktu Uzņēmējs iesniedz saskaņošanai būvuzraugam un autoruzraugam, un pēc visu iepriekš minēto personu saskaņojumu saņemšanas, iesniedz to izskatīšanai Pasūtītājam. Būvdarbu izmaiņu aktu paraksta Uzņēmējs, būvuzraugs, ja nepieciešams, autoruzraugs un Pasūtītājs.

16.4. Puses vienojas, ka neparedzēto būvdarbu cenas tiks noteiktas, atbilstoši Finanšu piedāvājumā, un Līguma pielikumā pievienotajās tāmēs iekļauto analogo būvdarbu vienību cenām, vai, ja Finanšu piedāvājumā un/vai tāmēs analogu būvdarbu nav, vadoties no attiecīgu/līdzīgu būvdarbu vienību cenām tirgū.

16.5. Uzņēmējs, pamatojoties uz Pušu, būvuzrauga un, ja nepieciešams, autoruzrauga parakstītajā Būvdarbu izmaiņu aktā norādīto, sagatavo tāmi par neparedzēto būvdarbu izmaksām un iesniedz to izskatīšanai Pasūtītājam.

16.6. Pasūtītājs 10 (desmit)  darba dienu laikā no tāmes saņemšanas dienas izskata un saskaņo to, vai arī sniedz pamatotu atteikumu tāmes vai kādas tāmē norādītās pozīcijas saskaņošanai. 

16.7. Pēc Uzņēmēja ierosinājuma, Pusēm par to parakstot Nomaiņas aktu, Tehniskajā specifikācijā un /vai Būvprojektā paredzētie materiāli, iekārtas un/vai tehnoloģiskie risinājumi var tikt aizstāti ar jauniem, ja sakontēji paredzētie ir novecojuši un/vai aizstājot sākotnēji paredzētos tiks sasniegts kvalitatīvāks rezultāts (t.sk. Objekta ekspluatācija būs ekonomiskāka) un/vai, aizstāšana ir pamatota sakarā ar apstākļiem, kurus līdz Līguma noslēgšanai Uzņēmējs nevarēja paredzēt (piemēram, ja materiālu vai iekārtu ražotājs pārtrauc to ražošanu). Šajā gadījumā cenas jaunajiem materiāliem, iekārtām un/vai tehnoloģijām tiek noteiktas nepārsniedzot Finanšu piedāvājuma tāmēs noteiktās vienības cenas materiāliem, iekārtām un/vai tehnoloģijām, kuras nomaina. Uzņēmējs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Tehniskajā specifikācijā un/vai Būvprojektā norādīto materiālu, iekārtu un/vai tehnoloģiju salīdzinājumu ar jaunajām – nomaināmajām. Jaunajiem materiāliem un/vai iekārtām un/vai tehnoloģijām jābūt  kvalitātes un īpašību ziņā analogām vai labākām par nomaināmajām.  Ierosinot šajā punktā minētās izmaiņas Uzņēmējs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam izskatīšanai ar  būvuzraugu un autoruzraugu saskaņotu Nomaiņas aktu, kurā norāda pamatojumu izmaiņām un Nomaiņas akta pielikumā pievieno materiālu un/vai iekārtu un/vai tehnoloģiju salīdzinājumu ar jaunajām – nomaināmajām. Parakstot Nomaiņas aktu Uzņēmējs apliecina, ka ierosinātās izmaiņas turpmākā Būvdarbu izpildē neradīs Pasūtītājam papildu izmaksas un neietekmēs Līgumā noteikto Būvdarbu  pabeigšanas termiņu. Uzņēmējs uzņemas pilnu materiālo atbildību, par sekām, kas varētu rasties Līguma izpildē sakarā ar attiecīgajā Nomaiņas aktā piedāvātajām izmaiņām. 
16.8. Pēc neparedzēto būvdarbu izmaksu tāmes saskaņošanas, Uzņēmējs un Pasūtītājs noslēdz rakstisku vienošanos pie Līguma par neparedzēto būvdarbu izpildi. Pasūtītājam ir tiesības neslēgt vienošanos par šajā punktā minēto būvdarbu izpildi arī pēc tāmes saskaņošanas. 

17. NEPĀRVARAMA VARA

17.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. 

17.2. Pusei, kas nokļuvusi Nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties, pēc Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dienas rakstiski jāinformē par to otra Puse un, ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur nepārvaramas varas apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

17.3. Ja Nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līguma saistības netiek pildītas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.

17.4. Par zaudējumiem, kas radušies Nepārvaramas varas apstākļu dēļ, neviena no Pusēm atbildību nenes, ja Puse ir informējusi otru Pusi atbilstoši Līguma 17.2.punktam.

17.5. Par Nepārvaramas varas apstākli nav uzskatāms:

17.5.1. Uzņēmēja darbinieku un citu, Līguma izpildē Uzņēmēja iesaistīto personu (t.sk. Apakšuzņēmēju), saistību neizpilde, nesavlaicīga vai nepienācīga izpilde;

17.5.2. apstāklis, kad Uzņēmējam vai tā nodarbinātajiem būvspeciālistiem un/vai Apakšuzņēmējiem vairs nav spēkā esoši sertifikāti vai patstāvīgās prakses tiesības, kas nepieciešamas Līgumā paredzēto saistību izpildei.

18. STRĪDI 

18.1. Visi strīdi, kas rodas šī Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās sarunās, ja sarunās strīdu atrisināt neizdodas, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

18.2. Ja sakarā ar Līgumu vai tā izpildi, Pusēm pastāv strīds vai kāda no Pusēm ir iesniegusi prasību tiesā, tas nav pamats Uzņēmējam pārtraukt un/vai apturēt Pakalpojumu izpildi vai kā citādi kavēt Pakalpojumu izpildi, kā arī Pasūtītājam aizturēt maksājumus vai kā citādi Pusēm nepildīt tos pienākumus, kuri tieši nav saistīti ar strīdu, izņemot ja šāda Līguma izpildes pārtraukšana vai maksājuma aizturēšana noteikta Līgumā.

19. KONFIDENCIALITĀTE
19.1. Uzņēmējs apņemas ievērot konfidencialitāti, tajā skaitā:

19.1.1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu, tajā skaitā no trešo personu puses, kas piedalās vai ir iesaistītas Līguma izpildē;

19.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par Pasūtītāja darbību, kas kļuvusi Uzņēmējam pieejama Līguma izpildes gaitā;

19.2. Pasūtītājs apņemas ievērot konfidencialitāti  un bez Uzņēmēja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu, kurus pirms šā Līguma noslēgšanas Uzņēmējs ir noteicis kā komercnoslēpumu un attiecīgi par to pirms Līguma noslēgšanas ir informējis Pasūtītāju. Jebkurā gadījumā, Uzņēmējs nevar noteikt par komercnoslēpumu Līguma priekšmetu un tā izpildes rezultātu.

19.3. Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu un vispārzināmu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām vai kas saskaņā ar normatīviem aktiem tiek klasificēta kā vispārpieejama informācija.

19.4. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai pašvaldību iestādes un kurām šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

19.5. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir Līguma pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.

19.6. Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš. 

20. CITI noteikumi
20.1. Katrai Pusei par Līgumā neparedzētiem apstākļiem, kuri var negatīvi ietekmēt saistību izpildi vai saistību izpildes termiņu, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no to rašanās brīža rakstiski jāpaziņo otrai Pusei. Ja Uzņēmējs nav iesniedzis Pasūtītājam attiecīgu paziņojumu šajā punktā noteiktajā termiņā, Uzņēmējs nevar prasīt pagarināt Līgumā noteikto saistību izpildes termiņu balstoties uz apstākļiem, par kuriem nav savlaicīgi sniedzis paziņojumu.

20.2. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā, un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību pārņēmējam, izņemot, gadījumu, ja Uzņēmējs tiek aizstāts ar citu uzņēmēju atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmēju parēju, un šis uzņēmējs neatbilst Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 4.punktā noteiktajam; 

20.3. Līgumā un normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos, Puses ir tiesīgas izdarīt grozījumus Līguma noteikumos‚ savstarpēji par to vienojoties. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi  rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu pēc tam, kad tos ir parakstījušas abas Puses un tie ir reģistrēti Pasūtītāja lietvedībā.

20.4. Šī Līguma sadaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu interpretācijai.

20.5. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu rezultātā, pārējie Līguma noteikumi nezaudē spēku un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

20.6. Ja kāds no Līgumā vai tā pielikumos norādītajiem normatīvajiem aktiem zaudē spēku un tā vietā tiek pieņemts jauns normatīvais akts, kurš regulē tos pašus jautājumus, kurus regulēja spēku zaudējušais akts, ar tā spēkā stāšanās brīdi piemēro jauno, spēkā esošo normatīvo aktu.

20.7. Visi Līgumu veidojošie dokumenti iztulkojami kopumā un savstarpējā sakarībā, vispirms meklējot tādus iztulkojumus, pēc kuriem neveidojas pretrunas starp dažādiem dokumentiem. Ja kāds no Līguma pamatteksta noteikumiem ir pretrunā ar Līguma pielikumiem, piemēro Līguma pielikuma noteikumu tiktāl, cik to neierobežo Līguma pamatteksta noteikumi.

20.8. Ja pastāv pretruna starp dažādiem Līgumu veidojošajiem dokumentiem un to nav iespējams novērst saskaņā ar Līguma 20.7.punktu, priekšroka attiecīgajā jautājumā dodama tam Līgumu veidojošajam dokumentam, kurš ir specifiskāks un vairāk attiecas uz risināmo jautājumu.

20.9. Ja saskaņā ar 20.7. un/vai 20.8.punktu nav iespējams atrisināt pretrunas starp Līgumu veidojošajiem dokumentiem, priekšroka dodama tādam risinājumam, kas Pasūtītājam uzliek mazāku pienākumu apjomu vai piešķir tam lielākas tiesības.

20.10. Līguma sadalījums dažādos Līgumu veidojošos dokumentos un to nosaukumi, kā arī Līgumu veidojošo dokumentu sadalījums nodaļās un nodaļu nosaukumi paredzēti vienīgi lietošanas ērtībai un nav izmantojami Līguma iztulkošanai.

20.11. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai kādi šajā Līgumā minētie Pušu vai Pušu pārstāvju rekvizīti, tālruņa, faksa numuri, adreses, u.c. vai Pušu pārstāvji, tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi.

20.12. Līgums sagatavots uz ____ (____) lappusēm 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 1 (viens) Līguma eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam un 1 (viens) - Uzņēmējam.
20.13. Līgumam tā parakstīšanas brīdī tiek pievienoti šādi pielikumi, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas:
20.13.1.  1.pielikums - Tehniskā specifikācija uz ___ (_____) lappusēm (Tehniskās specifikācijas pielikumi Uzņēmējam tiek izsniegti elektroniski);

20.13.2.  2.pielikums – Uzņēmēja piedāvājums un Finanšu piedāvājums iepirkumam Nr.ONP 2018/04, uz ___ (_____) lappusēm;

20.13.3.  3.pielikums - Būvprojekta pieņemšanas un nodošanas akta paraugs  uz __ (___) lappusēm;
20.13.4.  4.pielikums - Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas akta paraugs uz ____ (________) lappuses;

20.13.5.  5.pielikums – Pakalpojumu (darbu) izpildes kalendārais grafiks uz ___ (_____) lappus__;

20.13.6.  6.pielikums - Objekta pieņemšanas un nodošanas akts uz ___ (_____) lappus__;

20.13.7.  7.pielikums - Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta paraugs uz ___ (_____) lappus__;

20.13.8.  8.pielikums - Būvdarbu izmaiņu akta paraugs uz ___ (_____) lappus__;

20.13.9. 9.pielikums - Nomaiņas akta paraugs uz ___ (_____) lappus__;
20.13.10. 10.pielikums - Defektu akta paraugs uz ___ (_____) lappus__;
20.13.11. 11.pielikums - Apakšuzņēmēju saraksts uz ___ (_____) lappus__;
20.13.12. 12.pielikums – Avansa atmaksas galvojuma forma;
20.13.13. 13.pielikums – Garantijas laika garantijas forma.
1. LĪGUMSLĒDZĒJU REKVIZĪTI:



Pasūtītājs:





Izpildītājs:

3.pielikums

2018.gada __.______________

līgumam Nr. ONP 2018/04
BŪVPROJEKTA PIEŅEMŠANAS UN NODOŠANAS AKTS

pie 20___.gada. „___” ______________ līguma Nr. ONP 2018/04
______________ (līguma nosaukums)
(Objekts: ___________________ (kadastra Nr. ________________))

Olainē, 






20_____.gada __.________

Olaines novada pašvaldība, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un _____________, (turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses, (Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā – saukti Puses, bet katrs atsevišķi Puse), saskaņā ar 20___.gada _______ ____________ līgumu Nr.______________ „___________________________ (Objekts: __________________ (kadastra Nr. ______________________)),(turpmāk – Līgums), parakstot šo aktu apliecina un konstatē sekojošo:
1. uzņēmējs, saskaņā ar Līgumu, Pasūtītāja interesēs ir izstrādājis un normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajā kārtībā saskaņojis Būvprojektu (turpmāk – Būvprojekts). 
2. Saskaņā ar Līguma ____.punktu, par Projektēšanas darbu izpildi Pasūtītājs apņēmies samaksāt Uzņēmējam EUR ___ (___________), (bez PVN ). Papildus šajā punktā minētajai summai, Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3. Parakstot šo aktu Puses apliecina, ka Uzņēmējs ir nodevis un Pasūtītājs ir saņēmis Būvvaldē saskaņotu Būvprojekta oriģinālu papīra formātā __ (______) eksemplāros (ar atbildīgo vadītāju un pasūtītāja oriģināliem parakstiem, saskaņojumiem un zīmogu nospiedumiem uz būvobjekta ģenerālplāna), kā arī elektroniski CD formātā vai līdzīgā datu nesējā 2 (divos) eksemplāros (viens ______ un viens _______ formātā). Būvdarbu tāme ir iesniegta uz atsevišķa CD vai līdzīgā datu nesējā (_________ formātā);
4. Saskaņā ar Līguma noteikumiem, Projektēšanas darbu izpildes termiņš ir _____ (____ ) ______. 
5. Faktiskais Projektēšanas darbu izpildes termiņš ir _____ (____ ) ______, kurā  netiek ieskaitīts Līguma 4.2.punktā noteiktais laiks. Līgumā noteiktā termiņa kavējums  nav/ir _____ dienas, par kurām piemērojams līgumsods 0,5 % (nulle komats piecu procentu) apmērā no Līgumcenas. 
6. No Uzņēmējam izmaksājamās summas, saskaņā ar Līguma ____.punktu, Pasūtītājs veic līgumsoda ieturējums EUR _____ (______________).  
7. Akts sastādīts uz 1 (vienas) lapas, ___ (____) eksemplāros, latviešu valodā, visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, _____ akta eksemplārs tiek nodots Uzņēmējam, bet ______ – Pasūtītājam.
	Uzņēmējs:


	Pasūtītājs:

	_______________________________

	_________________________________


	(pilnvarotās personas 

paraksts)
	(kontaktpersonas/ pilnvarotās personas paraksts)


4.pielikums

2018.gada __.______________

līgumam Nr. ONP 2018/04
IKMĒNEŠA AUTORUZRAUDZĪBAS DARBU 

PIEŅEMŠANAS UN NODOŠANAS AKTS

pie 20___.gada. „___” ______________ līguma Nr. ONP 2018/04
___________ (līguma nosaukums)
(Objekts: ___________________ (kadastra Nr. ________________))

Olainē, 






20_____.gada __.________

Olaines novada pašvaldība, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un _____________, (turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses, (Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā – saukti Puses, bet katrs atsevišķi Puse), saskaņā ar 20___.gada _______ ____________ līgumu Nr.______________ „_______________________ (Objekts: __________________ (kadastra Nr. ______________________)),(turpmāk – Līgums), parakstot šo aktu apliecina un konstatē sekojošo:
Puses apliecina, ka:

8. Periodā no ____.___.______ līdz __.___.______ Uzņēmējs pienācīgā kvalitātē Pasūtītāja interesēs ir veicis Autoruzraudzību Būvprojekta realizācijas (būvniecības) laikā, saskaņā ar Līguma noteikumiem, spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, veicis kvalitātes standartu nosacījumu izpildes kontroli. Saskaņā ar Līguma __.punktu, par Autoruzraudzību Pasūtītājs maksā Uzņēmējam proporcionāli veiktajam un Pasūtītāja pieņemtajam būvdarbu apjomam.

9. Ņemot vērā, ka periodā no __.___.______ līdz ___.____.________ būvdarbu apjoms izpildīts ____ % no veicamā būvdarbu apjoma, Pasūtītājs, saskaņā ar Līgumu, Uzņēmējam maksā par Autoruzraudzību EUR _____ (______________) (bez PVN), kas ir _____ % no Līguma ____.punktā minētās summas par Autoruzraudzību Būvprojekta realizācijas (būvdarbu) laikā. Papildus  šajā punktā minētajai summai, Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
10. No Uzņēmējam izmaksājamās summas saskaņā ar Līguma ____.punktu Pasūtītājs veic līgumsoda ieturējums EUR _____ (______________).  
11. Akts sastādīts uz 1 (vienas) lapas, ___(_____) eksemplāros, latviešu valodā, visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, ____ akta eksemplārs tiek nodots Uzņēmējam, bet ____ – Pasūtītājam.
	Uzņēmējs:
	Pasūtītājs:

	_______________________________

	_________________________________


	(pilnvarotās personas 

paraksts)
	(kontaktpersonas/ pilnvarotās personas paraksts)


6.pielikums

2018.gada __.______________

līgumam Nr. ONP 2018/04
OBJEKTA PIEŅEMŠANAS UN NODOŠANAS AKTS

20___.gada. „___” ______________ līgumā Nr. 2018/04
Par _____________________________
(Objekts: ___________________ (kadastra Nr. ________________))

Noteikto darbu veikšanai

Olainē, 






20_____.gada __.________

Olaines novada pašvaldība, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un _____________, (turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses, (Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā – saukti Puses, bet katrs atsevišķi Puse), saskaņā ar 20___.gada _______ ____________ līgumu Nr.______________ „Par___________________ (Objekts: __________________ (kadastra Nr. ______________________)),(turpmāk – Līgums), parakstot šo aktu apliecina un konstatē sekojošo:
1. Pasūtītājs ir nodevis, bet Uzņēmējs  ir pieņēmis Objektu, Līgumā noteikto Darbu izpildei. 
2. Uzņēmējs ir apsekojis Objektu un tam ir ierādīta Darbu veikšanas vieta un Darbu izpildei nepieciešamo materiālu un iekārtu uzglabāšanas vietas, kas atzīmētas akta pielikumā pievienotajā Objekta plānā. 
3. Uzņēmējam ir ierādītas pieslēguma vietas elektroenerģijas un ūdens padevei Darbu izpildei (punkts tiek iekļauts, ja Darbu izpildei Pasūtītājs nodrošina attiecīgo pieslēgumu iespējas).  

4. No akta parakstīšanas dienas līdz Darbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienai, Uzņēmējs uzņemas materiālo atbildību par Objektu, t.sk., bet ne tikai par Līguma darbības laikā Objektam un/vai Pasūtītājam un/vai trešajām personām radītajiem zaudējumiem un kaitējumu.
5. Saskaņā ar Līguma noteikumiem, Darbu izpildes termiņš ir ____ (_______) mēneši/dienas no šī akta parakstīšanas dienas.
6. Akts sagatavots uz 1 (vienas) lapas, tam pielikumā pievienots Objekta plāns uz ___ (___) lap__, un tas parakstīts 2 (divos) eksemplāros, latviešu valodā, visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, viens akta eksemplārs tiek nodots Uzņēmējam un viens – Pasūtītājam.
	Uzņēmējs:
	Pasūtītājs:

	_______________________________

	_________________________________


	(kontaktpersonas/ pilnvarotās personas 

paraksts)
	(kontaktpersonas/ pilnvarotās personas paraksts)


7.pielikums

2018.gada __.______________

līgumam Nr. ONP 2018/04
DARBU PIEŅEMŠANAS UN NODOŠANAS AKTS

pie 20___.gada. „___” ______________ līguma Nr. ONP 2018/04
Par _____________________________
(Objekts: ___________________ (kadastra Nr. ________________))

Olainē, 






20_____.gada __.________

Olaines novada pašvaldība, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un _____________, (turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses, (Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā – saukti Puses, bet katrs atsevišķi Puse), saskaņā ar 20___.gada _______ ____________ līgumu Nr.______________ „Par___________________ (Objekts: __________________ (kadastra Nr. ______________________)),(turpmāk – Līgums), parakstot šo aktu apliecina un konstatē sekojošo:
1. Puses apliecina, ka Uzņēmējs, saskaņā ar Līgumu, Pasūtītāja interesēs un pienācīgā kvalitātē ir izpildījis Darbus pilnā apjomā, atbilstošā kvalitātē un saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Tāmi.
2. Saskaņā ar Līguma ____.punktu, par Darbu izpildi Pasūtītājs apņēmies samaksāt Uzņēmējam EUR ___ (___________), (bez PVN ). Darbu faktiskās izmaksas ir EUR _____________ (neieskaitot PVN). Papildus šajā punktā minētajai summai, Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3. Parakstot šo aktu Puses apliecina, ka Uzņēmējs ir nodevis un Pasūtītājs ir pieņēmis Darbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) izpilddokumentāciju (ekspluatācijas noteikumus, tehniskās specifikācijas, izpildshēmas, rasējumus un tml.).
4. Uzņēmējs apliecina, ka garantijas laiks izpildītajiem Darbiem ir ___(__________) mēneši no šā akta parakstīšanas dienas. Uzņēmējs vienlaikus ar šo aktu iesniedz Pasūtītājam Darbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) sniegtās garantijas un Pasūtītājs tās var brīvi izmantot.
5. Parakstot šo aktu Puses apliecina, ka Objekts ir atbrīvots no Uzņēmēja iekārtām un ierīcēm, Objekts ir atbrīvots  no būvgružiem un atkritumiem, ir veikta Objekta uzkopšana un parakstot šo aktu, Uzņēmējs nodod un Pasūtītājs pieņem Objektu.
6. Saskaņā ar Līguma noteikumiem, Darbu izpildes termiņš ir 20 ___.gada ____. ______________. 
7. Faktiskais Darbu pabeigšanas datums ir 20__.gada _____. ________. Līgumā noteiktā termiņa kavējums ir _____ dienas.
8. No Uzņēmējam izmaksājamās summas, saskaņā ar Līguma ____.punktu, Pasūtītājs veic līgumsoda ieturējumu EUR _____ (______________).  
9. Akts sagatavots uz 1 (vienas) lapas, tam pielikumā pievienots Akta 3. un 4.punktā noteikto un Pasūtītājam iesniegto dokumentu saraksts, un tas parakstīts 3 (trīs) eksemplāros, latviešu valodā, visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, viens akta eksemplārs tiek nodots Uzņēmējam, bet divi – Pasūtītājam.
	Uzņēmējs:

	Pasūtītājs:

	______________________________
	_________________________________

	(kontaktpersonas/ pilnvarotās personas 

paraksts)
	(kontaktpersonas/ pilnvarotās personas paraksts)


8.pielikums

2018.gada __.______________

līgumam Nr. ONP 2018/04
BŪVDARBU IZMAIŅU AKTS Nr. ____

pie 20___.gada. „___” ______________ līguma Nr. ONP 2018/04
Par _____________________________
(Objekts: ___________________ (kadastra Nr. ________________))

Olainē, 






20_____.gada __.________

Olaines novada pašvaldība, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un _____________, (turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses (pēc nepieciešamības tiek papildināts ar būvuzraugu un autoruzraugu), (Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā – saukti Puses, bet katrs atsevišķi Puse), saskaņā ar 20___.gada _______ ____________ līgumu Nr.______________ „Par___________________ (Objekts: __________________ (kadastra Nr. ______________________)),(turpmāk – Līgums), parakstot šo aktu konstatē sekojošo:
1. Būvdarbu izpildes laikā  ________________________ (norāda pamatojumu Būvdarbu izmaiņu veikšanai un/vai to rašanās iemeslus).
2. Ievērojot Līguma ____.punktā noteikto, Puses konstatē, ka Līguma izpildei nepieciešamas akta 1.pielikumā norādīt__ izmaiņas Būvdarbu apjomos/ papildu Būvdarbi/ neparedzētie  Būvdarbi. 

3. Uzņēmējs ir sagatavojis akta 1.pielikumā norādīto būvdarbu lokālo tāmi (tiek noformēta atbilstoši LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" 5.pielikumam) un tā ir pievienota akta 2.pielikumā. 

4. Saskaņā ar Līguma ___.punktu, pēc akta 1.pielikumā norādīto būvdarbu pilnīgas vai daļējas apstiprināšanas no Pasūtītāja puses, Uzņēmējs apņemas sagatavot tāmi (tiek noformēta atbilstoši LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" 5.pielikumam), iekļaujot tajā no Pasūtītāja puses saskaņoto būvdarbu izmaksas, un iesniegt to Pasūtītājam.  

5. Aktam pievienotie pielikumi ir akta neatņemama sastāvdaļa. 

6. Akts sagatavots uz ___ (_______) lap__ un tas parakstīts __ (_____) eksemplāros, latviešu valodā, visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, _____ akta eksemplār__ tiek nodots Uzņēmējam, ____ – Pasūtītājam, ____  –  būvuzraugam un ____ – autoruzraugam.
	Uzņēmējs:
	Pasūtītājs:

	_______________________________
	_________________________________

	(kontaktpersonas/ pilnvarotās personas 

paraksts)
	(pilnvarotās personas paraksts)


	Būvuzraugs:
	Autoruzraugs:

	_______________________________
	_________________________________

	
	


2018.gada __.______________

līguma Nr. ONP 2018/04
Būvdarbu izmaiņu akta Nr. ________

1.pielikums

	Nr. p.k.
	Būvdarbi (nosaukums un apraksts)
	Ierosinātājs


	Mērvien.
	Prognozējamais

daudzums
	Prognozējamās

Izmaksas
	Ietekme uz līguma izpildes termiņu

(nav/ir (norāda ietekmes apmēru dienās) 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


9.pielikums

2018.gada __.______________

līgumam Nr. ONP 2018/04
NOMAIŅAS AKTS Nr. ________

pie 20___.gada. „___” ______________ līguma Nr. ONP 2018/04
 (Objekts: ___________________ (kadastra Nr. ________________))

Olainē,  








20_____.gada __.________

	Pasūtītājs – Olaines novada pašvaldība
	Būvuzraugs - _____________________________

	Uzņēmējs - ______________________________
	Autoruzraugs - ___________________________

	
	


1. Saskaņā ar Pasūtītāja un Uzņēmēja starpā  20___.gada _______ ____________ līguma  Nr.______________ ___.punktā noteikto, ____________ (norāda materiālu un/vai iekārtas un/vai tehnoloģisko risinājumu maiņas ierosinātāju) ierosina  mainīt _____________________________ (norāda, ko ierosina mainīt - materiālu un/vai iekārtas un/vai tehnoloģisko risinājumu). _______________________________________ (norāda, pamatojumu maiņai).
	Būvprojektā/apliecinājuma kartē paredzētā maināmā vienība 
	Piedāvātā vienība

	Nosaukums
	Tehniskais raksturojums vai ekvivalences vērtēšanas kritēriji *
	Cena EUR (bez PVN)
	Nosaukums
	Tehniskais raksturojums*
	Cena EUR (bez PVN)

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	


* norāda ražotāju, būtiskākos tehniskos rādītājus, īpašības u.c. būtisku informāciju, kas izriet no pielikumos pievienotās dokumentācijas. 
2. Parakstot šo aktu Uzņēmējs apliecina, ka ierosinātās izmaiņas turpmākā Būvdarbu izpildē neradīs Pasūtītājam papildu izmaksas un neatstās negatīvu ietekmi uz Līguma _____.punktā noteikto Būvdarbu  pabeigšanas termiņu. Uzņēmējs uzņemas pilnu materiālo atbildību, par sekām, kas varētu rasties Līguma izpildē sakarā ar šajā aktā piedāvātajām izmaiņām. 

3. Akts sagatavots uz ___ (_______) lap__  __ (____ ) eksemplāros, latviešu valodā, visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, viens  akta eksemplārs tiek nodots Uzņēmējam, viens – Pasūtītājam, viens - būvuzraugam un  viens - autoruzraugam .
4. Aktam ir pievienoti sekojoši pielikumi:
	
	Tiek/netiek  pievienots
	Precīzs pielikuma nosaukums
	Lapu skaits

	Rasējumi
	
	
	

	Paraugi
	
	
	

	Tehniskā dokumentācija 
	
	
	

	Citi pielikumi
	
	
	


	Uzņēmējs:  ja ir piezīmes un/vai norādījumi, tie ierakstāmi pirms paraksta. Akta saņemšanas datums_______________
___________________________________________________________________________________________________

/paraksts/ paraksta atšifrējums/datums

	Saskaņots  □

	Saskaņots □
ar piezīmi  


	Iesniegt atkāroti □

ievērojot norādījumus
	Noraidīts  □


	

	Autoruzraugs:  ja ir piezīmes un/vai norādījumi, tie ierakstāmi pirms paraksta. Akta saņemšanas datums______________
___________________________________________________________________________________________________

/paraksts/ paraksta atšifrējums/datums

	Saskaņots  □

	Saskaņots □
ar piezīmi  


	Iesniegt atkāroti □

ievērojot norādījumus
	Noraidīts  □


	

	Būvuzraugs:  ja ir piezīmes un/vai norādījumi, tie ierakstāmi pirms paraksta. Akta saņemšanas datums_______________

___________________________________________________________________________________________________

/paraksts/ paraksta atšifrējums/datums

	Saskaņots  □

	Saskaņots □
ar piezīmi  


	Iesniegt atkāroti □

ievērojot norādījumus
	Noraidīts  □


	

	Pasūtītājs:  ja ir piezīmes un/vai norādījumi, tie ierakstāmi pirms paraksta. Akta saņemšanas datums_______________
___________________________________________________________________________________________________

/pilnvarotās personas paraksts/ paraksta atšifrējums/datums

	Saskaņots  □

	Saskaņots □
ar piezīmi  


	Iesniegt atkāroti □

ievērojot norādījumus
	Noraidīts  □



10.pielikums

2018.gada __.______________

līgumam Nr. ONP 2018/04
DEFEKTU AKTS

pie 20___.gada. „___” ______________ līguma Nr. ONP 2018/04
Par _____________________________
(Objekts: ___________________ (kadastra Nr. ________________))

Olainē, 






20_____.gada __.________

Olaines novada pašvaldība, (turpmāk – Pasūtītājs), saskaņā ar 20___.gada _______ ____________ līgumu Nr.______________ „Par___________________ (Objekts: __________________ (kadastra Nr. ______________________)),(turpmāk – Līgums), kas noslēgts starp Pasūtītāju un _____________, (turpmāk – Uzņēmējs),
parakstot šo aktu konstatē sekojošo:
1. Objekts pieņemts ekspluatācijā 20___.gada ____.________________;
2. Saskaņā ar Līguma ___.punktu, Garantijas laiks Uzņēmēja veiktajiem Būvdarbiem ir noteikts ___ (________) mēneši, no Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, t.i. līdz 20__. gada  ____.______________. 
3. Objekta ekspluatācijas laikā Pasūtītājs ir konstatējis sekojošus Būvdarbu defektus/ trūkumus/ neatbilstības: 
	Nr.
	Būvdarba nosaukums, defektu/ trūkumu/ neatbilstības apraksts

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


4. Aktam pievienota Būvdarbu defektu/ trūkumu/ neatbilstības fotofiksācija uz ______ lapām. (pievieno, ja Būvdarbu defektiem/ trūkumiem/ neatbilstībām iespējams veikt fotofiksāciju)
5. Saskaņā ar Līguma noteikumiem, Aktā norādīto Būvdarbu defektu/ trūkumu/ neatbilstības novēršanas termiņš ir 20 ___.gada ____. ________________. 
6. Novēršot Būvdarbu defektus/trūkumus/neatbilstības, Uzņēmējam ir saistoši sekojoši norādījumi: ___________________________.
7. Akts sagatavots uz ___ (________) lap___, tam pielikumā pievienots Akta 3. un 4.punktā noteikto un Pasūtītājam iesniegto dokumentu saraksts, un tas parakstīts 3 (trīs) eksemplāros, latviešu valodā, visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, viens akta eksemplārs tiek nodots Uzņēmējam, bet divi – Pasūtītājam.
	Pasūtītājs:

	_________________________________

	(kontaktpersonas/ pilnvarotās personas paraksts)


12.pielikums

2018.gada ___.____________

līgumam Nr. ONP 2018/04 

AVANSA ATMAKSAS GALVOJUMS

(bankas vai apdrošināšanas sabiedrības galvojums)
Līguma nosaukums: 
Adresāta nosaukums un adrese: 

Tālruņi: (371) 

Fakss: (371) 

Saskaņā ar 2018.gada __.________________līguma Nr. ONP 2018/04 “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un telpu atjaunošana Olaines Vēstures un mākslas muzeja izveidei Jelgavas ielā 9, Olainē” 3.9.,3.9.2.punktu, _________________________________ (turpmāk saukts “UZŅĒMEJS”) (Būvuzņēmēja nosaukums un adrese)

__________________ jāiesniedz galvojumu, lai garantētu pilnīgu un godīgu izpildi atbilstoši minētā Līguma punktam par summu __________________EUR (galvojuma summa)

___________________________________________________(vārdiem).

          Mēs, __________________________ (banka vai apdrošināšanas sabiedrība), kā norādījis UZŅĒMEJS, bez ierunām un neatsaucami piekrītam būt par galveno saistību pārņēmēju un nevis tikai kā galvotājs, veikt maksājumu OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAI, pēc viņa pirmā pieprasījuma bez jebkādiem iebildumiem no mūsu puses un bez jebkādām pretenzijām no Izpildītāja, par summu, kas nepārsniedz ________________ EUR (galvojuma summa) ___________________________________________(vārdiem) gadījumā, ja UZŅĒMEJS nav izpildījis augšminētā Līguma saistības attiecībā uz avansa atmaksu.


Turklāt mēs piekrītam, ka nekādas izmaiņas, pielikumi vai citi Līguma vai veicamo darbu grozījumi, vai jebkuru citu Līguma dokumentu grozījumi, kuri var būt izdarīti starp OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBU un UZŅĒMEJS, nekādā veidā neatbrīvo mūs no jebkurām šī galvojuma saistībām, un ar šo mēs noraidām paziņojumu par jebkurām šādām izmaiņām, pielikumiem vai grozījumiem.


Šīs garantijas stāsies spēkā un būs derīgas no datuma, kad avansa maksājums saskaņā ar Līgumu tiek iemaksāts līdz OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA saņēma pilnu atmaksu par tādu pašu summu kā UZŅĒMEJS. 

Galvotāja paraksts un zīmogs

________________________________________________

Bankas/ apdrošināšanas sabiedrības nosaukums

________________________________

Adrese

________________________________

Datums

________________________________

13.pielikums

2018.gada ___.____________

līgumam Nr. ONP 2018/04 

PARAUGS 

GARANTIJAS LAIKA GARANTIJA
(BEZNOSACĪJUMA)

Kam: _______________________

Adrese: __________________

Līguma Nr.

Ievērojot, ka /darbu izpildītāja nosaukums un adrese/ (turpmāk – UZŅĒMĒJS) un Olaines novada pašvaldība, Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114 (turpmāk – Pasūtītājs) 20___.gada _._______ ir noslēguši iepirkuma līgumu ONP 2018/04 “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un telpu atjaunošana Olaines Vēstures un mākslas muzeja izveidei Jelgavas ielā 9, Olainē” (turpmāk – Līgums), saskaņā, ar kuru UZŅĒMĒJS ir uzņēmies veikt Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, autoruzraudzību un telpu atjaunošanu Olaines Vēstures un mākslas muzeja izveidei Jelgavas ielā 9, kā arī sniegt garantijas laika garantiju,
mēs, _______________________________ (bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums un adrese) (turpmāk – Garantijas devējs), neatkarīgi no iepriekš minētā līguma juridiskā spēka un atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, kas izriet no galvenā parāda, apņemamies maksāt

Pasūtītājam ne vairāk kā EUR ________
, saņemot Pasūtītāja pirmo rakstisko pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, ka Pasūtītājam ir radušies zaudējumi Būvdarbu izpildītāja piedāvātā garantijas termiņā laikā.

Šis galvojums ir spēkā līdz
 _____________________.

Garantijas devējs anulēs galvojumu pirms garantijā noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs Garantijas devējam savu galvojuma oriģinālu un iesniegs garantijas devējam lūgumu anulēt galvojumu.

Jebkura prasība sakarā ar šo galvojumu jāiesniedz Garantijas devējam ne vēlāk kā iepriekš minētajā datumā.

Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo galvojumu, samazina kopējo garantēto apjomu. 

Paraksts un zīmogs______________________________________________

Bankas nosaukums:______________________________________________

Adrese:________________________________________________________

Datums____________________

[image: image1.png]



� 5% no Izpildītāja līgumcenas par būvdarbiem bez PVN


� Galvojumam jābūt spēkā 60 mēn. plus 30 (trīsdesmit) dienas no akta par būves (objekta) pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas datuma. 
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